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PROJECTE DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER SANT JOAQUIM ENTRE LA
PLACA CUBA | EL CARRER SANT JOSEP ORIOL
MATARO (EL MARESME)

MEMORIA

1. ANTECEDENTS

La xarxa de clavegueram existent actualment al carrer Sant Joaquim presenta un estat de
conservacié deficient. La galeria existents presenta forats a les parets de la galeria. Aiglies de
Matard renovara |'actual xarxa de clavegueram i millorara la capacitat de drenatge del carrer.

Aquesta actuacio esta inclosa en I'ampliacié del Pla de clavegueram de Mataré com un
tram a renovar de forma prioritaria.

2. OBJECTE DEL PROJECTE

Aguest projecte té per objecte definir i valorar el conjunt d’obres necessaries per la
renovacio del clavegueram segons els criteris establerts al Pla Director.

3. CONDICIONANTS HIDRAULICS
3.1 Xarxa de clavegueram

A l'annex 7 es recull els resultats que determina els cabals que hauran de suportar els nous
col-lectors.

4. DESCRIPCIO DE LES OBRES
4.1 Xarxa de clavegueram.

Es preveu la construccié de 103 ml de tub de PVC de diametre 800 mm entre el 3,75% i el
4,15% de pendenti 6 ml de tub de PVC de diametre 200 mm al 2% de pendent.

Previ a I'obertura de la rasa s’hauran de realitzar diferents cales per la localitzacié de
serveis donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur tracat de la
claveguera pot estar condicionat per altres serveis. L'obertura de les cales es faran segons
indicacions de la Direccié de I’ Obra.

La xarxa s’ha resolt amb tubs de PVC corrugat tipus SANECOR per 800 mm. S'utilitzaran
empelts Elastomerics a 902 per les connexions a tub SANECOR. Per diametre 400 mm
s’utilitzaran tubs de PVC tipus compacte de color teula i injerts en clip a 902 per les
connexions.

El contractista sera el responsable de la localitzacid dels claveguerons existents. Una
vegada localitzats sera potestat de la Direccid Facultativa determinar si es renovaran o no. En
molts casos caldra la inspeccié dels claveguerons, aquesta feina anira a carrec de la propietat,
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perd el contractista haura d’avisar per fer la inspeccid amb 48 hores d’anterioritat. L’horari
d’inspeccid sera de 8:30 a 13:30.

Els claveguerons que la Direccid Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a
facana. En general les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general,
sempre i quan la Direccié Facultativa no determini el contrari. En el cas, de que una mateixa
finca disposi de més d’un claveguerd, la Direccié Facultativa determinara si es realitzaran
claveguerons independents o conjunts.

Per la formacid dels nous claveguerons i connexions dels embornals, s’emprara tub de PVC
de paret compacte amb junta elastica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401,
de 200 mm i 300 mm de diametre segons correspongui.

Es preveu la construccié d’1 pou de registre de PVC i dos pous amb parets amb mad calat
fins a 20 cm de la clau del tub general de cota superior. Després es continuara amb peces
prefabricades de formigd d’1m de diametre interior i un con de reduccié per la instal-lacié del
bastiment i tapa. Les soleres dels pous de registre es realitzara amb mitja canya, sempre i quan
la Direccié Facultativa no determini el contrari. La mitja canya es fara amb tub de PVC dels
mateix diametre del tub de sortida. La mitja canya es realitzara fins a la meitat del diametre i
s’ompliran els lateral amb formigé. El bastiment i la tapa seran de fosa ductil, model SOLO de
la casa EJ. Els batiments i tapes es col-locaran amb la frontissa de la tapa en el punt alt de la
pendent del carrer. Per facilitar I'accés al pou es col-locaran patés d’acer recobert de
polipropile.

El pou de PVC sera tipus SANECOR. Es un pou prefabricat que la base del pou es col-loca
sobre la clau del col-lector mitjancant clip elastomeric.
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L’excavacio de les rases s’haura de fer per trams no superiors a 12 ml per tal d’evitar riscos
en cas de pluja. Si el tragat de la nova claveguera no coincideix amb el tracat de la claveguera
actual ,s’haura d’anular la claveguera existent segons indicacions de la Direccid de I'Obra.

Es preveu I'estrebada de la rasa mitjancant un conjunt d’estrebada composat per panells
de base metal-lics i quatre riostes amb guies d’unié adaptades al panell. La metodologia de la
col-locacio i retirada de I'apuntalament haura d’estar aprovada previament per la Direccid
Facultativa. Durant les feines de connexid dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli
la rasa s’haura de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta.

El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigé de 0 a 5 mm.

No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, arids, formigons ni ciments a
I'obra. S’haura de coordinar la seva aportacio en I'emplacament de les tasques de manera que
seguidament s’executin els reblerts, compactats o I'execucid in situ de morters i formigons.
Només es permetra |'aplec puntual, prévia peticid per part del contractista utilitzant sacs o
contenidors i previa aprovacio de la Direccid Facultativa.

Anul-lacié de la xarxa de clavegueram existent

El projecte preveu la demolicié i retirada de la claveguera general, els claveguerons i dels
embornals existents.

4.2 Urbanitzacio

El projecte preveu la urbanitzacié del carrer Sant Joaquim i les cruilles amb els carrers Deu
de gener i Sant Josep Oriol, es proposa com a carrer de prioritat invertida, per facilitar la
mobilitat.

Es preveu la urbanitzacié de les calgades i/o voreres actuals del diferents carrers segons
s’indiquen en els planols del projecte.

Enderrocs i moviments de terres

Les voreres i les calgades s’enderrocaran completament doncs es preveu la seva
substitucié completa. La demolicié de la calgada es fara parcialment i mai podra realitzar-se
trams superiors a 40 metres de longitud, excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un
altre procediment.

La demolicié de calgada i vorera, no es podra fer simultaniament. Primer s’haura
d’enderrocar la calgada i fer les feines d’excavacid i instal-lacid previstes i fer la reposicié dels
paviments fins a la base de formigd. Posteriorment, es dura a terme la demolicié de les
voreres, excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment.

La demolici6 de les voreres es faran parcialment, i mai es podran realitzar la demolicié de les
dues voreres del mateix tram de carrer simultaniament.
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Pavimentacid

Les seccions dels carrers son de diferents tipologia i de dimensions diferents segons estan
definides al planols del projecte.

Es preveu el formigonat provisional de les cruilles amb els carrer Deu de gener i Sant Josep
Oriol després d’executar la xarxa de clavegueram, per obrir-les al transit.

5. SERVEIS EXISTENTS

Durant I'execucié de les obres s’afecten trams de la xarxa de telefonia, linies de baixa
tensid i mitja tensid, xarxa de gas, aigua potable i xarxa de clavegueram. Al present projecte
s’adjunten planols de tots els serveis afectats.

6. TERMINI D’EXECUCIO

Per I'execucid de les obres es considera convenient fixar un termini de 16 setmanes. La
justificacié d’aquest termini pot veure a 'annex 2 Pla d’obres.

7. REVISIO DE PREUS

No s’inclou cap féormula de revisié de preus perqué es tracta d’'una obra amb un termini
d’execucié inferior a dotze (12 mesos) d’acord amb I'especificat a la legislacio vigent.

8. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

GRUP: E Obres Hidrauliques.
SUBGRUP: 1 Abastaments i sanejaments
CATEGORIA: 3 (Des de 360.000 € fins 840.000 €)

9. SEGURETAT | SALUT.

Previ a I'execucié de les obres, el contractista estara obligat a presentar un Pla de
seguretat i salut segons estudi de seguretat i salut annex en el present projecte.

10. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE
El present projecte esta integrat pels seglients documents:
DOCUMENT 1: MEMORIA | ANNEXES
MEMORIA

ANNEXOS:
Annex 1.  Serveis existents
Annex 2. Pla d’obres
Annex 3.  Estudi de Seguretat i Salut
Annex 4.  Estudi de Gestid de Residus
Annex 5.  Justificacié de preus
Annex 6.  Control de Qualitat
Annex 7.  Estudi Hidraulic
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DOCUMENT 2: PLEC DE CONDICIONS

Plec de Condicions técniques generals.
Plec de Condicions técniques particulars.

DOCUMENT 3: PRESSUPOST
DOCUMENT 4: PLANOLS
11. PRESSUPOST

El Pressupost d’Execucié Material, ascendeix a la quantitat de TRES CENTS VINT-I-VUIT MIL SET
CENTS DIVUIT EUROS | DOTZE CENTIMS.

(328.718,12€)
El Pressupost d’Execucid per Contracte, incloses les Despeses Generals (13 %), el Benefici
Industrial (6 %) i I'IlVA (21 %), ascendeix a la quantitat de QUATRE CENTS SETANATA-TRES MIL
TRES CENTS VINT-I-UN | VINT-I-TRES CENTIMS.

(473.321,23 €)
Matard, marg de 2025
Director d’Operacions Responsable d’Oficina Tecnica

i projecte de clavegueram

Enric Corbella i Reventods Cristébal Jurado i Corredor
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G -distribucion

Ref: 773929
Senyors:

En relacié a la seva solslicitud amb data 19/02/2025, Ref: 773929, els adjuntem el
grafiat de planols sollicitat corresponent a les instalslacions subterranies de
EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

D’altra banda, els indiqguem que les dades facilitades sén a titol només orientatiu, ja
que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i
tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb I'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a I'hnora de I'execucio
d'aquest projecte, caldra tornar a sol-licitar-nos serveis i, depenent de la zona
d'afectacio, realitzar el reconeixement i firma de |'Acta de Control.

Restem a la seva disposici6 per qualsevol dubte i aprofitem Il'avintesa per
saludar-vos.

Annexos:
Planols, numerats 773929 - 19255310 - BT, 773929 - 19254259 - AT-MT
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Ref: 773929 - 19254259 Planol AFECTACIO BT
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R-distribucion

RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del articulo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de
Prevencion de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a
la propia instalacion eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de
cortocircuito.

2. El personal que efectue la apertura, en el momento de realizacidon de catas
para la localizaciéon de cables eléctricos, afiada a su equipo de proteccion
individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles
contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:

a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de proteccién
mecanica.

b) Botas aislantes

c) Gafas de proteccion
3. Sefalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con
placas de neopreno y si estan en el paso de personas disponer de elementos
que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por
motivos de ejecucion de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no
queden forzados ni con angulos cerrados, de forma que mantengan su posicién
inicial.

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervision de personal cualificado.
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RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACION DE CATAS

Realizar las catas manualmente, ayudandose de la paleta para hacer micro
catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la
canalizacion y de 50 cm. como minimo en sentido transversal a cada lado de:

e La futura traza de la canalizacion.
¢ La cota del eje de la canalizacion.

RESTITUCION DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las lineas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas,
y por ello se han de sefalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable
o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura
siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCION Redes
Digitales S.L.U. DMHO001 (MT) y CML0O03 (BT).

CINTA DE POLIETILENO
/ NORMALIZADA POR ENDESA

l

15 CM.
x|

GCAPAS DE TIERRA
COMPACTADA

PLACAS DE POLIETILENO
NORMALIZADAS POR ENDESA

2@ CM.

—=

48 CM. CABLE SUBTERRANEO

ARENA
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RECOMENDACIONES BASICAS EN LA REALIZACION DE
OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELECTRICA

En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de
Distribucién correspondiente de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del
personal técnico de EDISTRIBUCION Redes Digitales S.L.U.

SEPARACION DE SERVICIOS
Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado

parcialmente por el Decreto 196/1992, asi como lo indicado en la Orden del 5
de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).
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o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:
= La banda de senyalitzacié se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30
cm per sobre de la generatriu superior de la conducci6 de gas.
= Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions
que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres
serveis (aigua, llum... etc.)
Els tubs i instal-lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de maquinaria pesada,
pel qué si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys,
haura de posar-se aquesta circumstancia en coneixement de NEDGIA amb objecte d’establir els passos
necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigé xapes d’acer o similar.
Queda prohibit 'abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves
instal-lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la
canalitzacié de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservacié adequats.
En el cas d'Us d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu Us estara limitat, d’acord
a les condicions especifiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una
autoritzacié especial de I'drgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que
garanteixi que la velocitat de les particules en I'emplagament de la canonada no superi en cap moment
els 30 mm/s.
Sempre que per l'execucid dels treballs les instal-lacions de gas afectades quedin al descobert, es
comunicara al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar I'entubat de
gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstancia es mantindra el temps minim imprescindible
i les canalitzacions es taparan en preséncia de técnics de NEDGIA.
Els trams al descobert d’entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el
recobriment i, si per qualsevol circumstancia, es produis algun dany al mateix, sera reparat abans
d'enterrar la canalitzacio. En cas contrari es pot originar un punt de corrosié accelerat que desembocaria
en una perforacié de I'entubat.
Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosié mitjangant un revestiment aillant i un sistema
eléctric de proteccié catodica. Pel correcte funcionament d'aquesta proteccié és de vital importancia la
integritat d'aquest revestiment. Es comunicara a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
En el cas de tubs d'acer s'instal-laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA)
d’acord a les indicacions dels técnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible
influéncia de la Protecci6 Catddica als gasoductes i a I'inrevés.
En el cas de que s'efectuin compactacions, sempre es contactara amb el personal de Servei Técnic
designat per NEDGIA d’aquesta zona perqué els proporcioni la normativa adequada perdur a terme
aquesta actuacid, assegurant que aquesta es realitzara de forma que la transmissio de vibracions als tubs
de gas no superi els 30 mm per segon.
L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal-lacions de NEDGIA haura d'estar en

possessio dels planols de les instal-lacions existents a la zona.
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Haura de comunicar-se a NEDGIA l'aparicié de qualsevol registre o accessori complementari de la
instal-lacié de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d’ella,
sempre que no estigui definit als planols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions
complementaries destinades a la transmissié de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les
precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants.

Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, valvules, respiradors o tapes d'accés a instal-lacions
sera necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal-lacions afectades lliures de materials
d'obra.

En el supodsit de patir danys a les seves instal-lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions
legals que consideri oportunes, aixi com reclamar les indemnitzacions corresponents.

Tots els danys a persones i instal-lacions que poguessin produir-se com a consequeéencia de les obres,
seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de
subministrament de gas.

A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal-lacions, quan les obres a realitzar siguin
canalitzacions (electriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindra en compte I'exigéncia de distancies
minimes de separacié en paral-lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentacié vigent

s’ha de comprovar, mitjancant el codi de colors, la pressio de la xarxa propera a la seva actuacié. S'adjunta

taula resum:
DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO
MOP < 5 bar 0,2m 0,2m
MINIMA MOP >= 5 bar(? 0,2m 0,4 m
MOP < 5 bar 0,6m 0,4m
RECOMANADA MOP >= 5 bar () 0,8 m 0,6 Mm

(1) 2,5 men zona semiurbanai5m en zona rural.

(*) PerP>16 bary distancia <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora.

En el cas que no puguin mantenir-se les distancies minimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar

les mesures de proteccié que es considerin convenients d’acord amb la segiient puntualitzacio:

o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguritat, definida en la Norma UNE
60.305.83, que s’estén fins 2.5, 5 6 10 metres a cada costat del’eix de la canalitzacid, en la qual
I'execucio de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de
la mateixai en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides
en la zona de servitud de pas, sempre que s’informi préviament al titular de la instal-laci6, per

I'adopcid de les accions oportunes que evitin els riscos potencials pera la canalitzacio.
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Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la

utilitzacié de mitjans mecanics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o

davant I'aparicié de la malla o banda groga de senyalitzacio, permetent-se, exclusivament I'is de martell

mecanic de ma per al trencament del paviment.

Les obres de tunels, buidat de terrenys, perforacio dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o

lateralment requeriran especial atencio.

Per donar compliment a la legislacié vigent en matéria de prevencio de riscos laborals, els 'informem dels

riscos de les instal-lacions:

(o]

A l'objecte de donar compliment a alld estable el RD 171/2004 sobre coordinacié de activitats
empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a I'empresa
sol-licitant que les instal-lacions representades als planols adjunts es troben en régim normal
d'explotacio, és a dir, AMB gas a pressio.

Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal-lacions
de gas.

En el cas que es detecti una fuita o es percebi olor de gas, s’han de suspendre immediatament tot
tipus de treballs en I'entorn de la instal-lacié i avisar immediatament al Centre de Control d'Atencid
d'Urgéncies de NEDGIA, comunicant aquesta circumstancia.

El sol-licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessaries d'acord amb
els condicionants d'instal-laci6 esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser
necessaries en funcié dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Aixi mateix queda obligat a transmetre
les mesures preventives derivades del paragraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui
contractar.

A I'execucio dels treballs que realitzi haura de respectar alld disposat el RD 1627/1997 Disposicions
Minimes de Seguretat i Salut en Obres de Construccié.

A aquesta informacié de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels
treballadors de I'empresa sol-licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat
d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluacié dels mateixos i I'adopcié de les mesures
preventives que siguin necessaries.

Si per aix0 fos necessari disposar de més informacié sobre les instal-lacions, preguem ens ho
sol-licitin per escrit i amb anterioritat a I' inici dels treballs.

Posem a la seva disposicio el teléfon del CCAU (Centre de Control d'Atencié d'Urgéncies) de NEDGIA
perqué comuniquin immediatament qualsevol incidéncia que pugui suposar risc: 900.750.750 (24

hores durant tots els dies de I'any).

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL
LLOC DE TREBALL
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CONDICIONANTS TECNICS.

Ens posem a la seva disposicid per estudiar els Condicionants Técnics, especifics a la seva tipologia d'obra, o
les solucions possibles per minimitzar les interferéncies entre les obres a executar i les instal-lacions de gas
existents a la zona.

Per a aix0, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentacié (planols,
detalls, memories, etc.) de I'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la seglient adreca
de correu electronic:

SSPPgasTramitaciones@Ileangridsservices.com

MODIFICACIO D' INSTAL.LACIONS.

Si fos necessari modificar I'emplacament de les nostres instal-lacions cal que, préviament a l'inici de les
obres, es realitzi per escrit la corresponent sol-licitud de desviament indicant com a referencia el nimero
de sol-licitud d'informacio, amb I'objectiu de procedir a la signatura de I'acord corresponent i efectuar el
pagament de la quantitat establerta.

Les sol-licituds s'han d'adrecar al web de la distribuidora:
www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A
Gas Natural Redes GLP, S.A..
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NOTIFICACIO D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIO DE GAS

Ntra.Ref 2: (especifiqui inexcusablement la referencia indicada a la sollicitud d'informacié
realitzada a través de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuidora / Serveis TECNICS: ......uuvviiiieeeeeiiiiiiiiiiieieee e
DT =Yoo (o LRSS RTR USRI

L= S
F A e

Rad Social de I'empresa
EXECULOIA B 185 ODIES: ...t ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeaaanaann

Adreca de I'empresa
(oY CIolN (o] p= Yo (ST [T 0] o =Y

[ oToRo Lol [SYsT 0] o1 =T
(B I=Tale]aallat= ot (ol e (=T o] o] = R

(0] o] 1=Te1 (o[-l Ko o - PSSRSO

Durada prevista de 1€S ODIreS: ..... ..o e

(N7 0 0o L= Ie=1 o Jo o] o] - SR
Telefon de contacte amb el Cap d'Obra: ......cc..uviiiiiiii e

L0 0 7=T V2= Tor (o] o 1S3OS
Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural
Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal-lacions de distribucié
de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Llocidata) ....ceeeeeeeeeeiiiiiiiieeeee e, a.... (o [T de..........

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)
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INTRODUCCIO DE LA CANONADA DE POLIETILE DE COLOR
NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informacié de serveis existents (eWise), les xarxes de distribucié de
NEDGIA, s'identificara la canonada de Polietilé de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva

identificacio prévia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilé Negre instal-lada

Codi PE: Canonada de Polietilé Taronja / Groc instal-lat

E

e El Grupo Naturgy ha pres la decisié d'introduir gradualment la canonada de polietile PE 100 de

color negre per a la distribucié de gas.
o0 Eltub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuides uniformement
per tota la superficie del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en

altres serveis com ara la distribucié d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.

0 Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diametres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8)
per a DN 250 i 315 mm, perqué, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop
col-locat el tub a la rasa..

o0 El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal-lacié que el tub de PE 100
taronja:

= La banda de senyalitzacié se seguira col-locant com sempre a una distancia de 20-30
cm per sobre de la generatriu superior de la conducci6 de gas.
Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal-laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb

el tub de PE 100 taronja en instal-lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
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Exemple de visualitzacio:
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NEDGIA CATALUNYA S.A.ilo GAS NATURAL REDES GLP S.A. Projecte: 773929 Punt: 6201605 Descrlpmo Prolecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim ddata lblRiespméhtba i egmker&tﬁandébﬁéﬁi)nol %
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CANALIZACIO DE GAS (Pressio) EX'_ 'I:Dilgrr?xgeA\gfdarI?ada Aquestes dades que corresponen al registrat als nostres planols fins
Escomesa PB - Plom
Baixa
Mitj:

Digitally signed by ACEEAT AIE ~
Date: 2025.02.19 17:37:08(+01:00

Reason: Certificacié WISE - ACEFAT

Location: Barcelona

FD - Fundicié Ductil
FG - Fundici¢ Gris

FP - Fundicié Precis

PE - Polietile

PT - Planxa Encintada Tomas

PV - Clorur de Polivinil
ZD - Desconegut
ZI - No Definit

ala data d'avui, TENEN CARACTER PURAMENT ORIENTATIU,
segons consta a la carta adjunta.

En el moment d'iniciar les obres hauran de contactar amb els nostres

Serveis Técnics (veure carta de condicions d'Us)

¥nedgia

gasNatural

| | M1 [

Coordenades del centre del planol

ETRS89 UTM 31 X:453439.5928 Y: 4598528.0938
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e Telefonica

Referencia/S:

Referéncia/N: 773929-19254262
Data: 19/02/2025
Assumpte: Registre de Serveis

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre’ Is lainformaci6 sol -licitada referent al’ obra situada a

P_(453439.593/4598518.094)
Projecte: 773929
Coordenades: 453439.5928,4598528.0938

CONDICIONANTSTECNICS PARTICULARSDE LA INFRAESTRUCTURA DE
TELEFONICA DE ESPANA

Lainformaci6 aportada és confidencial i d'Us exclusiu per a qual se sol-licita, sent responsabilitat del sol-licitant
I'Gs indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informacio no suposa l'autoritzacio ni conformitat per part de Telefonica de Espafia al
projecte d'obra relacionat ni exonera as qui I'executessin de les responsabilitats en queé incorrin per danys i
perjudicis ales nostres instal lacions.

INFORMACIO SOBRE PLANOLS

La situaci6 de la infraestructura reflectida en planols té caracter orientatiu, per la qual cosa la localitzacié real
de les nostres instal-lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants
modificacions que poden no estar recollides en lainformacié grafica subministrada.

Per aquest motiu, les infragstructures subterranies es reflecteixen sense coordenades geografiques ni acotacions
de distancia a elements del domini public i qualsevol interpretaci6 basada exclusivament en distancies escal ables
pot resultar erronia

Els plans contenen Unicament informacié d'infraestructura canalitzada. No saporta informacié sobre els cables
telefonics.

Si l'inici d'execucio material dels treballs objecte d'aguesta sol-licitud és posterior a tres mesos de la data
d'obtencié a través de la plataforma digital, haura de sol-licitar de nou els serveis existents per a garantir
I'actualitzacio de lainformacio.

Si en aguna zona es tingués constancia que poguessin existir xarxes telefoniques per la presencia d'elements
visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a
facana, etc.) finsi tot s aquesta infraestructura no es trobi reflectida en planols, € procediment adequat per a
determinar la seva ubicacio exacta serialaredlitzaci6 de cales.



Addicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefonica existent, els
treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit I's de
mitjans mecanics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessaria la senyalitzacié dels cables sobre el terreny, poden sol-licitar-lo a Telefénica de Espafia
sempre amb una antelacié minima de 48 hores telefonant a 900 111 002 i quan lalocucio sol-liciti e nimero de
teléfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perque la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida sha
d'indicar explicitament que sol -liciten generar un butlleti de senyalitzacio.

En cas de reditzar-se labors de reforg del ferm o pavimentacié que afectés els registres existents (tapes
d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col-locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentacio, i €ls
marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjancant formigd d'ata resisténcia en tota la seva superficie de suport,
evitant en tot moment buits que permetin I'enfonsament o flexié d'aguest marc. Per motius de seguretat, €ls citats
registres han de quedar Iliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal-lacié telefonica que resultin afectats per les obres seran reinstal-lats pel
contractista adjudicatari del'obrai ales seves expenses.

En tot cas es respectara la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral-lelismes amb altres installacions
respectant les distancies reglamentaries en relacié amb el prisma de formigé, aixi com les proteccions a col -locar
en cas de necessitat.

En e cas de para-lelisme, sevitara mitjancant una capa separadora €l contacte directe entre el formigé de la
nova canalitzacié amb € formigo de I'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalitzacié haura de discorrer
per sotade |'existent.

DESCOBERTSDE CANALITZACIONS

Sempre que per |'execucio dels treballs les installacions de Telefénica quedin a descobert, Sasseguraran les
parets de la rasa mitjancant estrebat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i
defensa contra cops del prisma de formigd. Si per alguna circumstancia es produissin danys en aquest, sera
reparat abans d'enterrar la canalitzacio.

En fer € tracat de larasa es posara especial cura a evitar en lamesura del possible la trobada amb canalitzacions
de Telefénica

Lareposicio de la canalitzacié descoberta haura de contemplar la instal lacié d'una banda senyalitzadora en tot
I'amplée/llarg de la canalitzaci6, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb
una placa de formigé d'almenys 30 cm de gruix, previ al'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin
al descobert se suportaran segons normativa técnica.

En cas d'Avaries i Emergencies relacionades amb la xarxa de Telefénica de Espafia, sha de telefonar al 900 111
002 i quan lalocuci6 sol-liciti e ndmero de teléfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perque la crida sigui
atesa per un agent.

COMUNICACIO DE PROJECTESDE SERVEISAFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefdnica, haura de remetre correu electronic a
VARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentacié rellevant en format
.PDF o facilitant en € propi correu electronic l'enllag des del qual descarregar el referit projecte, evitant
I'enviament de documentacié en paper i CDs/Dvds.

SOL-LICITUD DE MODIFICACIO DEL TRACAT D’INSTAL-LACIONS TELEFONIQUES

Esimprescindible que e sol licitant de la modificacié del tracat d'instal -lacions telefoniques sigui el promotor de



les obres 0 en defecte d'aixo, I'empresa adjudicataria de les obres, i en aquest cas haura d'aportar €l contracte
signat amb € promotor que justifiqui I'adjudicacié del projecte que requereix modificar e tracat de les
instal -l acions tel efoniques. Telefonica de Espafia no gestionara cap peticid que provingui d'un altre sol -licitant.

Si per a la correcta execucio de les obres fos necessari modificar €l tracat de les instal-lacions telefoniques,
shaura de realitzar amb caracter previ al'inici de les obresi preferiblement en la fase de redacci6 del projecte, l1a
corresponent sol-licitud de modificacié del tragat dinstal-lacions telefoniques enviant correu electronic a
VARIACIONES PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la seglient documentacio:

» Sol-licitud per escrit degudament emplenadai signada pel promotor de I'obra

e Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solucié proposada per a modificar €l tracat de les
instal -lacions telef oniques propietat de Telefénica de Espaia

» Numero de sol-licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informacio i cartografia digital dels
serveis afectats.

Les obres necessaries per a modificar €l tracat de les instal-lacions telefoniques hauran de consensuar-se amb
Telefénica de Espafiarealitzant lainterlocucio através de I'esmentat correu electronic i es prendra com a punt de
partida la solucié proposada pel promotor 0 empresa contractista adjudicataria.

AVIS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informacié continguda en aguest document té caracter confidencial i és propietat de
TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U. En consegiiéncia no esta permesa la seva divulgaci6, comunicaci6 a tercers o reproducci6 total
o parcia per qualsevol mitja, ja sigui mecanic o electronic, incloent aguesta prohibicié la traduccio, Gs dil-lustracions o plans,
microfilmacié, enviament per xarxes 0 emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autoritzaci6 expressa
de TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. TELEFONICA DE ESPANA, SA.U. es reserva I's dactuacions legals en cas
d'incompliment.
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Serveis Afectats VODAFONE-ONO

Av. Diagonal 123

08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servel afectat:
773929-19254261

Barcelona, a 19/02/2025
Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el planol on estan representats graficament els nostres
serveis en resposta al seu escrit on demanaven l'existencia dels mateixos a I'ambit
del assumpte d’aquest missatge.

També els indiqguem que les dades facilitades son a titol orientatiu i no es podra
eludir cap responsabilitat alslegant que la informaci6é aportada es defectuosa, ja que
poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per
modificacions pendents del nostre entorn grafic o per obres que es puguin fer des de
aquesta peticié fins la execucio del vostre projecte.

En cas d’afecci6 dels nostres serveis 0 per qualsevol consulta s’haura de notificar a
'adreca de correu electronic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent
servir el codi de servei afectat del encapcalament.

Conservacio de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya
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\) Aigiies de Matard

C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Matard - Tel. 33 741 61 00
info@aiguesmalamcal = wss aiguesmalar.osl

N/ Referéncia: 773929

Benvolgut,

Ens complau remetre-us la informacié sollicitada, referent a les installacions
d’ABASTAMENT propietat d’'Aiglies de Mataro, SA.

Cal tenir en compte que la informacié reflectida en els planols, té caracter orientatiu, ja
que les nostres xarxes i/o elements i el seu entorn geografic pateixen constants
modificacions, i en el cas que els nostres serveis siguin danyats no es podra eludir cap
responsabilitat al-legant que 'esmentada informacioé és incompleta o defectuosa.

En cas d’afectacié dels nostres serveis i per tal d’evitar causar danys a les diferents
xarxes i els seus elements, preguem que us poseu en contacte amb els nostres serveis
técnics.

Quan al planol aparegui una area identificada com a zona en obres, significa que s’estan
modificant els nostres serveis existents dins d’aquest ambit. Per tant, es recomana al
peticionari que si vol més informacio es posi en contacte amb Aiglies de Matard, SA.

Les coordenades es faciliten en el sistema de referéncia UTM ETRS89.

La informacié és confidencial i d’Us exclusiu per al sol-licitant, essent responsabilitat
d’aquest I'tis indegut de la mateixa.

L’enviament d’aquesta informacié no suposa autoritzacio, ni conformitat amb el projecte
de les obres, ni exonera a qui les executi de les responsabilitats en que puguin incérrer

per danys i perjudicis a les nostres instal-lacions.

Restem a la vostra disposicid per a resoldre qualsevol dubte o aclariment, podeu
adrecgar-vos al correu electronic info@aiguesmataro.cat.

Matar6,19 de Febrer del 2025
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Condicionants Particulars xarxa d’abastament

Es del nostre interés posar al seu coneixement els condicionants que haura d'observar
als treballs en proximitat d'installacions d’ABASTAMENT propietat de AIGUES DE
MATARO SA (d’ara endavant AMSA):

La informacio aportada és confidencial i d'Us exclusiu pel que es sol-licita, sent
responsabilitat del sol-licitant I'is indegut de la mateixa.

El planol que se'ls envia reflexa la situacié aproximada de les instal-lacions
propietat d AMSA

Les dades contingudes als planols tenen caracter orientatiu: corresponen a alld
registrat als nostres arxius fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com
a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicacié de les
instal-lacions esgrafiades.

La informacio reflexa la situacid de les xarxes en el moment de la seva
instal-lacié. Aquesta informacié pot haver variat des d’aleshores per actuacions
de tercers a la zona, de manera que tant la posicié6 de la xarxa, com les
referéncies fixes poden haver estat alterades respecte allo reflectit als planols.
En consequéncia, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs
d'excavacio a ma a les immediacions de la xarxa ’ABASTAMENT

Si l'inici de l'execucié material dels treballs objecte d'aquesta sollicitud és
posterior a tres mesos de la data actual, haura de sol-licitar de nou els serveis
existents per garantir el grau d'actualitzacié de la informacié.

L'enviament d'aquesta informacié no suposa l'autoritzacié ni conformitat per
part d’AMSA al projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les
responsabilitats en qué incorrin per danys i perjudicis a les nostres
instal-lacions.

Ni les canalitzacions ni els elements podran formigonar-se en cap tram.

Les canalitzacions i els seus elements hauran de romandre lliures per sobre
d’elles d'elements de mobiliari urba (contenidors, papereres, senyals de transit,
fanals, armaris eléctrics, arbres, semafors, arquetes, marquesines, pilones,
etc.)

Els tubs i instal-lacions no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de
maquinaria pesada, pel que si han de situar-se grues o circular vehicles sobre
els mateixos que poguessin originar danys, haura de posar-se aquesta
circumstancia en coneixement d’AMSA amb objecte d’establir els passos
necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigd, xapes
d’acer o similar.

Queda prohibit 'abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions i
les seves instal-lacions com arquetes, bombaments, etc., garantint en tot
moment l'accés a la canonada a fi d'efectuar els treballs de manteniment i
conservacio adequats. També resta prohibit 'apertura dels registres i 'accés a
la xarxa sense autoritzacio prévia dAMSA.

Sempre que per I'execuciod dels treballs les instal-lacions d’AMSA afectades
quedin al descobert, es comunicara al responsable indicat d’AMSA, procedint
el contractista a protegir i suportar I'entubat d'acord a les indicacions d'aquest.
Aquesta circumstancia es mantindra el temps minim imprescindible i les
canalitzacions es taparan en preséncia de técnics ’AMSA.
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= Alguns elements de la xarxa, amb derivacions o canvis de direccio, requereixen
la col-locacié d'ancoratges normalment de formigo, els quals, en funcié del
diametre de la canalitzacio i de la seva pressio, poden ser de gran dimensio. Per
a garantir I'estabilitat dels ancoratges no han de modificar-se ni les terres del
voltant.

= |'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal-lacions d’AMSA
haura d'estar en possessié dels planols de les instal-lacions existents a la zona.

» Haura de comunicar-se a AMSA l'aparicid6 de qualsevol registre o element
complementari de la instal-lacid, identificat com a tal, o que presumiblement es
cregui que pugui formar part d’ella, sempre que no estigui definit als planols de
serveis subministrats.

» Si els treballs a realitzar afecten tapes de registre, valvules o tapes d’accés a
instal-lacions, sera necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les
instal-lacions afectades lliures de materials d'obra.

» En el suposit de patir danys a les seves instal-lacions, AMSA es reserva el dret
a emprendre les accions legals que consideri oportunes, aixi com reclamar les
indemnitzacions corresponents.

» Tots els danys a persones i instal-lacions que poguessin produir-se com a
consequéncia de les obres, seran per compte i risc del promotor o executor de
les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de subministrament.

#» A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal-lacions, quan les
obres a realitzar siguin canalitzacions (eléctriques, gas, clavegueram,
comunicacions, etc.), es tindra en compte I'exigéncia de distancies minimes de
separacio en parallelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la
reglamentacié vigent. En el cas que no puguin mantenir-se les distancies
minimes indicades cal informar a AMSA, per adoptar les mesures de proteccio
que es considerin convenients.

» Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit
per raons de seguretat la utilitzacié de mitjans mecanics, les precaucions
s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o davant I'aparicié de la
senyalitzacio de pre-avis

*» Les obres de tunels, buidat de terrenys, perforacio dirigida, etc., que poden
afectar el tub per sota o lateralment requeriran especial atencio.

= El promotor de les obres, aixi com 'empresa executora dels treballs, hauran de
donar compliment a la legislacié vigent en matéria de prevencié de riscos
laborals.
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Xarxa d'Aigua Potable \) Aigiies de Matar6

Llegenda
Xarxes Nodes
—— Zona Pis 65 P Pou de Captacio
Zona Pis 70 © Captacio
Zona Pis 100 D Diposit
—— Zona Pis 140 ®  Hidrant contra Incendis
- Zona Pis 185 9’ Comptador
—— Zona Pis 240 &  Estacié de Bombeig
——— Zona Pis 310 ® Arqueta de Comptatge
—— Zona Pis 420 ®m  Pou de Connexid
_____ Zona P|S Reg > Reducc|é
—— Adduccié/Conduccid e Valvula
———— Fora de Servei ©® Valvula Sectoritzadora
————— Altres xarxes no gestionades per AMSA ®  Valvula Separadora
< Valvula Reguladora
Connexions de servei ® Ventosa
X Escomesa —> Descarrega
X Escomesa Font Publica L Tap
X Escomesa d'Incendis | Separador de Tram
Escomesa d'Obres
X Escomesa Reg Ajuntament
X Escomesa Reg Privat Zona en Obres
¥ Boca de Reg
[BS Punt de Carrega
Font Ornamental Materials canonades
. Font de Boca o
o UR Uralita PEB Polietile
Abeurador FD Foneria PE6 Polietile
FE Ferro PE16 Polietile
PE Polietié TF Formigd armat
Elements GAL Galeria de conduccié
[_1 Poligon de la Font Ornamental
[_] Poligon de I'Arqueta de comptatge _
[_] Poligon del Diposit Acotacions
Arqueta A e Distancia a I'eix de canonada
M Pou Registre de Mina \E5L (Profunditat a la cota superior del tub)
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\) Aigiies de Matard

C/ Pitagores, 1-7 - 08304 Matard - Tel. 33 741 61 00
info@aiguesmalamcal = wss aiguesmalar.osl

N/ Referéncia: 773929

Benvolgut,

Ens complau remetre-us la informacié sol-licitada, referent a les instal-lacions del
CLAVEGUERAM propietat d’Aigties de Mataré, SA.

Cal tenir en compte que la informaci6 reflectida en els planols, té caracter orientatiu, ja
que les nostres xarxes i/o elements i el seu entorn geografic pateixen constants
modificacions, i en el cas que els nostres serveis siguin danyats no es podra eludir cap
responsabilitat al-legant que 'esmentada informacioé és incompleta o defectuosa.

Aixi mateix, us comuniquem que en el cas dels claveguerons, en molts casos,
desconeixem la informacié de la seva ubicacid, i per tant no surten reflectits en els
nostres planols.

En cas d’afectacié dels nostres serveis i per tal d’evitar causar danys a les diferents
xarxes i els seus elements, preguem que us poseu en contacte amb els nostres serveis
técnics.

Quan al planol aparegui una area identificada com a zona en obres, significa que s’estan
modificant els nostres serveis existents dins d’aquest ambit. Per tant, es recomana al
peticionari que si vol més informacio es posi en contacte amb Aigles de Matard, SA.

Les coordenades es faciliten en el sistema de referéncia UTM ETRS89.

La informacié és confidencial i d’Us exclusiu per al sol-licitant, essent responsabilitat
d’aquest I's indegut de la mateixa.

L’enviament d’aquesta informacié no suposa autoritzacio, ni conformitat amb el projecte
de les obres, ni exonera a qui les executi de les responsabilitats en que puguin incérrer

per danys i perjudicis a les nostres instal-lacions.

Restem a la vostra disposicio per a resoldre qualsevol dubte o aclariment, podeu
adregar-vos al correu electronic info@aiguesmataro.cat.

Matard,19 de Febrer del 2025

Aiglies de Matard SA, CIF: A-08007270. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el full B-2441, volum 46706, i foli 101.
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Condicionants Particulars xarxa de clavegueram

Es del nostre interés posar al seu coneixement els condicionants que haura d'observar
als treballs en proximitat d'instal-lacions del CLAVEGUERAM propietat de AIGUES DE
MATARO SA (d’ara endavant AMSA):

La informacié aportada és confidencial i d'Us exclusiu pel que es sol-licita, sent
responsabilitat del sollicitant I'is indegut de la mateixa.

El planol que se'ls envia reflexa la situacid aproximada de les instal-lacions
propietat d AMSA

Les dades contingudes als planols tenen caracter orientatiu: corresponen a allo
registrat als nostres arxius fins al dia d’avui, per tant no pot ser interpretat com
a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicacié de les
instal-lacions esgrafiades.

La informacio reflexa la situacid de les xarxes en el moment de la seva
instal-lacié. Aquesta informacié pot haver variat des d’aleshores per actuacions
de tercers a la zona, de manera que tant la posicié de la xarxa, com les
referéncies fixes poden haverestat alterades respecte allo reflectit als planols.
En consequéncia, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs
d'excavacio a ma a les immediacions de laxarxa de CLAVEGUERAM

Si l'inici de l'execucié material dels treballs objecte d'aquesta sollicitud és
posterior a tres a mesos de la data actual, haura de sol-licitar de nou els serveis
existents per garantir el grau d'actualitzacié de la informacié.

L'enviament d'aquesta informacié no suposa l'autoritzacié ni conformitat per
part d’AMSA al projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les
responsabilitats en qué incorrin per danys i perjudicis a les nostres
instal-lacions.

Ni les canalitzacions ni els elements podran formigonar-se en cap tram.

Les canalitzacions i els seus elements hauran de romandre lliures per sobre
d’elles d'elements de mobiliari urba (contenidors, papereres, senyals de transit,
fanals, armaris eléctrics, arbres, semafors, arquetes, marquesines, pilones,
etc.)

Els tubs i instal-lacions no estan dissenyades per suportar sobrecarrega de
maquinaria pesada, pel que si han de situar-se grues o circular vehicles sobre
les mateixos que poguessin originar danys, haura de posar-se aquesta
circumstancia en coneixement de AMSA amb objecte d’establir els passos
necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigd, xapes
d’acer o similar.

Queda prohibit 'abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions i
les seves installlacions com arquetes, bombaments, etc., garantint en tot
moment l'accés a la canonada a fi d'efectuar els treballs de manteniment i
conservacio adequats. També resta prohibit la apertura dels registres i 'accés
a la xarxa sense autoritzacio prévia dAMSA.

Sempre que per I'execucio dels treballs les instal-lacions de AMSA afectades
quedinal descobert, es comunicara al responsable indicat de AMSA, procedint
el contractista
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a protegir i suportar I'entubat d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta
circumstancia es mantindra el temps minim imprescindible i les canalitzacions
es taparan en preséncia de técnics dAMSA.

* Alguns elements de la xarxa, amb derivacions o canvis de direccio, requereixen
la col-locacié d'ancoratges normalment de formigo, els quals, en funcié del
diametre de la canalitzacio i de la seva pressio, poden ser de gran dimensio. Per
a garantir I'estabilitat dels ancoratges no han de modificar-se ni les terres del
voltant.

= |'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal-lacions d’AMSA
haura d'estar en possessio dels planols de les instal-lacions existents a la zona.

» Haura de comunicar-se a AMSA l'aparicié6 de qualsevol registre o element
complementari de la instal-lacio, identificat com a tal, o que presumiblement es
cregui que pugui formar part d’ella, sempre que no estigui definit als planols de
serveis subministrats.

» Si els treballs a realitzar afecten tapes de registre, embornals, reixes, etc, sera
necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal-lacions afectades
lliures de materials d'obra.

#» En el suposit de patir danys a les seves instal-lacions, AMSA es reserva el dret
a emprendre les accions legals que consideri oportunes, aixi com reclamar les
indemnitzacions corresponents.

= Tots els danys a persones i instal-lacions que poguessin produir-se com a
consequencia de les obres, seran per compte i risc del promotor o executor de
les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de subministrament.

» A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal-lacions, quan les
obres a realitzar siguin canalitzacions (eléctriques, gas, aigua, comunicacions,
etc.), es tindra en compte I'exigéncia de distancies minimes de separacio en
paral-lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentacié vigent.
En el cas que no puguin mantenir-se les distancies minimes indicades cal
informar a AMSA, per adoptar les mesures de proteccié que es considerin
convenients.

# Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit
per raons de seguretat la utilitzaci6 de mitjans mecanics, les precaucions
s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub.

*» Les obres de tunels, buidat de terrenys, perforacio dirigida, etc., que poden
afectar el tub per sota o lateralment requeriran especial atencié.

s El promotor de les obres, aixi com I'empresa executora dels treballs, hauran de
donar compliment a la legislaciéo vigent en matéria de prevencié de riscos
laborals.
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Xarxa de Clavegueram \J Aigiies de Matar6

Llegenda
Funcions del Node Elements
@ Pou amb Registre - Claveguer6 origen conegut
@ Pou d'Infiltracié --—0  Claveguero origen desconegut
@ Pou Sifonic ® Registre
@ Pou sense sortida = Embornal
@ Valvula 3 Reixa
@  Valvula Retencio | Poligon de la Cambra
B  Sobreeixidor [] Trapa Reixada quadrada
[J  Cambra Singular Q© Trapa Reixada circular
®9 Ventosa
@  Bombament
O Inici Conegut, Sorrer, Sumidero
O Inici Desconegut
. Zona en Obres
@  Unid Coneguda
¢ Unio6 Desconeguda
—»  Descarrega
==  Sortida a Medi
Funcions del Tram Detall
s P|yvial Cota Trapa
m = e e Plyvial @ Pressio & . .
bl LT Pluvial Dubtosa . |
r—— ) nitaria Cota Hidraulica
s s s m Jnitaria @ Pressio & ["‘ B
----- p===== Unitaria Dubtosa ;
—— Residual
s e e e Residual @ Pressio Cota Traps ‘ I: "Cota Hidraulica a l'inici del tram"  ©
_____ )--=== Residual Dubtosa F: "Cota Hidraulica al final del tram"
Cuneta
e \|tres xarxes no gestionades per AMSA
————————— Fora de Servei
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1 MEMORIA

1.1 INTRODUCCIO

Aguest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut a les obres de construccid.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucid de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccidé Facultativa. En cas
d'obres de les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a |'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacid feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement
de la Inspeccid de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a I'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a I'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el
Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots contractistes (art. 11¢&).

1.2 OBIJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

L'actuacié preventiva efica¢ respecte als riscos, només pot efectuar-se mitjancant planificacio,
posada en practica, seguiment i control de les mesures de Seguretat i Salut integrades en les
diferents fases del procés constructiu.

En aquest Estudi de Seguretat s’analitzen, a priori, els riscos i les mesures de Prevencio
corresponents amb I'objecte d’integrar la Prevencid al mateix, estudiant tant els riscos d’accidents i
malalties professionals com els riscos de danys a tercers. En funcid del nombre d’operaris es
determinaran els serveis d’higiene personal, els vestuaris, etc.

Donada la importancia de la formacié del personal en els temes de Seguretat i Salut, s’han de
programar xerrades didactiques sobre riscos existents i formes d’evitar-los.
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També quedaran reflectits en I'‘Estudi les mesures adoptades amb relacié a la Medicina preventiva i
primers auxilis als possibles accidentats.

S’indicara aixi mateix la necessitat de posar en lloc visible, tal com oficines, vestuaris i magatzem, les
direccions i telefons d’urgéncia (Centres Assistencials, ambulancies, bombers, etc.)

1.3 DADES GENERALS DE L'OBRA

1.3.1 Promotor

Aiglies de Matarg, S.A.

Departament d’Operacions
1.3.2 Autors del projecte

Redactor: Cristdbal Jurado Corredor
Titulacié: Enginyer Técnic Industrial

Adreca: c. Pitagores 1-7, Mataré.
1.3.3 Tipologia de I'obra
Obra civil i obra mecanica necessaria per la instal-lacié de la xarxa de clavegueram.
1.3.4 Emplagament i situacio de I'obra

L'obra es realitzara al carrer Sant Joaquim entre la Plaga de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol al Terme
Municipal de Mataré

1.3.5 Condicions de I'emplagament
L’obra es realitzara dins del casc urba
1.3.6 Instal-lacions de serveis publics

S’haura de tenir en compte el tragat de les instal-lacions d’altres serveis publics com gas natural,
electricitat, telecomunicacions, telefonica, aigua potable.

1.3.7 Descripcio dels treballs

1.3.7.1 Xarxa de clavegueram.

Es preveu la construccio de 103 ml de tub de PVC de diametre 800 mm entre el 3,75% i el 4,15%
de pendent i 6 ml de tub de PVC de diametre 200 mm al 2% de pendent.

Previ a I'obertura de la rasa s’hauran de realitzar diferents cales per la localitzacié de serveis
donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur tracat de la claveguera pot
estar condicionat per altres serveis. L'obertura de les cales es faran segons indicacions de la Direccid
de I’ Obra.
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La xarxa s’ha resolt amb tubs de PVC corrugat tipus SANECOR per 800 mm. S’utilitzaran empelts
Elastomerics a 902 per les connexions a tub SANECOR. Per diametre 400 mm s’utilitzaran tubs de
PVC tipus compacte de color teula i injerts en clip a 902 per les connexions.

El contractista sera el responsable de la localitzacié dels claveguerons existents. Una vegada
localitzats sera potestat de la Direccid Facultativa determinar si es renovaran o no. En molts casos
caldra la inspeccid dels claveguerons, aquesta feina anira a carrec de la propietat, pero el
contractista haura d’avisar per fer la inspeccié amb 48 hores d’anterioritat. L’horari d’inspeccié sera
de 8:30 a 13:30.

Els claveguerons que la Direccid Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a facana.
En general les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general, sempre i quan
la Direccid Facultativa no determini el contrari. En el cas, de que una mateixa finca disposi de més
d’un claveguerd, la Direccid Facultativa determinara si es realitzaran claveguerons independents o
conjunts.

Per la formacid dels nous claveguerons i connexions dels embornals, s’emprara tub de PVC de
paret compacte amb junta elastica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de 200
mm i 300 mm de diametre segons correspongui.

Es preveu la construccio d’1 pou de registre de PVC i dos pous amb parets amb mad calat fins a
20 cm de la clau del tub general de cota superior. Després es continuara amb peces prefabricades de
formigd d’1m de diametre interior i un con de reduccid per la instal-lacié del bastiment i tapa. Les
soleres dels pous de registre es realitzara amb mitja canya, sempre i quan la Direccié Facultativa no
determini el contrari. La mitja canya es fara amb tub de PVC dels mateix diametre del tub de sortida.
La mitja canya es realitzara fins a la meitat del diametre i s’ompliran els lateral amb formigd. El
bastiment i la tapa seran de fosa ductil, model SOLO de la casa EJ. Els batiments i tapes es col-locaran
amb la frontissa de la tapa en el punt alt de la pendent del carrer. Per facilitar 'accés al pou es
col-locaran patés d’acer recobert de polipropilé.

El pou de PVC sera tipus SANECOR. Es un pou prefabricat que la base del pou es col-loca sobre la
clau del col-lector mitjancant clip elastomeric.
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L’excavacio de les rases s’haura de fer per trams no superiors a 12 ml per tal d’evitar riscos en
cas de pluja. Si el tracat de la nova claveguera no coincideix amb el tracat de la claveguera actual
,$’haura d’anular la claveguera existent segons indicacions de la Direccié de I’Obra.

Es preveu I'estrebada de la rasa mitjangant un conjunt d’estrebada composat per panells de
base metal-lics i quatre riostes amb guies d’unié adaptades al panell. La metodologia de la
col-locacié i retirada de l'apuntalament haura d’estar aprovada préviament per la Direccio
Facultativa. Durant les feines de connexié dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli la rasa
s’haura de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta.

El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigé de 0a 5 mm.

No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, arids, formigons ni ciments a I'obra.
S’haura de coordinar la seva aportacio en I'emplacament de les tasques de manera que seguidament
s’executin els reblerts, compactats o I'execucié in situ de morters i formigons. Només es permetra
I'aplec puntual, previa peticié per part del contractista utilitzant sacs o contenidors i prévia
aprovacio de la Direccié Facultativa.

Anul-lacié de la xarxa de clavegueram existent

El projecte preveu la demolicié i retirada de la claveguera general, els claveguerons i dels
embornals existents.

1.3.7.2 Urbanitzacio

El projecte preveu la urbanitzacié del carrer Sant Joaquim i les cruilles amb els carrers Deu de
gener i Sant Josep Oriol, es proposa com a carrer de prioritat invertida, per facilitar la mobilitat.

Es preveu la urbanitzacié de les calgades i/o voreres actuals del diferents carrers segons
s’indiquen en els planols del projecte.

Enderrocs i moviments de terres

Les voreres i les calgades s’enderrocaran completament doncs es preveu la seva substitucid
completa. La demolicié de la calcada es fara parcialment i mai podra realitzar-se trams superiors a 40
metres de longitud, excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment.

La demolicié de calgada i vorera, no es podra fer simultaniament. Primer s’haura d’enderrocar la
calgada i fer les feines d’excavacié i instal-lacid previstes i fer la reposicié dels paviments fins a la
base de formigd. Posteriorment, es dura a terme la demolicié de les voreres, excepte que el pla de
treballs del projecte indiqui un altre procediment.

La demolicié de les voreres es faran parcialment, i mai es podran realitzar la demolicio de les dues
voreres del mateix tram de carrer simultaniament.

Pavimentacid

Les seccions dels carrers son de diferents tipologia i de dimensions diferents segons estan definides
al planols del projecte.

Es preveu el formigonat provisional de les cruilles amb els carrer Deu de gener i Sant Josep Oriol
després d’executar la xarxa de clavegueram, per obrir-les al transit.
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1.3.8 Pressupost
L'import total del pressupost de Seguretat i Salut del present projecte puja a un total de 15.790,82 €
1.3.9 Duraci6 de les obres

El termini d'execucié de les obres s’estableix en 16 setmanes, encara que de manera independent, la
construccié d’aquests projecte estara condicionada als trams determinats per la Direccid Facultativa.

1.3.10 Interferéncies i serveis afectats
El contractista tindra que verificar a I'inici de les obres tots els serveis afectats pel present projecte.
1.3.11 Unitats constructives que componen I'obra

Els treballs a desenvolupar a l'interior d’obra sén els segiients:
e Excavacid en rasa
e Excavacions de terres mitjacant procediments pneumatics
e Treballs amb tubs, manipul-lacié i posada a I'obra per a la xarxa de calor
e Formigonat
e Senyalitzacio
e Col-locacié de marci tapa
e Pavimentacio

1.3.12 Tractament de residus

Sera responsabilitat de la empresa contractista gestionar tot el material sobrant de I'obra, de
conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, requlador d’enderrocs i d’altres residus de
la construccio, amb I'objectiu de minimitzar la produccioé de residus de construccié.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixo comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
préviament i s’aillaran els productes corresponents de [I'excavacié per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

1.3.13 Tractament de materials i/o substancies perilloses

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I’Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencio, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials
emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als
treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacid, quantificacid, valoracid i propostes de
correccid dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses,
per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé totalitat) dels
treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres de mesura
s’establira mitjancant la fixacio dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar
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exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en
el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

Manipulacié

En funcid de lI'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies
d’entrada a I‘organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat.

En el cas concret de I'amiant, en cas que en el desenvolupament del present Projecte s’haguessin de
dur a terme tasques de manipul-lacié de materials que ho continguin, com per exemple les
canonades de fibrociment, hauran de fer-ho empreses especialitzades que compleixin amb els
requisits disposats al Reial Decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual estableix les disposicions
minimes de seguretat i salut aplicables als treball de risc en exposicié d’amiant.

Les empreses especialitzades en la retirada de materials amb amiant han d'estar inscrites en el
R.E.R.A. (Registre d'empreses amb Risc d’Amiant), i en aplicacié de la legislacié vigent, previ inici de
qualsevol obra que impliqui risc d'exposicié a I'amiant, han de disposar de la resolucid positiva per
part de I'Autoritat Laboral referent al pla de treball especific o geneéric per a I'obra en gliestid.

El Registre d'empreses amb Risc d’Amiant és merament un tramit administratiu que no garanteix
gue els treballs es realitzin segons la normativa vigent. De summa importancia és que I'empresa de
desamiantat tingui implantats uns procediments de treball, de gestid i operatius segurs sobre la base
de criteris normalitzats. La fi és poder evidenciar, a propis i tercers, la correcta realitzacié del servei i
la tracabilitat de les dades en qualsevol circumstancia, moment o situacio; per garantir la seguretat i
salut dels treballadors en el present i en el futur.

Els recursos humans, técnics i operatius, han d'estar estrategicament formats i capacitats en el
desenvolupament de les seves funcions, competéncies i responsabilitats, aixi com passar proves
especifiques de control de salut. Totes aquestes persones, independentment al seu nivell jerarquic
en l'empresa, han de ser coneixedores de l'abast de les seves actuacions i del compromis
empresarial a adquirir en I'activitat de desamiantat.

En funcié de la penositat del material i la seva capacitat d'alliberar fibres, es distingeixen dos grups
de materials, friables (aillaments térmics/acustics/ignifugos,...) i no friables (fibrociment). Segons
sigui el material a retirar els procediments técnics i operatius varien substancialment.

1.4 RISCOS PROFESSIONALS | LA SEVA PREVENCIO
1.4.1 Riscos professionals a I’obra

En cada unitat d'obra s'han avaluat els riscos corresponents a la naturalesa dels treballs a realitzar
considerant les caracteristiques particulars de I'obra, els materials a utilitzar, la maquinaria i eines,
aixi com els mitjans auxiliars que s'utilitzin. Aquesta avaluacio es troba en I'apartat 1.6 de la present
Memoria.

Els riscos de cada unitat d'obra s'han determinat considerant una bona coordinacié empresarial
entre els diferents equips humans o empreses intervinents en |I'obra en qliestid. En casos puntuals
critics el personal d'una determinada tasca podria estar exposat a riscos derivats d'una altra.
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1.4.2 Riscos professionals al manteniment i reparacio

Els riscos corresponents al manteniment i reparacié de I'obra vindran determinats per la naturalesa i
les caracteristiques de |'obra, coincidint amb els avaluats en cada unitat d'obra.

1.4.3 Riscos de danys a tercers

Com a norma general ha d'assegurar-se el tancament de l'obra per impedir I'accés de persones no
autoritzades al seu interior, aixi com una senyalitzacié adequada.

S'assenyalara, d'acord amb la normativa vigent, els accessos a |'obra, pretenent les adequades
mesures de seguretat.

1.5 PREVENCIO DE RISCOS

1.5.1 Proteccions individuals

A l'apartat 1.6 de la present Memoria es determina per a cada fase d'obra els equips de proteccié
individual necessaris per realitzar els treballs de manera segura, sempre d'acord amb els riscos

previstos. Els esmentats EPI’'s compliran les especificacions establertes al Plec de Condicions.

1.5.2 Senyalitzacié general

° Cartell de senyalitzacio d’obra.
. Prohibit el pas a tota persona aliena a |'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit
aparcar.

1.5.3 Formacio

Tot el personal que entri a treballar a I'obra, haura d'haver rebut informacié per part dels recursos
preventius de cada empresa contractista respecte als métodes de treball i els riscos que aquests
poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que s'hauran d'emprar. Aixi mateix
s'informara del Pla de Seguretat i Salut especific per a cada empresa subcontractista, la qual en cas
d'estar d'acord haura de realitzar un Acta d'adhesié al Pla de seguretat i salut. Aquesta informacid
sera permanent i actualitzada.

Tots els operaris que entrin a treballar a obra hauran d'haver rebut un curs de formacié de 20 hores
(Aula Permanent) i especific de 20 hores per a I'ofici que desenvolupin, tal com s'indica al V Conveni
General del Sector de la Construccid per als anys 2.012-2.016 i la RESOLUCIO de 7 agost de 2008, de
la Direccio general de Treball, per la qual es registra i publica I'Acord estatal del sector del metall que
incorpora nous continguts sobre formacio i promocio de la seguretat i la salut en el treball i que
suposen la modificacio i ampliacié del mateix.

1.5.4 Treballador en Prevencid, Comité de Seguretat i Salut i Recurs Preventiu

Es nomenara un treballador en prevencié per a l'ajuda a I'empresari en els treballs sobre Seguretat i
Salut d'acord amb el previst en la Llei de Prevencié de Riscos Laborals i Reglament dels Serveis de
Prevencid. La seva missio sera la prevencioé de riscos que puguin presentar-se durant I'execucio dels
treballs i assessorar sobre les mesures de seguretat a adoptar. Investigara les causes dels accidents
ocorreguts per modificar els condicionants que els van produir i evitar la seva repeticio.
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La disposicié addicional catorzena de la Llei 31/1995 de Prevencié de Riscos Laborals, regula la
presencia de recursos preventius a les obres de construccio. L'apartat 1.a de la mateixa indica que la
preceptiva preséncia de recursos preventius s'aplicara a cada contractista. En aquest sentit, haura de
tenir-se en compte a aquests efectes, la definicié de contractista establerta a I'article 2.1.h) del Reial
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les condicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccid, és a dir, aquella persona fisica o juridica que assumeix contractualment
davant el promotor, amb mitjans humans i materials, propis o aliens, el compromis d'executar la
totalitat o part de les obres amb subjeccié al projecte i al contracte.

La presencia de recursos preventius tindra com a objecte vigilar el compliment de les mesures
incloses al Pla de seguretat i salut i comprovar |'eficacia de les mateixes, tant pel que fa al personal
propi del contractista, com respecte dels subcontractistes i treballadors autdnoms contractats per
aquella.

La persona que realitzi les tasques de Recurs Preventiu haura de tenir la formacié de 60 hores que
marca el V Conveni de la Construccio 2012-2016.

1.5.5 Maedicina preventiva i primers auxilis

Els treballadors que entrin a treballar a I'obra hauran de tenir un certificat medic conforme sén aptes
per als treballs a desenvolupar.

La farmaciola sera facilitada per cada empresa contractista, i es revisara periodicament i es reposara
immediatament el material que s'hagi consumit.

El contingut de la farmaciola sera:
° 1 Ampolla d’aigua oxigenada.
. 1 Ampolla d’alcohol de 96°.
. 1 Ampolla de tintura de iode.

° 1 Capsa de gases esterils.

. 1 Capsa de coté hidrofil.

o Benes.

. 1 Rotllo de esparadrap.

. 1 Bossa de guants esteérils d'un sol Us.

. 1 Termometre clinic.

. 1 Capsa d’apositos clinics autoadhesius.
. 1 Capsa d’analgésics.

. Tisores.

. Pinces.

Per a l'eficag i correcta assisteéncia en accidents s'ha d'informar als treballadors de I'obra de
I'emplagament dels diversos Centres Medics (Hospitals, Mutues, Ambulatoris, etc.), on poder
traslladar als accidentats en cas d'accident laboral.

En cas de produir-se un accident greu es deura:

. Romandre sere.

° Alertar als serveis d'urgencia mitjancant el cartell de telefons.
. Observar la situacid abans d'actuar.

. Examinar bé al ferit sense tocar-li innecessariament.

. No moure a l'accidentat sense abans saber que li ocorre.

. No donar de beure si el ferit perd el coneixement.

. Abrigar a l'accidentat per evitar que es refredi.
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1.5.6 Mitjans de lluita contra incendis

En una obra en construccié o rehabilitacié sén grans les possibilitats d'incendi, i sobretot, de greus
conseqliencies perque en la majoria dels casos falten, a peu d'obra, els equips per combatre'ls.

La prevencié de materials combustibles, el poc control de les fonts de calor i, amb molta freqiiéncia,
el desordre i la falta de neteja, augmenten les possibilitats d'incendi.

Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessaries perque el procés productiu no es pari.

Els extintors es col-locaran en lloc visible en tot moment i de facil accés.

No es dipositaran materials prop dels extintors de manera que s'ocultin els aparells i impedeixin
I'accés a aquests.

Els extintors normals es col-locaran, sempre que sigui possible, sobre murs o columnes, penjats dels
seus respectius suports, de manera que una vegada dipositat sobre aquests, la part superior dels
extintors no sobrepassi els 1,70m.

A la zona propera al quadre general d'electricitat, es disposara com a minim d'un extintor de CO2,
per poder actuar davant d'un conat d'incendi. Haura d'haver-hi extintors a menys de 15 metres de
gualsevol punt on s'estigui treballant. Els extintors seran de 6 Kg de classe ABC. Aquests extintors es
trobaran degudament senyalitzats, i hauran de ser suficients en nombre i eficacia.

S'instruira al personal en I'Us dels extintors.

En cas de treballs en calent on s'utilitzin equips de soldadura eléctrica, oxiacetilénica o uns altres,
sera obligatori seguir les indicacions marcades per la coordinacié de seguretat i salut.

1.5.7 Instal-lacions d’higiene i benestar

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran, per la qual cosa fa a elements, dimensions i
caracteristiques, a la normativa corresponent (Reial decret 1627/1997, pel qual s'estableixen les
condicions minimes de seguretat | salut en les obres de construccid i l'actual Conveni de la
Construccié 2007-2011).

S'haura de disposar d'un contenidor amb tapa, per facilitar el conjunt i retirada dels
desaprofitaments i escombraries que generin, durant les hores de menjars, el personal de I'obra,
sempre que aquests desdejunin o esmorzin en la mateixa.

1.5.8 Ordre i neteja
Es mantindra I'ordre i la neteja estant obligat tot el personal a esmenar o comunicar al responsable

de I'obra les anomalies que observi.

Es tindra especial cura en la recollida i emmagatzematge de materials combustibles, que es
guardaran en zones allunyades de qualsevol font d'ignicié.

Es vigilara que res obstrueixi els llocs de pas. Qualsevol element a I'area de treball ha de tenir una
utilitat reconeguda i un lloc assignat. Es prohibeix col-locar materials en llocs elevats des dels quals
puguin caure.
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No es considerara un treball acabat fins que es retirin tots els elements auxiliars que es van emprar
per a la seva realitzacid.

Els materials sobrants i residus d'un treball es dipositaran degudament ordenats llocs previstos
1.5.9 Procediment a executar per localitzacié i interaccié amb serveis existents
S’haurien de prendre les seglients mesures a executar en referencia a la localitzacié i interaccié amb

serveis existents:

1.- Com a treballs previs a I'inici d’obra es sol-licitaran tots els serveis existents a I'ambit d’obra a les
companyies de serveis.

2.- Abans de l'inici d’activitat a cada tram, es procedira a la localitzacié de tots els serveis existents
amb les cales que siguin necessaries, en les diferents zones de treball. La quantitat i ubicacid de les
cales de localitzacié a realitzar a cada tram, es definira amb la Direccié d’obra abans d’iniciar
I'activitat del tram.

3.- Es determinara la ubicacid, profunditat i tipus de canalitzacio dels diferents serveis, contactant
amb les diferents companyies subministradores en cas de dubte. En cas d’haver de realitzar treballs
per sota la canalitzacid electrica, s’aturaran els treballs en curs i s’avisara a la companyia eléctrica
per determinar el procediment de treball adequat per garantir la seguretat dels treballs previstos.

4.- En les rases que s’executin per renovar o retirar un claveguerd existent, caldra obrir-les en tot cas
d’1m d’amplada, per tal d’assegurar que les proteccions i/o senyalitzacions dels serveis existents no
han estat manipulades en els punts d’interaccié amb el claveguerd objecte de la intervencid.

1.6 NORMES DE PREVENCIO PER UNITATS D’OBRA
1.6.1 Senyalitzacié

< Riscos

e Atropellaments per maquinaria i vehicles.
e Atrapaments.

* Bolcats i col-lisions

e Caiguda de persones a diferent nivell.

¢ Caiguda d’objectes.

e Talls i cops amb i contra objectes.

Prevencid dels riscos professionals

Atropellament per maquinaria i vehicles

- Dins del conjunt de causes per las que es produeixen accidents per circulacié de vehicles, son
causes primordials en aquest tipus d’obres de senyalitzacié defectuosa i les maniobres de marxa
enrera.

- Per evitar una senyalitzacié defectuosa aquesta deura atenir-se als croquis de senyalitzacié a
utilitzar en cada cas i las instruccions donades en les Normes de Senyalitzacié de la Direccio
General de Carreteres del M.O.P.U.
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No podran emprar-se senyals diferents de les que figuren en el Codi de senyals que permetin al
conductor prendre les mesures o realitzar les maniobres necessaries amb comoditat.

No deura recarregar-se l'atencié del conductor amb senyals el missatge de les quals sigui
evident.

Es preferible, en general, introduir senyals complementaries de regulacio, en lloc de repetir una
mateixa senyal de perill.

En un mateix pal no es podra posar més d’una senyal reglamentada, el contorn inferior de les
gue estara a un metre del sol.

S’exceptua el cas de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementaries en una placa
rectangular sota de les senyals de direccié prohibida i direccid obligatoria en calcades
divergents, que puguin col-locar-se sobre un pal, a la mateixa al¢ada.

A fi de facilitar la interpretacid de les senyals, podran afegir-se indicacions suplementaries en
una placa rectangular sota la senyal.

Tota senyal o balica haura de tenir una distancia de visibilitat minima determinada pel criteri de
que sigui suficient per a que el conductor pugui veure-les, entendre-les i decidir sobre les
mesures a prendre.

Aguesta distancia deura estar lliure d’altres senyals.

Perd quan una senyal o balica pressuposi que ja s’han executat les maniobres indicades en altre
senyal anterior, deura existir entre si o entre elles o la balica, la distancia necessaria per executar
la maniobra.

Tota senyalitzacid d’obres que exigeixi I'ocupacié de part de I'explanacié de la carretera es
compondra, com a minim dels seglients elements:

- Senyal de perill “Obres”.
- Tanca que limiti frontalment la zona no utilitzable de I'explanacio.

La placa de “Obres” deura estar com a minim a 150 m i com a maxim a 250 m de la tanca en
funcié de la visibilitat del tram, de la velocitat del trafic i del nombre de senyals
complementaries que es precisi col-locar entre senyal i senyal.

Els taulells de les tanques tindran 20 cm d’amplada, la seva aresta inferior estara entre 80 i 100
cm del sol i tindran una longitud minima de 80 cm, repartits en una franja vermella central de 46
cm i dues blanques de 17 cm. Les tanques de major longitud es formaran adient els elements
com el descrit anteriorment, que es consideren necessaris.

Deura procurar-se per tots els medis, que la senyal d’obres mai s’hagi col-locat quan les obres
hagin terminat o estiguin suspeses, inclds per periodes curts sense que quedin obstacles en la
calcada.

Per aclarir, complementar o intensificar la senyalitzaci6 minima, podran afegir-se, segons les
circumstancies, els segiients elements:

- Limitacié progressiva de la velocitat en escalons maxims de 30 km/h, fins la detencié total si
calgués.

- La primera senyal de limitacid pot situar-se prévia a la de perill “Obres”.
- Avis del régim de circulacié en la zona afectada.

- Delimitacio longitudinal de la zona ocupada.



G Aigiies de Mataro

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

- El limit de velocitat no deu ser inferior al que les circumstancies del cas exigeixin, dins de les
condicions normals de seguretat.

- Quan el tram de sentit Unic altern no tingui visibilitat o sigui molt llarg, és precis regular el trafic
mitjangant operaris proveits dels elements necessaris, o bé per medi de semafors, cas en el que
s’ha d’advertir la seva presencia.

- S’advertira de I'existencia de semafors utilitzant la placa complementaria corresponent.

- Quan per la zona de calcada lliure puguin circular dues files de vehicles, podra convenir indicar la
desviacid del obstacle amb una série de senyals (direccié obligatoria), inclinades a 452 i prenent
en planta una alineacid recta I’'angle de la qual amb la vorera de la carretera sigui inferior quan
major sigui la velocitat possible o previament senyalada en el tram.

- Per limitar lateralment els perills u obstacles podran utilitzar-se piquetes, tanques, bidons,
taulons o be piles de material menut (grava, arena, etc) amb expressa prohibicié de que els
bidons estiguin plens de qualsevol material i d’utilitzar llambordes o pedres gruixudes.

- Enloreferent a la visibilitat nocturna:
- Totes les senyals seran clarament visibles per la nit i deuran, per tant, reflexants.

- Les tanques portaran sempre, en el seus extrems les propies, que seran vermelles fixes en el
sentit de la marxa i grogues fixes o intermitents en el contrari.

- També portaran llums grogues en ambdds extrems quan estiguin en el centre de la calcada
amb circulacié per ambdds costats.

- En les carreteres el trafic de les quals sigui d’intensitat diaria superior a 500 vehicles, les
tanques tindran reflexants en les bandes vermelles.

- Quan la intensitat sigui inferior podran emprar-se captafars o bandes reflectants verticals, de
10 cm d’espesor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

Atrapaments

- Loperari que manipuli el compactador manual, deura anar proveit de botes de seguretat amb
puntera reforcada, guants de pell i cinturé antivibratori.

- Els maquinistes portaran roba de treball ajustada al cos.

- Als treballs de manteniment nocturns, la maquina a reparar i els seus voltants es trobaran
perfectament il-luminats.

- Abans de procedir a la preparacié i/o muntatge d’'una maquina deura ser aillada eléctricament i
mecanicament.

- Sempre que es deixi d’utilitzar el martell pneumatic, s’accionara el dispositiu de seguretat. Quan
es manegi la rotaflex, haura estar dotada de carcassa superior de proteccié del disc aixi com de
proteccio inferior lliscant. El interruptor deu ser del tipus “home mort” de forma que al deixar
d’apretar-lo resta la maquina desconnectada.

- En el manteniment de les eines eléctriques, quan es canvien Uutils, es facin ajustaments o
s’efectuen reparacions, s’"ha de desconnectar el circuit eléctric, per a que no hagi possibilitat de
posar—les en marxa involuntariament. Mai es deuen deixar funcionant les eines eléctriques
portatils, quan no es facin servir. Al recolzar-les sobre el sol, bastides, etc., deuen desconnectar-
se. Quan es passi una eina eléctrica portatil de un operari a altre, es deu fer sempre a maquina
parada i al ser possible posada en marxa involuntariament.
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- Quan es tracti d’alcar material mitjancant gats, aquests seran suficientment forts per a sostenir
la carrega. Deurem assegurar-nos que els capcals giratoris i els travessers funcionen bé. Els gats
deuen descansar sobre una base ferma i anivellada, adequada per a suportar la carrega.
L'operari que manipuli el gat ha d’assegurar-se de que no es puguin bolcar i de que esta alineat
amb el moviment vertical de la carrega.

- Després d’alcar la carrega, col-locara calgos i cunyes abans de treure el gat. Els gats es deuen
lubricar freqlientment, emmagatzemant-los posteriorment a on estiguin protegits contra la
humitat i els cops, verificant-los amb periodicitat i reparant oportunament per un temps major a
un torn de treball. Tots el gats portaran gravada la xifra en Kg de carrega maxima admissible.

- En la col-locacié de carregues manipulades per grues, es dipositaran aquestes sobre calgos,
procurant no trepitjar els cables al dipositar la carrega. Es comprovara |‘estabilitat de la carrega
en el sol, afluixant un mica els cables. Quan la carrega pugui rodar, s’utilitzaran calgos I'espessor
dels quals sigui 1/10 el diametre de la carrega.

- Les tapes del compressor es mantindran tancades quan estigui en funcionament; si calgués
obrir-les per refrigerar-lo, es col-locara una tela metal-lica tupida que faci les funcions de tapes e
impedeixi en tot moment el contacte amb els drgans mobils.

- A I’hora d’emmagatzemar materials es triara la zona correcta aixi com la situacié dels objectes
dins de la mateixa. Els materials s’apilaran correctament quan I’ emmagatzematge sigui
exterior. A la hora de delimitar el camp de proteccié adequat i la forma d’apilament es valoraran
les possibles influencies de dels agents atmosferics.

Bolcats i col-lisions

- Al realitzar els vehicles les entrades i sortides al centre de treball, ho faran amb precaucid,
essent auxiliats per les senyals d’'un membre de I'obra.

- Els conductors respectaran estrictament totes les normes del Codi de Circulacié, aixi com la
senyalitzacio de I'obra en tot moment. Les maniobres, dins del recinte de I'obra es faran sense
brusquetats anunciant amb antelacié les mateixes i auxiliant-se del personal de I'obra. La
velocitat de circulacié estara en consonancia amb la carrega transportada, la visibilitat i les
condicions del terreny. Ningl romandra en les proximitats del vehicle quan aquest realitzi alguna
maniobra.

- Quan descarregui material en les proximitats d’'un desnivell, s’aproximara a una distancia
maxima de un metre, garantint aquest mitjancant topes; tot allo previa autoritzacié del
responsable de I'obra.

- La pista de circulacié en obra, deura estar lliure de vehicles aparcats excepte emergéncies.
Abans de donar marxa enrera, el conductor comprovara que la zona esta lliure i que les llums i
I'avisador acustic entrin en funcionament. Els vehicles deuen ser conduits amb gran prudencia
en terrenys amb molta pendent, accidentats, tous, llenegadis o que comporten altres perills, al
llarg de les rases o talussos en marxa enrera.

- Enla conduccié de dumpers, amb el vehicle carregat deuen baixar-se les rampes d’esquena a la
marxa, lentament, evitant parades brusques.

- Deu prohibir-se als mateixos circular sobre talussos o per pendents o rampes superiors al 30% en
terrenys secs i el 20% en terrenys humits.

- La carrega del vehicle mai dificultara la visié del conductor que deura ser un operari qualificat en
possessid del permis de conduir. Els frens es mantindran en bon estat i revisaran després del pas
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sobre fangals. El conductor es trobara protegit mitjancant un portic de seguretat i cinturé de
seguretat d’amarre al propi vehicle.

Caigudes de persones a diferent nivell

- Als treballs en alcades, el operaris deuran tenir el cinturé de seguretat col-locat havent-lo fixat
préviament a un element rigid de I'estructura.

- Es deuen instal-lar xarxes de proteccié de seguretat en aquells llocs on hagi perill de caiguda per
part dels treballadors. Aquestes xarxes deuran suportar el pes d’'un home que caigui des de la
maxima alcada possible i seran lo suficientment flexibles per retenir I'accidentat fent una bossa.
No tindran parts dures que puguin lesionar I'operari. La seva superficie sera I'adequada no
deixant espais lliures i cobrint tots els forats possibles. La col-locacié i el desmunt de les xarxes
entranya un elevat risc, per aixo la realitzaran operaris experts que coneguin perfectament els
sistemes d’ancoratge. Aquests operaris deuran portar permanentment col-locat el cinturé de
seguretat.

- Per evitar improvisacions, s’estudiaran els punts de fixacid i la localitzacié dels ancoratges.

Caiguda d’objectes

- Cap operari deura romandre, encara quan col-labori en les maniobres, sota carregues suspeses.
Els operaris evitaran circular sota el trajecte de la carrega de la grua, ni sota carregues suspeses
per I'aparell d’elevacié o els seus utils auxiliars.

- S’apilaran, correctament els materials retirats o disponibles valorant la influéncia dels agents
atmosferics quan el seu emmagatzematge sigui a la intempérie.

- Es preceptiu I'Gs dels casc de seguretat dins del recinte de treball.
1.6.2 Excavacid enrasa

< Riscos

* Despreniment de terres

¢ Caiguda de personal al mateix nivell

¢ Caigudes de persones a l'interior de la rasa

¢ Atropellament de persones mitjancant maquinaria

e Derivats d’interferencies amb conduccions soterrades (aigua, electricitat, gas, etc.).
e Inundacio

¢ Caigudes d’objectes

X Mesures preventives

El personal que ha de treballar en el interior de les rases ha de coneixer els riscos als que esta
sotmes.

- La Direccié d’Obra decidira el tipus d’entibacié de cada rasa, en funcié de la profunditat, el tipus
de terreny i el tipus de rasa.

- Alfinalitzar la jornada laboral, la rasa ha de quedar completament protegida.

- L’accés i sortida d’una rasa s’efectuara mitjangant escala solida, fixada a la vorera superior de la
rasa i recolzada sobre superficie solida de reparticié de carregues.
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La escala sobrepassara en 1 m la vorera de la rasa.

Queden prohibits els acopis de terres, materials, etc. a una distancia inferior als 2 m (com norma
general) de la vorera de una rasa.

Si els treballs requereixen il-luminacié, s’efectuara mitjancant torretes aillades amb pressa de
terra, en les que s’instal-laran projectors d’intemperie, alimentats a través d’un quadre eléctric
general de I'obra.

Si els treballs requereixen il-luminacid portatil, I'alimentacid de les llanties s’efectuara a 24 V. Els
portatils estaran proveits de reixeta protectora i de carcasa-manec aillades electricament.

En regim de pluges i enclotament de les rases (o trinxeres), és imprescindible la revisio
minuciosa i detallada abans de tornar a comencar els treballs.

Es revisara I'estat de talls o talusos a intervals regulars en aquells casos en els que es puguin
rebre empentes exogenes per proximitat de (camins, carreteres, carrers, etc.), transitats per
vehicles, y en especial si en la proximitat s’estableixen treballs amb us de martells pneumatics,
compactacions per vibracié o pas de maquinaria per al moviment de terres.

Els treballs a realitzar en les voreres de les rases (o trinxeres), amb talusos no molt estables,
s’executaran subjectes amb el cinturé de seguretat amarrat a “punts forts” ubicats a I'exterior
de les rases.

S’efectuara I'esgotament immediat de les aigiies que afloren a l'interior de les rases per evitar
gue s’alteri I'estabilitat dels talusos.

Es revisaran les entibacions després de la interrupcié dels treballs abans de tornar a comencar
de nou.

Proteccions col-lectives

¢ Baranes metal-liques.

e Senyalitzacié amb cinta per a profunditats menors a2 m.

* No acopiar a menys de 2 m de la vorera de I'excavacio.

* Revisio dels talusos.

e Entibacio, arriostrament i revisié dels apuntalaments.

¢ Desviament de les instal-lacions efectuades.

¢ Formacié correcta de talusos.

¢ Instal-lacié de passos sobre les rases.

e Els productes de I'excavacié s’acopiaran a un unic lloc de la rasa.
e Col-locacié d’escales portatils, separades com a maxim 30 m.
¢ Ordre i neteja de I'entorn i dels vials

¢ L’alimentacio de les llanties portatils es realitzara amb una tensid de 24 V.

R/

XS Proteccions individuals

Les peces de proteccid personal estaran homologades per la C.E.

¢ Casc de polietilé.



G Aigiies de Mataro

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

¢ Mascara antipols amb filtre mecanic recanviable.
¢ Ulleres protectores.

e Guants de cuir.

¢ Botes de seguretat de cuir o lona.

¢ Botes de seguretat de goma.

* Roba de treball.

e Vestits per ambientes humits o plujosos.

¢ Protectors auditius.

1.6.3 Excavacions de terres mitjancant procediments pneumatics

7

o Riscos

Riscos detectables més comuns (addicionals als senyalitzats per treballs en pous)

e Lesions per trencament de les barres o punters del forat.

e Riscos derivats de la realitzacio de treballs em ambients polsegosos.
e Lesions per trencament de les manegues.

e Lesions per treballs exposats al soroll elevat

e Lesions internes per treballs continuats exposats a fortes vibracions.
¢ Sobre esforcos.

Normes o mesures preventives tipus (addicionals a les senyalades per a treballs en pous)

- Es recomana no realitzar treballs en torn a un martell pneumatic en funcionament a distancies
inferiors a 5 m.

- Queda prohibida la situacié d’obrers treballant en cotes inferiors sota un martell pneumatic en
funcionament.

- Els empiulaments i les manegues a pressié dels martells pneumatics es revisaran a I'inici de cada
periode de trencament.

- Es procurara que els treballs s’efectuen a sotavent.

- El personal que utilitzi els martells tindra un perfecte coneixement de la eina, de la correcta
execucio dels treballs i dels riscos propis de la maquina.

- Queda prohibit I'abandono del martell o perforadora mantenint connectat el circuit de pressio.
Es tindra especial precaucié, paralitzant els treballs, davant la preséncia de conduccions
electriques, gas o aigua.

- Queda prohibit la utilitzacid de martells trencadors dins del radi d’accié de la maquinaria pel
moviment de terres o excavacions.

R/

XS Proteccions individuals (addicionals a les senyalitzades pels treballs en pous)

¢ Guants de pell encoixinats.
e Cinturd i munyequeres anti-vibratories.

¢ Davantal i polaines de pell.
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* Protectors auditius.
1.6.4 Excavacions de terres manualment

< Riscos

¢ Riscos derivats de la realitzacié de treballs em ambients polsegosos.
e Lesions per |'adopcidé de postures forcoses.

e Lesions associades a la realitzacié de tasques repetitives.

¢ Danys derivats de la realitzacié de sobreesforcos.

X Mesures preventives

Postures

- Evitar mantenir els bracos per sobre de I'altura de les espatlles, mitjancant la col-locacié d'una
plataforma, preferiblement de fusta que, en pujar el treballador en ella, faci que baixi el planol
de treball. Amb aix0 s'aconsegueix minimitzar les hiperextensions de coll.

- Quan existeixi espai suficient, es flexionaran les cames en comptes de flexionar el tronc. Aixo és
aplicable principalment en rases mitjanes i grans. Evitar torsions de tronc. Per a aix0 s'ha de
pivotar sobre els peus i girar tot el cos; aixd s'aconsegueix mitjangant una formacié adequada. Es
rellevant en el treball en rases petites.

- Col-locar les eines en cinturons a fi d'evitar les postures forcades de tronc que s'han d'adoptar
guan aquestes s'agafen del sol o de superficies situades per sobre del cap. En cas d'haver de
recolzar el genoll en el sol, es recomana la utilitzacié de genolleres que protegeixin aquesta part
del cos de fregades i compressions.

- Utilitzar una excavadora/bobcat o altres dispositius mecanics d'excavacio, sempre que sigui
possible. Aix0 és especialment recomanable en rases petites per evitar la hiperflexid i
sobreesfor¢os d'extremitats superiors en obrir la rasa.

Manipulacio de carreques

- L'empresari haura d'adoptar les mesures tecniques o organitzatives necessaries per evitar la
manipulacid manual de les carregues, especialment mitjancant la utilitzacié d'equips per al
maneig mecanic de les mateixes, sigui de forma automatica o controlada pel treballador.

- Quan aixd no sigui possible, s'ha de proporcionar qualsevol tipus de mig mecanic o manual que
ajudi a manejar la carrega amb un menor esfor¢ o s'han d'adoptar les mesures organitzatives.

- Com a mesures organitzatives més efectives sén la introduccid de pauses i l'alternanca de
tasques de manipulacié de carregues amb unes altres que no impliquin el seu maneig.

- Com a mitjans mecanics existeixen varietat de manipuladors i eines especifiques per al maneig
de material de construccié. Els manipuladors grans son d'especial aplicacié en el treball en rases
grans. Quan es manipulin pesos superiors a 3 quilos s'haura d'avaluar els riscos prenent en
consideracié els factors indicats en I'Annex del Reial decret 487/1997 i els seus possibles efectes
combinats.

- Quan les carregues siguin molt pesades o de dificil agafament (tubs, varetes metal-liques, bigues,
etc.) es dura a terme la tasca entre dues persones.
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- Cal maximitzar la reduccio del pes dels materials especialment dels sacs i de les planxes de pas.
Per manipular sacs utilitzar sempre un carro o carretd, mobilitzar les carregues entre dues
persones i evitar portar diversos sacs d'una sola vegada.

- Cal facilitar una informacié adequada sobre el pes de la carrega, el centre de gravetat o el costat
més pesat quan un paquet és carregat de forma desigual. Garantir una informacio i formacié
adequada i precisa sobre com manejar correctament les carregues, dels riscos derivats del seu
maneig i de les conseqliéncies que pot implicar.

Treballs repetitius i sobreesforcos

- Les conseqliencies musculoesquelétiques que pot arribar a patir la persona a causa del treball
repetitiu poden minimitzar-se mitjangant la rotacié de tasques. Aixi mateix, és necessari evitar
les eines que vibrin i les que forcen a realitzar sobreesforcos innecessaris.

- Utilitzar guants antivibratoris certificats (ISO 19819) per esmorteir i minimitzar la transmissié de
les vibracions produides per les eines a I'extremitat superior. S'ha de subministrar als individus
guants que s'ajustin a les mesures antropometriques de les seves mans.

- Utilitzar pales de ma amb una adequada absorcié de xoc quan es tracti de cavar prop de les
arrels de l'arbre, mag, etc.

- Utilitzar pales de diferents longituds, curtes o llargues, segons sigui el tipus de tasca; per
exemple, utilitzar les més curtes quan s'esta excavant en rases petites, amb espai reduit.

- Quan l'abast sigui de majors dimensions, utilitzar pales de manec llarg. Evitar conduir els
carretons sobre superficies molt irregulars, sols sorrencs, relliscosos, etc.

- Procurar disposar de planxes o similar per allisar el terreny. Si cal fer algun tall en algun material
o dur a terme algun tipus de forga realitzar-ho, aproximadament, a I'altura dels malucs.

Mesures generals

- Intentar que I'espai el que ha de moure's el treballador sigui prou ampli a fi d'evitar I'adopcio de
postures forgades o la realitzacié de sobreesfuerzos innecessaris. Aixo és de major rellevancia en
el cas de les rases petites.

- Dotar als treballadors d'eines ergonomiques que facilitin tant el seu Us com el seu agafament i
fer-los un bon manteniment per evitar que perdin les seves propietats.

- Utilitzacié de pinces especials per a la col-locacié de les peces de les vorades.

- Sempre que sigui possible, utilitzar maquinaria per a tant a I'hora de fer I'excavacié de les rases
com per a l'aportacié de terres i de sorra.

- Adaptar al maxim les tasques i entorn de les capacitats de la persona. Es aconsellable realitzar
un preescalfament abans de l'inici de la jornada laboral, realitzant, per a aix0, uns exercicis fisics
especifics. Es molt util el suport i assessorament d'un fisioterapeuta.

- Proporcionar una formacié teorica, practica i especifica sobre manipulacié manual de carregues
aixi com en higiene postural.

- Realitzar la vigilancia de salut adequada i fer promocié de la salut als treballadors.
1.6.5 Instal-lacié de canonades de PVC, formigé, polietile, etc. per a la xarxa de clavegueram

28 Riscos
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¢ Caigudes d’alcada dels operaris

e Caigudes al mateix nivell de treball

¢ Risc especific causat pel lliscament de terres no coherents i sense contencid.

¢ Caiguda d'objectes per desplom i per manipulacié.

e Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior

* Trepitjades sobre objectes

¢ Cops i talls per objectes o eines

¢ Cops amb elements mobils de maquines

» Sobreesforcos

e Atrapaments i/o aixafaments per bolcada de maquines

¢ Contactes electrics directes e indirectes

Derivats de caigudes de tensid a la instal.lacié per sobrecarrega, del mal funcionament dels

mecanismes i sistemes de proteccié i del mal comportament de les preses de terra

e Risc causat per la possible presencia de pols

¢ Incendis i explosions.

¢ Atropellaments, cops i topades contra vehicles.

K/
0‘0

Malalties causades per agents fisics

Mesures preventives

S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronacié, amb baranes de
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell.

En la manipulacié de materials s’hauran de considerar posicions ergonomiques per a evitar cops,
ferides i erosions.

S’habilitara a I'obra un espai on es pugui fer I'aplec classificat de materials, disposant-se els tubs
en posicid horitzontal sobre Ilit de taulons de fusta capa a capa, amb alg¢ades de pila inferiors a
1,5m.

El transport aeri de carregues es fara mitjancant grua suspenent la carrega en dos punts separats
mitjangant eslingues.

Els operaris que transportin del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona
(tipus america), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemencies
metereologiques usaran botes d'aigua i impermeables.

En proximitat (1,5 metres) de la coronacié de talusos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de
magquinaria pesada (maquinaria de moviment de terres, camions-grua i grues automaobils).

Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superficie el més horitzontal possible sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que impedeixin que per
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin.

Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haura de deixar
una distancia minima de seguretat de 2 metres.

L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat.
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Per a realitzar I'eslingat:
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades.

- Evitar que les eslingues s'encreuin ja que aix0 podria produir la ruptura de la que quedés
creuada.

- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, aprietahilos, guardacabos i anella
- S’ha de triar els elements anteriors segons les caracteristiques de la carrega.
- S’ha d’assegurar la resisténcia dels punts d'enganxall.

- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat . No deixar-les a la intemperie, ni
deixarles al terra.

- S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport.

- S'han de tesar els cables una vegada enganxada la carrega.

- En iniciar I'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la carrega per a permetre que adquireixi la seva
posicié d'equilibri.

- S'ha de comprovar que els cables estiguin ben fixats i que els ramals estiguin estesos de la

mateixa manera.

- Si la carrega es trobés malament lligada o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre el terra i
tornar-se a lligar correctament.

- Si quan s'inicii I'hissat, s'observés qualsevol dificultat en I'elevacié de la carrega, no caldra
insistir en aixo i cal comprovar quina pot haver estat la causa.

- No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensid, a fi d'evitar que les mans
quedin atrapades entre la carrega i els cables.

- S’ha de realitzar el desplagament quan la carrega es trobi a una algada suficient per a no trobar
obstacles.

- Si el recorregut és prou llarg, s’ha de realitzar el desplagament de la maquina amb la carrega a
poca algada i a marxa moderada.

- En cas de desplacament, el maquinista ha de tenir a sempre visié de la carrega.

- S'ha d'assegurar que la carrega no colpejara amb cap obstacle en adquirir la seva posicid
d'equilibri.

- S'ha de procurar que la carrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de
terra o al seu lloc de col-locacié.

- No s'ha de deixar mai una carrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball.

- S'ha de procurar no depositar les carregues en passadissos de circulacio.

- S'ha de vigilar no agafar els cables en depositar la carrega.

- S’ha de comprovar I'estabilitat de la carrega a terra, afluixant una mica els cables.

- S'ha de calgar la carrega que pugi rodar, utilitzant calcos de gruix 1/10 el diametre de la
carrega.

- L’area de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aillada .
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- Els treballs d’hissat, desplacament i diposit o col-locacié de tubs i carregues ha de ser auxiliat
per una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.

- Es delimitara la zona de treball amb tanques indicadores de la preséncia de treballadors amb les
senyals previstes por el codi de circulacié, i a la nit, aguestes es senyalitzaran amb Ilums
vermelles.

- Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a I'obra es disposaran a tot el llarg de
la rasa, a la vorera contraria al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que
s’il-luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col-locaran sobre les rases
passos a distancies no superior a 50m.

- Lail-luminacié portatil, a I'interior de les rases, sera de material antideflagrant.
- Es disposara en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundacidé que es
pugi produir.

- Quan es prevegi l‘existéncia de canalitzacions en servei a la zona d’excavacié es determinara el
seu tracat i es sol-licitara, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralizant-se els
treballs fins que s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o per la Direccié Tecnica d'obra
s'ordenin les condiciones de treball.

- Al comengar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovara I'abséencia de gasos i
vapors en rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari.

- Leseines a utilitzar, estaran protegides por doble aillament (categoria Il).

- Les eines dels instal-ladors I'aillament del qual estigui deteriorat seran retirades i substituides
per altres en perfecte estat, de forma immediata.

- Els operaris que realitzin la instal-lacié de la xarxa hauran de dur casc de seguretat, guants de
cuiro i lona (tipus america), granota de treball i botes de seguretat.

- En cas de inclemencies del temps, els operaris vestiran impermeable i botes d’aigua
independentment de les proteccions individuals necessaries segons el treball a realitzar.

- Les escales de ma a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta
limitadora d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs
realitzats sobre superficies insegures.

- El transport de trams de canonada a I'espatlla per un sol home es realitzara inclinant la carrega
cap a enrera, de tal forma, que I'extrem que va per davant superi I'alcada d’un home, per evitar
cops i ensopegades amb d’altres operaris.

- Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'Us, evitant saltin estelles durant les
tasques.

< Proteccions individuals

¢ Botes de seguretat

» Botes d’aigua de seguretat

¢ Casc de seguretat

¢ Ulleres de seguretat i/o pantalla facial
e Protecci6 auditiva (auriculars o taps).

¢ Si escau, mascaretes antigas.
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e Guants de lona i cuir (tipus america) i/o guants de neopre (treballs d'obra)
¢ Canelleres i cinturd antivibratori (especialment en dimpers de petita cilindrada).

¢ Roba de treball, armilla d’alta visibilitat i impermeable.
1.6.6 Acondicionament, connexid, neteja o manteniment de xarxa de clavegueram

< Riscos

e Caigudes d’alcada dels operaris

e Caigudes al mateix nivell de treball

¢ Caiguda d'objectes per desplom i per manipulacié.

e Caigudes de materials i/o eines sobre operaris situats en un nivell inferior
* Trepitjades sobre objectes

¢ Cops i talls per objectes o eines

¢ Sobreesforcos

¢ Contactes eléctrics directes e indirectes

e Risc per caigudes de tensid a la instal.lacié per sobrecarrega, del mal funcionament dels
mecanismes i sistemes de proteccié i del mal comportament de les preses de terra

¢ Risc per la preséncia de gasos toxics o pols, aixi com la falta d’oxigen
¢ Incendis i explosions.

¢ Malalties causades per agents quimics, fisics i biologics

X Mesures preventives

- Atés que els treballs de construccid, reparacid, conservacid i neteja impliquen el
desenvolupament alternatiu de treballs a I'interior de la galeria i treballs a I'exterior, es fixara en
un maxim de 5 hores/jornada la permanéncia d'operaris a l'interior d'aquestes galeries, per a
aquest motiu s'establiran els torns pertinents.

- Donat el cumul d'accidentats en recintes confinats a causa de la falta de coneixement del risc, és
fonamental formar als treballadors perqué siguin capagos d'identificar el que és un recinte
confinat i la gravetat dels riscos existents.

- Per a aquests treballs es triara personal apropiat, no claustrofobic ni temerari, amb bones
condicions fisiques i mentals i, preferiblement, menors de 50 anys.

- Aquests treballadors hauran de ser instruits i ensinistrats en:

- Procediments de treball especifics, que en cas de ser repetitius com s'ha dit hauran de
normalitzar-se.

Riscos que poden trobar (atmosferes asfixiants, toxiques, inflamables o explosives) i les
precaucions necessaries.

- Utilitzacié d'equips d'assaig de I'atmosfera.
- Procediments de rescat i evacuacio de victimes aixi com de primers auxilis.

- Utilitzacioé d'equips de salvament i de proteccio respiratoria.
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- Sistemes de comunicacid entre interior i exterior amb instruccions detallades sobre la seva
utilitzacio.
- Tipus adequats d'equips per a la lluita contra el foc i com utilitzar-los.

Es essencial realitzar practiques i simulacions periddiques de situacions d'emergeéncia i rescat.

No es permetra la realitzacié d’aquest tipus de treballs a treballadors que no hagin rebut
I’esmentada formacié per una entitat acreditada.

A diari i previ l'inici dels treballs a la xarxa de clavegueram, s'entregara als encarregats dels
equips, informacié per escrit que haura de contenir: el planol d'abocaments toxics de les zones
de treball previstes per a la jornada, informacié metereologica de les previsions per a la jornada,
planols reduits en planta dels trams de galeries detallant amb claredat la ubicacié de pous de
registre, aixi com de |'estat del seu el conjunt d'esglaons, i informacié sobre qualsevol anomalia
que afecti a les zones en qué s'hagin de realitzar treballs.

Cada equip de treball ha de disposar de tanques de limitacié i proteccid, senyals de transit i cons
per a la desviacié del transit, cintes de balisament, balisament lluminds, un extintor, una
farmaciola, reixes per a pous, un equip motoventilador, un aparell de lectura directa, detector
de monoxid de carboni, acid sulfhidric i percentatge d'oxigen, amb alarma Optica i acustica.

Els operaris que facin aquests treballs utilitzaran casc miner, granota de treball de roba de teixit
reflector o impermeable, llum eléctrica, botes de mitja canya amb sola antilliscant i plantilla
d'acer, guants de PVC o neopreé, cinturd de seguretat, mascareta de fuita amb provisié d’oxigen
per a 5min. i mascareta respiratoria buconasal dotada de filtre mecanic.

Diariament, s'hauran de posar en coneixement dels treballadors els punts perillosos que puguin
existir en la galeria, si sén anomalies que puguin donar origen a situacions greus, es comunicara
amb caracter d'urgéncia, i per part de I'empresa s'adoptaran les mesures pertinents per a evitar
que en aquests llocs es desenvolupin treballs que resultin aliens als propis de reparacié o
condicionament.

El personal estara subjecte a revisions mediques periodiques, que com a minim, es portaran a
terme amb caracter anual. Independentment, s'ha d'establir un pla de vacunacid per a tot el
personal de neteja, reparacid o condicionament.

Amb anterioritat a qualsevol treball de neteja a I'interior de galeries de clavegueram, s'obriran
almenys dues tapes de pous de registre i es col-locara una tanca de proteccié sobre el pou que
no siguin utilitzades.

Els claveguerons que ho requereixen, segons el parer de l'encarregat d'equip, ja sigui per
instruccions reflectides en el full diari d'informacié facilitada per I'empresa o per decisié propia
davant de situacions no previstes, s'utilitzaran els ventiladors de que obligatoriament s'haura de
disposar a cada equip de neteja.

Els treballs de neteja manual de les galeries de clavegueram només es realitzaran quan la
distancia entre els pous de registre resulti com a maxim de 75 m.

En tots els pous de registre sera obligatori que els esgraons per a accés als claveguerons estiguin
en les degudes condicions, havent de reposar immediatament tots els que faltin o es trobin en
deficient estat.

Els treballs de claveguerons d'altures lliures inferiors a 1,60m. es faran sempre que sigui possible
per mitjans mecanics i en els casos minims indispensables. Per part dels encarregats s'establiran
torns que no sobrepassaran els 30 minuts continuats, amb un maxim de 60 minuts/dia i temps
minims de descans d'igualment 60 min.
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El personal haura d’estar degudament format, sobre els riscos a qué esta sotmés i les
precaucions que s’han d'adoptar a cada cas.

A tota aquella maquinaria accionada per motors electrics que s'utilitzi durant I'execucio
d'aquests treballs, aixi com, en les instal-lacions per a I’enllumenat a 'interior de les galeries de
clavegueram, hi haura una posada a terra associada a un interruptor diferencial d'adequada
sensibilitat.

Quan es realitzin treballs proxims a vies urbanes amb circulacié de vehicles, es senyalitzara la
zona de treball convenient i suficientment, especialment els pous d'accés en cas de tasques
al’interior de galeries. En cas de treballs nocturns o en proximitats de carreteres, el personal
haura d'anar equipat amb armilles reflectores.

En treballs de reparacions de galeries amb caracter urgent, previ a l'inici dels treballs, s'efectuara
un reconeixement complet de zones afectades, per determinar els possibles riscos que es
poguessin presentar amb caracter especific. Una vegada determinats aquests riscos s’adoptaran
les mesures preventives adequades.

Als treballs en espais confinats s'analitzaran préviament les condicions respirables de I'atmosfera
del lloc de treball mitjancant detectors manuals especifics.

- Proteccions individuals

Botes d’aigua de seguretat

¢ Casc de seguretat

Ulleres de seguretat i/o pantalla facial

e Proteccio auditiva (auriculars o taps).

e Si s’escau, mascareta amb equip de respiracié autonoma

¢ Guants de lona i cuir (tipus america) i/o guants de neopré (treballs d'obra)

e Cinturd de seguretat anticaiguda, ancoratge mobil.

¢ Granota de treball, armilla d’alta visibilitat i impermeable.

1.6.7 Rebliment i compactacio de terres

«»» Mesures preventives

- Tot el personal que utilitzi camions, dumpers, (piconadores, o compactadores) sera
especialista en la utilitzacid d’aquests vehicles estant en possessié de la documentacio de
capacitaciod acreditativa.

- Tots els vehicles seran revisats periodicament, en especial en els organs d’accionament
pneumatic, quedant reflectides les revisions en el llibre de manteniment.

- Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la carrega maxima admissible que
portaran sempre escrita de forma llegible.

- Tots els vehicles de transport de material emprats especificaran clarament la “Tara” i la
“Carrega maxima”.

- Es prohibeix el transport de personal fora de la cabina de conduccié i/o en nimero superior
als seients existents en l'interior.
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- Cada equip de carrega per rebliment sera dirigit per un cap d’equip que coordinara les
maniobres.

- Es regaran periodicament els treballs, les carregues i caixes de camid, per evitar la pols
(especialment si s’ha de conduir per vies publiques).

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles en l'interior de I'obra per evitar les
nterferencies.

- Slinstal-laran al marge dels terraplens d’abocament solids topes de limitacié de recorregut
per a I'abocament.

- Totes les maniobres d’abocament en retrocés seran dirigides pel Capatas, Cap d’equip,
Encarregat o Delegat de prevencio.

- Es prohibeix la permanéncia de persones en un radi inferior als 5m (com norma general) al
voltant de les compactadores i piconadores en funcionament. (La visibilitat pel maquinista és
inferior a la desitjable dins de I'entorn senyalat).

- Tots els vehicles emprats en aquesta obra per les operacions de rebliment i compactacié
seran dotats d’una botzina automatica de marxa enrera .

- Se senyalitzaran els accessos a la via publica mitjancant els senyals normalitzats de “perill
indefinit”, “perill sortida de camions” i “stop”.

- Els vehicles de compactacié i piconament aniran provistos de cabina de seguretat de
proteccié en cas de bolcada. En cas d’utilitzar “portics antibolcada” es recomana instal-lar
tendalls de proteccid solar per als conductors.

- Els vehicles utilitzats estaran dotats de la corresponent polissa d’assegurances de
responsabilitat civil.

- Sestabliran al llarg de I'obra els rétols divulgatius i senyalitzacidé dels riscos propis d’aquest
tipus de treballs (perill: bolcada, atropellament, col-lisid, etc.).

- Els conductors de qualsevol vehicle provist de cabina tancada queden obligats a utilitzar els
casc de seguretat per abandonar la cabina a l'interior de I'obra.

»* Proteccions individuals

Les peces de proteccio personal estaran homologades per la C.E.
¢ Casc de polietilé.

¢ Mascara antipols amb filtre mecanic recanviable.

e Ulleres protectores.

e Cinturd de seguretat.

* Guants de cuir.

* Botes de seguretat de cuir o lona.

¢ Botes de seguretat de goma.

* Roba de treball.

e Vestits per ambientes humits o plujosos.

¢ Protectors auditius.
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1.6.8 Formigonat

< Riscos

e Caiguda de persones i/o objectes al mateix i a diferent nivell.

» Caiguda de persones i/o objectes al buit.

¢ Enfonsament d’encofrats.

¢ Ferides punxants en mans.

* Trepitjades sobre superficies de transit (derivades de treballs sobre terres humits i mullats).
e Contactes amb el formigd en els ulls.

¢ Fallida en les entibacions.

* Moviment de terres.

e Execucié de treballs sota circumstancies meteorologiques adverses.
e Atrapaments.

¢ Atropellaments per maquinaria.

e Vibracions per I'Us d’agulles vibrants.

¢ Soroll ambiental.

e Electrocucié. Contactes eléctrics.

X8 Mesures preventives

Respecte a la forma de posar en obra i abocament del formigd

Abocaments directes per canaleta

- S’instal-laran forts topalls per evitar bolcats al final de recorregut dels camions formigonera.

- Es prohibeix apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 2m. (com a norma general)

de la vora de I'excavacid.
- Es prohibeix situar als operaris per darrera dels camions formigonera durant el retrocés.

- S’instal-laran baranes solides a les vores de I’excavacié protegint el treball.

- Slinstal-lara un cable de seguretat agafat a punts solids, on s’enganxaran els mosquetons dels

cinturons de seguretat en feines amb risc de caiguda des de altura.

- La maniobra del abocament sera dirigit per un responsable que vigilara que no es realitzin

maniobres insegures.

Abocament mitjancant cuba

- Es prohibeix carregar la cuba per damunt de la carrega maxima admissible de la grua que la

suporta.

- Es senyalitzara mitjancant una traca horitzontal, executada amb pintura de color groc el nivell

maxim d’ompliment de la cuba per a no sobrepassar la carrega admissible.

- La obertura de la cuba per a I'abocament s’executara exclusivament accionant la palanca que fa

aquest servei, amb les mans protegides amb guants impermeables.
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Abocament de formigd mitjancant bombeiqg

- Lequip encarregat de la manipulacié de la bomba de formigd estara especialitzat en aquest
treball.

- La canonada de la bomba i formigonat es recolcara sobre cavallets. Arriostrant-se les parts
susceptibles de moviment.

- La manega terminal d’abocament, sera governada per un minim de dos operaris a la vegada, per
a evitar les caigudes per moviments incontrolats de la mateixa.

- Abans de l'inici del formigonat de una determinada superficie (un forjat o lloses per exemple),
s’establira un cami de fustes segur sobre els que arrepenjar-se els operaris que governen
I'abocament amb la manega.

- La manipulacid, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, sera dirigit
per un operari especialista, amb la finalitat d’evitar accidents per “taps” i “sobrepressions”
internes.

- Abans d’iniciar el bombeig de formigd es deura preparar el conducte (engreixar les canonades)
enviant masses de morter de dosificacio, amb la finalitat d’evitar “atoraments” o “taps”.

- Esimprescindible evitar “atoraments” o “tapons” interns de formigé: procurant evitar els colzes
de radi reduit. Despres d’acabar el bombeig, es rentara i netejara l'interior de les canonades
d’impulsié de formigé.

- Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal:lar la “xarxeta” de
recollida a la sortida de la manega després del recorregut total del circuit. En cas de detencid de
la bola, es paralitzara la maquina, es reduira la pressio a zero i es desmuntara a continuacié la
canonada.

- Els operaris, amarraran la manega terminal abans d’iniciar el pas de la pilota de neteja a
elements solids, apartant-se del lloc abans d’iniciar-se el procés.

Mesures preventives durant I'abocament

Formigonat de fonaments

- Preveure el manteniment de les proteccions instal-lades durant el moviment de terres.

- Abans de l'inici de I'abocament, el responsable de treballs, revisara el bon estat de seguretat de
les entibacions, si es que existeixen.

- Abans de l'inici del formigonat es revisara el bon estat dels encofrats en prevencid de
rebentades i vessants.

- Es mantindra una neteja acurada. S’eliminaran abans de I'abocament del formigd puntes, restes
de fusta, rodons i filferros.

- Slinstal-laran passarel-les de circulacié de persones sobre rases a formigonar, formades per un
minim de tres fustes treballats (60 cm d’amplada).

- S’establiran passarel-les mobils, formades per un minim de tres taulons (60 cm), sobre les rases
per a facilitar el pas i els moviments necessaris del personal d’ajuda a I'abocament.
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- S’establiran a una distancia minima de 2 m (com norma general) forts topes al final del
recorregut, pels vehicles que hagin d’aproximar-se a la vorera de les rases per abocar formigd
(dimper, camié formigonera, ...).

Formigonat de murs

- Abans de l'inici de I'abocament, es revisara el bon estat de seguretat de les entibacions de
contencid de terres dels talusos del buidat que interessen a la zona de mur que es formigonara,
per a realitzar els esfor¢os o saneigs que calguessin.

- L'accés al trasdds del mur (espai comprés entre |'encofrat extern i el talis del buidat),
s’efectuara mitjangcant escales de ma.

- Es prohibeix I'accés escalant I’encofrat.

- Abans de l'inici del formigonat es revisara el bon estat de seguretat dels encofrats en prevencid
de rebentades i vessants.

- Abans de l'inici del formigonat, i com remat dels treballs d’encofrat, s’haura construit la
plataforma de treball de coronacié del mur des de on es realitzaran les feines d’abocament i
vibrat.

- La plataforma de coronacio de I'encofrat per 'abocament i vibrat, que s’establira a tot el llarg
del mur, tindra les seglients dimensions:

Longitud: la del mur.
Amplada: seixanta centimetres (3 fustes minim).

Proteccié: barana de 90 cm d’alcada, formada per passamans, llistd intermig i
rodapeu de 25 cm.

- Sestabliran forts cops de final de recorregut, per als vehicles que han d’aproximar-se a la vorera
dels talusos de buidat, per abocar el formigé (dumper, camié formigonera).

- L’abocament de formigd a l'interior del encofrat es fara repartint-lo uniformement al llarg del
mateix, per tongades regulars, amb la finalitat d’evitar sobrecarregues puntuals que puguin
deformar o rebentar I'encofrat.

- L’encofrat del trasdds del mur s’efectuara lo abans possible, per no alterar I'entibacié si la
hagués, o I'estabilitat del talus.

R/

< Proteccions col-lectives

* Topes final de recorregut de vehicles (dUmper, camié formigonera).

e Plataforma de treball de 0,60 m d’amplada amb barana, a 0,90 m minim, llisté intermig i rodapeu.
¢ Torretes de formigonat.

e Escales portatils reglamentaries.

* VVisera de proteccid contra caigudes d’objectes.

¢ Xarxes perimetrals.

¢ Ordre i neteja.

* Pressa de terra de les maquines.

e Passarel-les de fusta de 0.60 m d’amplada.
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e Manteniment adequat de la maquinaria.

< Proteccions individuals

Les peces de proteccid personal estaran homologades per la C.E.
e Casc.

¢ Botes d’aigua, classe lll, de canya alta.

* Guants de goma

e Ulleres contra la proteccié de particules.

e Cinturd de seguretat.

* Vestit d’aigua de color groc.
1.6.9 Col-locacié de marci tapa

*Riscos
¢ Cops en les mans
e Atrapaments de peus.
e Talls
¢ Sobreesforcos
¢ Caigudes al mateix o diferent nivell.
¢ Caigudes de peces.

Mesures preventives

- Es prohibeix I'estada del personal sota les carregues durant el transport.

- Sihi harisc de caiguda des de un punt elevat s’haura de treballar amb el cinturé de seguretat
subjecte a un punt ferm i solid.

- La zona de treball estara neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres
d’instal-lacié.

- S'utilitzaran els medis teécnics necessaris per la seva correcta instal-lacid.

«» Proteccions individuals

e Casc.
e Guants.
¢ Roba de treball.

¢ Botes de seguretat.
1.6.10 Pavimentacid

X Riscos
e Caigudes de persones a diferent nivell

¢ Caigudes de persones al mateix nivell
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¢ Caiguda d'objectes per manipulacio

¢ Caiguda d'objectes

* Cops amb elements mobils de maquines

¢ Projeccié de fragments o particules

¢ Atrapaments per o entre objectes

¢ Sobreesforgos

¢ Contactes eléctrics

¢ Inhalacio o ingestid de substancies nocives
¢ Contactes amb substancies caustiques o corrosives
e Explosions

¢ Incendis

* Malalties causades per agents quimics

Treballs amb peces de paviment.

- Eltall de peces de paviment s'executara en una via humida per evitar lesions en els pulmons per
treballar en ambients amb pols neumoconiotiques.

- El tall de peces de paviment en via seca amb serra de grimpar es realitzara situant el tallador a
sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en suspensio.

- Tret que es realitzessin els corts amb serra circular o rotaflex (radial) es tindra molta cura amb la
projeccié de particules, per la qual cosa s'ha de fer un lloc on el transit de personal sigui minim, i
en cas de no ser aixi, es deura apantallar la zona de tall.

- Les peces de paviment s'aixecaran sobre palés convenientment apilades.

- Les peces s'hauran d'apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins de les
caixes de suministre i no es trencaran fins a I'hora d'utilitzar el seu contingut.

- Elconjunt apilat s'envoltara o lligara a la plataforma d'hissat per evitar el bolcat de la carrega.

- Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades a l'interior de gabies de
transport per evitar accidents per vessi de la carrega.

- Els sacs de runa s'hissessin perfectament apilats i envoltats o lligats damunt de plataformes
emplintades, fermament amarrades per evitar vessis.

- Els llocs de transit de personis s'hauran de fitar mitjancant cordes amb banderoles en les
superficies recentment solades.

- Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran linealment i repartides al costat dels corts, on es
vagi a col-locar.

- Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones
de pas.

- Quan estigui en fase de pavimentacio un lloc de pas i comunicacié interna de I'obra, es tancara
I'accés, indicant-se itineraris alternatius mitjangant senyals de direccié obligatoria.

- Els operaris que realitzin el transport de material hauran d'usar el casc de seguretat, guants de
cuir i lona (tipus america), mico de treball i botes de cuir de seguretat.
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- Els operaris que manipulin fangs, morters, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de
neopre o latex, mico de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.

- Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuir i lona
(tipus america), mico de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres antiimpactes i en els casos en
gue es necessitin, mascara contra la pols.

<> Mesures de proteccid col-lectiva

Les proteccions col-lectives al fet que es refereixen les normes de seguretat estaran constituides per:
e Col-locacid de tanques de limitacié i proteccid delimitant els itineraris de circulacio establerts.

< Equips de proteccid individual

Treballs de transport (conductors i operadors de grua):

¢ Casc de seguretat.

* Botes de seguretat.

* Mono de treball.

e Cinturd antivibratori (especialment “dumpers” de petita cilindrada).
¢ Armilla d'alta visibilitat.

Per als treballs amb morters, formigons i lots:

¢ Casc de seguretat.

¢ Guants de goma (neopre).

* Mono de treball.

¢ Botes de goma de seguretat.

¢ Armilla d'alta visibilitat.

Per als treballs de col-locacié de paviment:

¢ Casc de seguretat

e Guants de cuir i lona (tipus america).

* Mono de treball.

¢ Botes de cuir de seguretat.

¢ Genolleres.

e Ulleres contra impactes en els casos de paviments rigids.

e Mascara contra la pols, en els casos de tall de paviments rigids.

¢ Armilla d'alta visibilitat.
1.6.11 Asfaltat

X Riscos
¢ Els derivats del treball a altes temperatures.
e Els derivats de la inhalacié de vapors asfaltics

¢ Sobreesforcos.
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¢ Caigudes al mateix o distint nivell.
e Cremadures
¢ Atropellaments per maquinaria.

Mesures preventives

- La maniobra d’abocament del producte asfaltic es realitzara sota les ordres de personal
especialitzat.

- Es prohibeix la estada d’operaris davant de la maquina compactadora.

- L’encarregat recordara al personal de treball els riscs propis de treballar amb substancies
calentes.

- Es prohibeix I'estada del personal sota les carregues durant el transport.

- Si hi ha risc de caiguda des d’'un punt de vista elevat, s’haura de treballar amb cinturé de
seguretat subjecte a un punt ferm i solid.

- La zona de treball estara neta de materials o eines que puguin molestar les maniobres
d’instal-lacié.
- S'utilitzaran els medis técnics necessaris per a la seva instal-lacié

7

< Proteccions individuals

Per als treballs d'estesa i piconat d'aglomerat asfaltic:
¢ Casc de seguretat.

¢ Guants de diferents tipus.

¢ Mono de treball

¢ Botes de goma.

e Cinturd antivibratori.

* Ulleres contra impactes.

e Mascara contra la pols i contra els gasos.

* Protectors acustics.

¢ Pantalles anticaloriques

Riscos produits per agents atmosfeérics

¢ Per efecte mecanics del vent.

* Per tormentes amb aparells eléctrics.

e Per efecte del gel, la neu, la pluja o la calor.

Riscos d’incendi

¢ En magatzems provisionals o definitius, vehicles, instal-lacions electriques, barracons, etc.

Riscos de danys a tercers i prevencio

e Interferencies amb linies aéries, electriques, telefoniques, etc.

¢ Interferencies amb conduccions enterrades, aigua potable, sanejament, linia electrica, linia
telefonica, gas, etc.
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e Derivats de la intromissié descontrol-lada de persones en I'obra, durant les hores de treball o
descans.
» Atropellaments per vehicles al entrar o sortir de I'obra.
e Col-lisions en els enllagos amb carretera o camins existents.
¢ Caiguda d’objectes sobre persones.
¢ Caiguda de persones al mateix o diferent nivell.

Mesures preventives

- Abans de comengar els treballs s’haura de coneixer els serveis publics que puguin resultar
afectats, tals com: aigua, gas, electricitat, sanejament, etc.

- Per altre part existiran riscs derivats de la circulacid de vehicles, al haver de realitzar passos
alternatius i desviaments provisionals.

- Es precis adoptar les mesures necessaries per aillar dintre el recinte de I'obra aquells riscs que
poguessin afectar a terceres persones que no intervinguin en la mateixa.

- Quan es treballi en proximitat de conduccions de gas o quan sigui necessari descobrir-les, es
presentara interées especial en els seglients punts:

- S’identificara el tracat de la canonada que es vulgui excavar a partir dels planols constructius de
la mateixa, localitzant també en els planols les canalitzacions enterrades d’altres serveis que
poguessin quedar afectats.

- Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de I'area afectada.

- Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de l'instal-lacié en
servei.

- No es podra emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus.

- En els llocs on existeixi risc de caiguda d’objectes o materials, es posaran cartells advertint del
perill, a més de la proteccié corresponent.

- Queda prohibit utilitzar les canonades, valvules, etc. Com a punt de recolzament per a
suspendre o aixecar carregues.

- Totes les maquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin eléectricament,
disposaran d’una correcta connexio a terra.

Els cables o manegues d’alimentacié electrica utilitzades en aquests treballs, estaran
perfectament aillades i s’evitara que hi hagi embrancaments.

- En cas incontrolat de gas, incendi o explosid, tot el personal de I'obra es retirara més enlla de la
distancia de seguretat senyalada i no es permetra apropar-se a ningu que no sigui del personal de la
companyia instal-ladora.

- Enreferencia a les conduccions d’aigua, es seguiran les mateixes normes en el que es refereix a
identificacio i senyalitzacio indicades en les conduccions de gas.

- Es aconsellable no realitzar excavacions amb maquina a distancies inferiors a 0.50m de la
canonada en servei. Per sota d’aquesta cota s’utilitzara la pala manual.

- Un cop descoberta la canonada, cas en que la profunditat de I'excavacié sigui superior a la
situacié de la conduccid, es suspendran o apuntalaran a fi de que no trenqui per flexié en trams
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de excessiva longitud, es protegira i senyalara convenientment per evitar que sigui malmesa per
maquinaria, eines, etc.

- Queda prohibit manipular o utilitzar qualsevol aparell, valvula o instrument de l'instal-lacié en
servei si no es amb I'autoritzacié de la companyia instal-ladora.

- No es podra emmagatzemar material sobre conduccions de cap tipus. Queda prohibit utilitzar
les canonades, valvules, etc. Com a punt de recolzament per a suspendre o aixecar carregues.

- En cas de ruptura o fuga en la canalitzaci6 es comunicara immediatament a la companyia
instal-ladora.

- En cas de descobrir-se un ingeni susceptible d’explotar en la zona d’obra, els treballs hauran de
ser immediatament suspesos i allunyats del lloc el personal d’obra i aliena a la mateixa que per
la seva proximitat pogués quedar afectat. Si hi haguessin edificis veins, s’avisaria als propietaris
com a mesura de precaucio del possible risc.

- Immediatament es comunicara a les autoritats competents per que procedeixin a desactivar o
retirar I'ingeni.

- Estindra en compte si en les proximitats de I'obra tenim molt de trafic i si aquest es de camions
o vehicles pesats, ja que les vibracions, poden donar lloc a despreniments. Uns terrenys que
solen donar molts problemes son les d’antigues rieres, reblerts o plens de runa o terres
d’excavacions.

- Pot succeir en algun moment que sigui necessari realitzar excavacions proximes a edificis,
podent veures afectat d’alguna manera en la realitzacié dels treballs, uns cops per vibracions de
la maquinaria que utilitzarem, altres de més risc pel proper dels fonaments al nostre buidat.

- Tindrem major atencid quan es tracti de construccions antigues, donat que en aquests casos la
probabilitat de enderroc parcial o total es major. Abans de comencar els treballs seria molt
interessant disposar d’informacié de la construccid dels edificis veins. Normalment quan es tracti
d’edificis de construccié antiga sera necessari procedir a la realitzacié d’apuntalaments de
facanes, i el que és més important, procedir a disposar de testimonis en fisures, que ens avisin
d’un possible desplacament i procedir llavors a prendre les mesures oportunes.

R/

< Proteccions col-lectives

¢ Desviament de la linies que interfereixin amb I’ obra.
e Senyalitzacid de I existéncia del risc.
e Vallat de I'entorn.

¢ Senyalitzacio dels accessos naturals a I'obra, prohibint el pas de tota persona aliena a la mateixa,
col-locant en el seu cas els creixements necessaris.

¢ Instal-lacié de valles de limitacid i proteccid, cintes de balissaments, etc.
1.6.12 Instal-lacions electriques

< Riscos
¢ Contactes electrics directes i indirectes.

e Els derivats de caigudes de tensid en la instal-lacié per sobrecarrega, (abus o incorrecte calcul de la
instal-lacid).

¢ Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de proteccid
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¢ Mal comportament de les tomes de terra.
¢ Caigudes al mateix nivell.
¢ Caigudes a diferent nivell.

Mesures preventives

Per als cables

- El calibre o seccié sera sempre 'adequat per a la carrega eléctrica que ha de suportar en funcid
del calcul realitzat per la maquinaria i il-luminacié prevista.

- Elsfils tindran la funda protectora aillant sense defectes apreciables.

- L'estesa de cables per creuar vials d’obra, s’efectuara enterrada mitjancant manega antihumitat.
Es senyalitzara el “pas del cable” mitjangant un recobriment permanent de taulons que tindran
per objecte el de protegir mitjancant el repartiment de carregues i senyalitzar la existencia del
“pas electric” als vehicles. La profunditat de la rasa, sera entre 40 i 50 cm, el cable anira a més
protegit en l'interior d’un tub rigid.

- Els embrancaments entre manegues sempre seran elevats. Es prohibeix mantindre’ls en el terra.

- Els embrancaments provisionals entre manegues, s’executara mitjangcant connexions
normalitzades, estanques i antihumitat.

- Els embrancaments definitius s’executaran mitjancant caixes d’embrancaments normalitzades,
estanques de seguretat.

- Les manegues allargadores per ser provisionals, i de curta estada poden apropar-se esteses per
el terra, pero arrambades als paraments verticals.

- Les manegues allargadores per ser provisionals, s’embrancaran mitjangant connexions
normalitzades, estanques i antihumitat o fundes aillants termorretractils.

- Preveure salvar els passos de porta, un parell de claus clavats en la part superior dels cércols, per
evitar ensopegar amb les manegues allargadores.

- Considerar que hi haura en algun moment de la obra multitud de “portatils”.

Per els interruptors

- Sajustara expressament als especificats al reglament Electronic de Baixa Tensid.

- Els interruptors s’instal:laran en l'interior de les caixes normalitzades, proveies de porta
d’entrada amb tanca de seguretat.

- Els armaris d’interruptors tindran adherida sobre la porta una senyal normalitzada de “perill,
electricitat”.

- Els armaris d’interruptors estaran penjats, bé dels paraments verticals, o bé de pedestals
estables.

- Per els quadres electrics

- Seran metal-lics del tipus per a la intempérie, amb porta y tanca de seguretat (amb clau, segons
norma UNE-20324).

- Totiser del tipus per a la intemperie, es protegiran de I'aigua de pluja mitjancant viseres com a
proteccié addicional.
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Els quadres eléctrics metal-lics tindran la carcassa connectada a terra. Tindran adherida sobre la
porta una senyal normalitzada de “perill, electricitat”.

Els quadres electrics es penjaran en taulons de fusta sobre els paraments verticals, o bé de
pedestals estables. Els quadres eléctrics, estaran dotats de enclavament d’obertura.

Per a les preses d’energia

Les preses de corrent dels quadres s’efectuara dels quadres de distribucié, mitjancant clavilles
normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui possible, amb
enclavament.

Cada presa de corrent subministrara energia electrica a un sol aparell o maquina-eina.

III

La tensid sempre estara en la clavilla “femella”, mai en el “mascle”, per evitar els contactes

eléctrics directes.

Per la proteccio dels circuits

Els interruptors automatics s’instal-laran en totes les linies de presa de corrent dels quadres de
distribucid i d’alimentacié a totes les maquines, aparells i eines de funcionament eléctric.

Els circuits generals estaran també protegits amb interruptors.

L'instal-lacié de I’enllumenat general, per les instal-lacions provisionals d’obra i de primers
auxilis i més casetes, estaran protegides per interruptors automatics magnetotérmics.

Tota la maquinaria eléctrica estara protegida per un disjuntor diferencial.

Totes les linies estaran protegides per un disjuntor diferencial.

Preses de terra

El transformador de I'obra sera dotat amb presa de terra ajustada als reglaments vigents i a les
normes propies de la companyia eléctrica subministradora a la zona.

Les parts metal-liques de tot equip eléctric disposara de presa de terra.
El neutre de I'instal-lacio estara posada a terra.
La presa de terra s’efectuara per la pica o placa de cada quadre general.

El fil de presa a terra, sempre estara protegit amb macarrd de colors groc i verd. Es prohibeix
expressament utilitzar-lo per a altres fins.

La presa de terra de les maquines i eines que no estiguin dotades de doble aillament, s’efectuara
mitjancant fil neutre en combinacié amb el quadre de distribucid corresponent i el quadre
general de I'obra.

Les preses de terra calculades estaran situades en el terreny de tal forma, que el seu
funcionament i eficacia sigui la requerida per a l'instal:-lacié.

Les preses de terra dels quadres electrics generals diferents, seran independents electricament.

Instal-lacio de I'enllumenat

La il-luminacié dels treballs sera sempre la adequada per a realitzar els treballs amb seguretat.

L'enllumenament general dels treballs es fara mitjangant projectors ubicats sobre pedestals
ferms.

L’enllumenament mitjangant portatils complira la seglient norma:
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- Porta llanties estanc de seguretat amb manec aillant, reixa protectora de la bombeta dotada de
ganxo per penjar a la paret, manega antihumitat, clavilla de connexié normalitzada estanca de
seguretat, alimentats a 24V.

- L’energia eléctrica que ha de subministrar a les llanties portatils o fixes, segons els casos, per
I’enllumenat de les feines amb basalts d’aigua, (o humits), es servira per un transformador de
corrent que la redueixi a 24V.

- L’enllumenat de les feines es situara a una altura entorn als 2m, mesurats des de la superficie de
recolzament dels operaris en el lloc de treball.

- Lazona de pas de I'obra estara permanentment il-luminades evitant racons foscos

En el manteniment i reparacio de l'instal-lacio eléctrica

- Tota la maquinaria eléctrica es revisara periodicament, i en el moment en el que es detecti una
fallada, se la declarara fora de servei mitjangant desconnexid electrica.

- Lamaquinaria eléctrica, sera revisada per personal especialitzat.

- Es prohibeix les reparacions o revisions sota corrent. Abans d’iniciar una reparacié es
desconnectara la maquina de la xarxa electrica, instal-lant en el lloc de connexié un cartell
visible, on es pugui llegir:

“NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”.

- L’ampliaci6 o modificacié de linies, quadres i aillaments assimilables sols el realitzaran
electricistes.

Mesures generals de proteccid

- Els quadres eléctrics de distribucid, es col-locaran sempre en llocs de facil accés.

- Els quadres electrics sobre pedestals, es col-locaran a un minim de 2m, com a norma general,
mesurats perpendicularment des de la vora de I’excavacid, cami intern, carretera, etc.

- Els quadres eléctrics no s’instal-laran en les rampes d’accés al fons de I'excavacio, poden ser
arrancats per la maquinaria o camins i provocar accidents.

- Els quadres electrics d’intemperie, per proteccid addicional, es taparan amb viseres contra la
pluja.

- Els quadres eléctrics, en servei, romandran tancats amb la tanca de seguretat de triangles, (o de
clau).

- No es permet I'Gs de fusibles rudimentaris (trossos de cables, fils, etc.). S’ha d’utilitzar “peces
fusibles normalitzades” adequades a cada Us.

- Es connectara a terra de les carcasses dels motors o maquines (si no estan dotats de doble
aillament), o aillants pel propi material constitutiu.

< Proteccions individuals

e La roba de proteccid personal estaran homologades per la C.E.
e Casc de polietilé per riscs eléctrics.

* Roba de treball.

* Botes aillants de I'electricitat.

e Guants aillants de I'electricitat.
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e Plantilles anti claus.
e Cinturd de seguretat.
¢ Roba impermeable per ambients plujosos.
* Banqueta aillant de I'electricitat.
e Comprovadors de tensio.

e Cartells de “NO CONNECTAR, HOMES TREBALLANT A LA XARXA”.

2 PLEC DE CONDICIONS

2.1 CONDICIONS DE LES PROTECCIONS INDIVIDUALS

Totes les peces de vestir de proteccid personal o elements de proteccié col-lectiva tindran fixat un
periode de vida util, inutilitzant-la quan aquest finalitzi. Quan per les circumstancies del treball es
produeixi un deterioramient més rapid en una determinada peca de vestir o equip, es reposara
aquesta independentment de la durada prévia o data de deslliurament.

Tota peca de vestir o equip de proteccidé que hagi sofert un tracte limit, és de dir, el maxim pel qual
va ser concebut (per exemple, per un accident), sera llangat i recanvi al moment.

Aguelles peces de vestir que per I'Us hagin adquirit més amplaria o tolerancia de les admeses pel
fabricant seran reposades immediatament.

L'ds de peca de vestir o equip de protecci6 no representara un risc en si mateix.
Tot element de proteccid personal s'ajustara a les Normes d'Homologacio vigent i, en tot cas, al Reial
decret 773/1997, de 30 de Maig. En els casos en qué no existeixi Norma d'Homologacio oficial, seran
de qualitat convenient.

2.1.1 Equip de proteccié individual (EPI) i normes europees

EPI NORMA IMATGE

Cascos de seguridad EN 397
Mascaretes contra la pols FFP3 EN 132
EN141:2000

Mascaretes amb filtres per a gasos i vapors
EN140:1998

Ulleres de proteccié contra particules EN 166
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L A

Pantalla facial EN166
Calcat de seguretat aillant i antilliscant EN 345
EN 346
Protectors auditius EN 352
EN 374
Guants de resistencia mecanica i/o quimica EN 388
EN 531
EN 470/1
Ropa de proteccié térmica EN 368
EN 1149/1
Vestuari d’alta visibilitat EN 471
Pantallas y filtros para soldadura EN 170
(A,
. 2
Davantal de cuir
EN 470
>

Polaines d’apertura rapida

\‘(‘/
v
g
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Guants de cuir de maniga llarga

2.2

2.2.1

2.2.2

2.23

2.2.4

CONDICIONS DE LES PROTECCIONS COL-LECTIVES
Tancament i senyalitzacid

Resulta especialment important restringir I'accés a I'obra de personal no autoritzat, de manera
gue tot el recinte de I'obra, en I'entorn de la qual es creen els riscos derivats de la mateixa,
guedi inaccessible per a persones alienes a I'obra.

De la mateixa manera sera necessaria la instal-lacié d'un minim d'elements de senyalitzacié
que garanteixin la preséncia d'informacions basiques relatives a la Seguretat i Salut en
diversos punts de |'obra.

Per a aixo s'instal-laran les seglients mesures de tancament i senyalitzacio:

- Senyalitzacié mitjancant panells en l'accés de I'obra amb els pictogrames com a minim
senyals de "Prohibit I'accés a personal no autoritzat", "Us obligatori del casc" i pictogrames i
textos dels riscos presents en |'obra.

Cartell informatiu situat en un lloc preferent de l'obra en el qual s'indiquin els teléfons
d'interés de la mateixa i en el qual com a minim apareguin reflectits els teléefons d'urgencia:
serveis sanitaris, bombers, policia, centres assistencials, institut toxicologic i els teleéfons de
contacte de técnics d'obra i responsables de I'empresa contractista i subcontractistes.
Tancament de I'obra: I'obra romandra tancada fos de I'horari laboral de manera que no sigui
possible I'accés a la mateixa sense forgar els elements de tancament.

Baranes

Es disposara de baranes quan existeixi risc de caiguda superior als 2 metres d'altura.

Els materials que les formin seran de resistéencia suficient ( 150 *Kp/ml ).

Estaran constituides per passamans d'altura minima de 90 cm, llistd intermedi i zécol de 15 cm
d'altura per evitar la caiguda d'objectes.

La distancia entre peus drets o suports sera de 3 metres com a maxim.

Tapes per a petits forats i pericons
Les seves caracteristiques i la seva col-locacié impediran la caiguda de persones i objectes.

Pasarel-les

e Laanchura sera mayor o igual a 60 centimetros.

e Se protegeran con barandillas para alturas superiores a 2 metros ( pasamanos, barra intermedia
y rodapies ).

e Se fijardn o anclardn las zonas de apoyo para evitar su desplazamiento de deslizamiento.

e La plataforma, asi como sus accesos estaran libres de obstdculos.
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2.3 CONDICIONS DE LES EINES MANUALS
2.3.1 Eines manuals accionades per energia humana

Els principals riscos associats a la utilitzacié d’eines manuals sén:

. Cops i talls a les mans provocats per les propies eines.

. Lesions oculars per particules provinents dels objectes que es treballen i/o de les propies
eines.

. Cops en diferents parts del cos per projeccio de I'eina o material treballat.

° Esquingos per sobreesforgos o gestos violents.

Les principals causes generiques que materialitzen els riscos associats son:

° Abus d'eines per efectuar qualsevol tipus d'operacio.
. Us d'eines de forma incorrecta.

° Us d'eines inadeqiiades, defectuoses, de mala qualitat o malament dissenyades.
. Eines mal conservades, transportades de forma perillosa o abandonades en llocs
perillosos.

Les mesures preventives, en general, a tenir en compte, son:

. Disseny ergonomic de I'eina.

° Practiques generals de seguretat: seleccid, manteniment, Us, entorn de treball,
emmagatzematge i assignacié personal.

. Gestid de les eines: adquisicid, ensinistrament-utilitzacié, observacions planejades de
treball, control i emmagatzematge, manteniment, transport.

. Mesures especifiques de cada tipus d'eina manual.

Pel transport d’eines s’han de prendere les seglients mesures:

° El transport d'eines ha de realitzar-se en caixes, borses o cinturons especialment
dissenyats per a aixo.

. Les eines no han de dur-se a les butxaques, siguin punxants, tallants o no.

. Quan s'hagin de pujar escales o realitzar maniobres d'ascens o descens, les eines es

portaran de manera que les mans quedin lliures.

El control i emmagatzematge d'eines és fonamental perque aquestes es trobin en bon estat. Per aixd
cal estudiar les necessitats reals d'eines, nivell d'existéncies i centralitzar el control en I'empresa,
assignant funcions i competéncies als treballadors i comandaments. Es recomana que s'assignin les
eines als operaris que les hagin d'utilitzar i que es retornin en finalitzar de la jornada de treball, o
que es realitzin controls setmanals d'existéncies (fulles de control). Peridodicament s'han
d'inspeccionar totes les eines i reparar o substituir les que ho precisin.

A continuacié s'indiquen les consideracions preventives especifiques per algunes de les eines d'Us
comu:

Metre metal-lic

. L'operacié d’enrotllat es dura a terme lentament per evitar talls.
Alicates
. Les maixelles no han d'estar desgastades o serrades i tenir els manecs, cargol o passador en

bon estat.
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° L'eina no ha de tenir ni grassa ni oli.

. Les alicates de tall lateral han de portar una defensa sobre el fil de tall per evitar les lesions
produides pel despreniment dels extrems curts del filferro.

. No han d'utilitzar-se en lloc de les claus (rellisquen i deixen marques en perns o rosques).

° No s'han d'utilitzar per tallar materials més durs que les maixelles.

. S'han d'utilitzar per subjectar, doblegar o tallar.

° No s'han de copejar peces o objectes amb les alicates.

. No s'ha de col-locar els dits entre els manecs.

. S'ha de greixar periddicament el passador de I'articulacio.

Ganivet

° S'ha de fer servir el ganivet adequat en funcid del tipus de tall o material.

° La fulla no ha de tenir defectes, ha d'estar ben afilada i de punta arrodonida.

. Els manecs deuen estar en perfecte estat i de seguretat (guarda en I'extrem).

° En utilitzar-ho, el recorregut de tall ha de ser en sentit contrari al cos.

. S'ha d'extremar les precaucions en tallar objectes cada vegada més petits.

° No s'han d'utilitzar per a finalitats diferents als de tallar.

. S'ha d'utilitzar la forga manual i no forgar amb el pes del cos.

° No s’han d’abandonar ganivets entre material o altres eines.

° S'han de guardar sempre amb el tall protegit (portaganivets).

° S'han de netejar amb un drap o tovallola i no amb el davantal o roba de treball i amb el tall de
tall cap a fora de la ma que ho neteja.

° S'ha de tenir precaucié amb altres operaris propers.

° S'han de fer servir guants, davantals de cuir i ulleres.

Tornavisos

. De grandaria i tipus adequat al cargol a manipular i en bon estat.

° S'ha de rebutjar tornavisos amb el manec trencat, fulla doblegada o la punta trencada o
retorcada.

° S'han d'utilitzar només per estrenyer o afluixar cargols.

. Sempre que sigui possible utilitzar tornavisos d'estel.

° No s'han de subjectar amb les mans la peca a treballar, sobretot si és petita (subjectar en
bancs).

. No s'han d'utilitzar per a altres finalitats com a punxd, tascons, palanques, etc.

Serres

. Han de ser de bona qualitat, de forma i tipus adequat en funcié del material a serrar, amb la
fulla tibada (pero no excessivament), ben ajustada, dents ben afilades i amb la mateixa
inclinacié.

. Abans de serrar fixar fermament la peca a serrar.

. S'ha d'instal-lar la fulla de la serra tenint en compte que les dents han d'estar alineats cap a la
part oposada del manec.

. S'ha d'utilitzar la serra agafant el manec amb la ma dreta quedant el dit polze en la part
superior del mateix i la ma esquerra en I'extrem oposat de I'arc.

° Quan el material a tallar sigui molt dur, abans d'iniciar es recomana fer una ranura amb una

llima per guiar el tall i evitar aixi moviments indesitjables en iniciar el tall.
. S'hauran de serrar tubs o barres girant la pega.
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. Claus

. S'ha d'utilitzar claus de tipus i dimensions adequades al pern o rosca, amb maixelles i
mecanismes auxiliars en perfecte estat i per estrényer i afluixar rosques o perns i no per a
altres finalitats.

. No s'hauran de reparar les claus deteriorades.

. Ha d'evitar-se la seva exposicié a una calor excessiva.

. S'ha d'efectuar la torsid girant cap a la persona (vigilar els artells), mai empenyent.

. S'ha d'utilitzar la clau de manera que estigui completament abracada i assentada a la rosca i
formant angle recte amb I'eix del cargol que estreny.

. No s'haura de sobrecarregar la capacitat d'una clau utilitzant una prolongacié de tub sobre el
manec, utilitzar una altra com allargo o copejar amb un martell o una altra eina.

. Es més segur utilitzar una clau pesada o d'estries, i una de boca fixa que una de boca
ajustable.

° Per a rosques o perns dificils d'afluixar, usar claus de tub de gran resisténcia.

° En les de boca variable, a més, girar en direccié que suposi que la forgca la suporti la maixella
fixa (no empényer).

. S'ha de limitar I'Us de la clau anglesa.

Martells i malls

° De bona qualitat, manec en bon estat i cap sense rebaves i fixats amb tascons en sentit oblic
respecte a |'eix del cap, de grandaria i duresa adequada a les superficies a copejar.

° Subjectar el manec per I'extrem.

. S'ha d'evitar els rebots per ser el material massa dur i copejar amb tota la cara del martell.

° Per copejar claus s'han de subjectar aquests pel cap i no per I'extrem.

. No ha de copejar-se amb un costat del cap del martell sobre una escarpra o una altra eina
auxiliar.

. No han d'utilitzar-se si estan en mal estat, per copejar un altre martell o per donar voltes a
altres eines o com a palanca.

° S'han de mantenir sense greix.

. S'utilitzessin amb *EPI com a ulleres de proteccid i botes de seguretat.

Tisores

. Han de ser de bona qualitat, de suficient resistencia i adequades al material a tallar, amb el

manec de dimensions adequades, amb la fulla ben afilada (no serrada) i el cargol de subjeccid
greixat i amb la rosca ben atapeida.

° S'ha d'utilitzar només la forca manual i no amb el pes del cos.

. S'utilitzaran tisores només per tallar materials tous.

. Es realitzaran els corts contra direccid al cos.

° El material a tallar estara ben subjecte abans d'efectuar I'Ultim tall per evitar atrapar les mans.

. Quan es tallin peces de xapa llargues s'ha de tallar pel costat esquerre de la fulla i empenyer-
se cap avall les arestes vives properes a la ma que subjecta les tisores.

° Si s'és destre s'haura de tallar de manera que la part tallada d'un sol Us quedi a la dreta de les
tisores i al revés si s'és esquerra.

. Si les tisores disposen de sistema de bloqueig, accionar-ho quan no s'utilitzin.

. S'han d'utilitzar beines de metall dur per al transport.

° S'han d'utilitzar com EPI’s guants de cuir o lona gruixuda i ulleres de proteccio.
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Eines manuals accionades per energia mecanica

Els principals riscos relacionats amb lus de les maquines portatils sén:

Els derivats de la propia font d'energia (eléctrica, pneumatica).
Corts, cops i atrapaments amb I'Gtil o mecanismes de la maquina.
Projeccié de fragments del material treballat o de la propia eina.
Soroll, vibracions, cremades.

Inhalacié de particules solides (pols)

Incendis, explosions.

Secundaris (caigudes en altura, ensopegades, etc.).

L'estat de conservaci6 ha de ser acceptable igual que els seus cables d'alimentacio.
Les recomanacions generals de seguretat i higiene per a |'Us de les maquines-eines portatils son:

Proteccions, resguards, verificacions, manteniment, etc. en funcié de I'energia
d'accionament, ambient de treball o instal-lacions properes i tipus de maquina.

Maquines és perfecte estat (verificar sempre abans d'utilitzar), de qualitat i si és possible
amb marca CE.

Seguir les pautes d'utilitzacié manteniment, etc. indicades pel fabricant.

No realitzar el manteniment amb la maquina en funcionament, excepte si és
indispensable per fer les verificacions. Adoptar precaucions.

Senyalitzar les maquines avariades i comunicar les deficiencies observades. Reparacions
per personal especialitzat o propi en funcié de la deficiéncia.

No anul-lar els dispositius de seguretat.

Precaucions especials per a personal o instal-lacions properes, en funcié dels riscos,
treball a realitzar, mitjans utilitzats i tipus de maquina.

Adoptar postures el més estables i correctes possibles. No treballar, en general per
sobre de I'espatlla (especialment en les rotatives).

En les rotatives, no deixar en el sol o banc de treball fins que estigui totalment parada
I'eina.

Desconnectar adequadament de la font d'energia, quan no s'utilitzi i en parades
llargues.

Adoptar les mesures preventives especifiques en funcié del tipus de maquina.

Utilitzar I'E.P.1., en funcié dels riscos derivats del treball i de la propia eina, tals com: casc
(amb o sense barballera), guants mecanics ( si escau molt ajustats), botes de seguretat
(amb o sense capdavantera i/o plantilla de proteccid), ulleres o pantalla facial de
proteccid (contra projeccions), maniguets, polaines, davantal, protectors auditius,
mascares i mascaretes (normalment contra la pols), etc.

Per a les eines manuals portatils accionades per motor eléctric, les condicions generals de seguretat
venen exposades en la UNE 20.060 d'entre les quals destaquem:

Tota eina eléctrica portatil alimentada a més de 50 V haura de disposar de doble
aillament, si no és aixi, el conductor d'alimentacié disposara de presa de terra, estant la
carcassa de l'eina connectada a ella. La proteccid a utilitzar sera la d'un interruptor
diferencial d'alta sensibilitat (10 o 30 dt..)
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. L'eina no presentara en cap cas continuitat entre el portatil i qualsevol massa accessible.

° La seccid nominal dels conductors d'alimentacié sera com a minim la indicada en la
norma (p.ex. per a intensitat nominal de 6 a 10 A de 1 mm2).

. El cable d'alimentacid es protegira a la seva entrada en |'eina per mitja d'una guarda, la
longitud de la qual sera almenys 5 vegades el diametre exterior del cable.

. L'eina haura de portar una caratula indeleble amb les caracteristiques de I'eina.

. L'interruptor d'accionament estara situat de forma tal que dipositada I'eina sobre un
planol horitzontal no hi hagi risc que es posi en funcionament de forma accidental.

. Posseiran doble aillament o es protegiran per presa de terra, interruptor diferencial de
0.03 A.

Les recomanacions generals de seguretat per a les maquines accionades per energia pneumatica
vénen derivades de la propia instal-lacié de distribucié de I'aire comprimit:

° Utilitzar la instal-lacié amb els dispositius de seguretat previstos (valvules de seguretat,
manometres, racors, reguladors de pressio, filtre d'aire, claus de pas i de purga, etc.).

° Abans de la connexié de la instal-lacié cal purgar les conduccions d'aire i verificar I'estat
de tubs flexibles i maniguets d'entroncament.

. Evitar bucles i colzes en I'estesa de la manega i vigilar zones de pas.

° Mai connectar una maquina a una instal-lacié d'oxigen, per I'elevat risc d'explosié que
suposa.
. Després de la utilitzacié d'una maquina connectada, tancar la valvula d'alimentacio del

circuit d'aire, obrir la clau d'admissio d'aire de la maquina, de manera que es purgui el
circuit i desconnectar la maquina.

. Respectar sempre els terminis recomanats pel fabricant per al manteniment de les
magquines pneumatiques.

A continuacio s’indiquen les consideracions preventives especifiques per a algunes de les eines d’Us
comu:

Mola

° Eleccid de la maquina i disc adequat al treball a realitzar i ambient de treball i instal-lacions.
° Adoptar precaucions i verificacions segons el tipus d'energia d'accionament.

. Verificar el correcte estat (maquina i disc) amb la maquina desendollada.

° Muntatge del disc segons prescripcions del fabricador.

. Diametre, velocitat i material compatible amb la maquina i material a treballar.
. Utilitzar els protectors adequats (empunyadures, protectors de disc, etc.).

° Adoptar una posicid estable i amb la maquina fermament subjecta.

. No sotmetre a sobreesfor¢os la mola.

. Assegurar les peces petites abans d’amolar.

. Precaucions especials en utilitzar mitjans auxiliars.

. No utilitzar en postures per sobre de I'espatlla.

. Utilitzar els accessoris necessaris en funcio de la tasca a realitzar.

. Precaucié amb personal proper o instal-lacions fixes. Proteccions col-lectives.
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° Utilitzacié d'E.P.1., en general: guants ajustats, roba de treball ajustada, mascareta contra la
pols, ulleres de proteccid, botes de seguretat, protectors auditius, de vegades davantal i
polaines.

Martell pneumatic

. Adoptar precaucions i verificacions necessaries com a eina pneumatica.

. Amb dispositius antivibratoris.

° No fer funcionar la maquina en buit sense la corresponent eina i sense estar recolzada
fermament sobre el material a martellejar.

. Adoptar una postura correcta i estable amb I'esquena recta i peus separats i allunyats de la
punta. Subjectar fermament.

. Col-locar el martell el més perpendicular possible al punt a treballar.

° Eliminar freqientment els rebles produits.

. Vigilar la preséncia de persones properes a la zona de treball i instal-lacions properes (cura
amb instal-lacions subterranies).

° Utilitzacié d'E.P.l.: casc, guants mecanics, roba de treball, mascareta contra la pols, ulleres o

pantalla de proteccid, botes de seguretat, protectors auditius, davantal i polaines.

Trepants

° Eleccid de la maquina i broca adequades (i en bon estat) al treball a realitzar i ambient de
treball i instal-lacions.

° Adoptar les precaucions i verificacions en funcid del tipus d'energia d'accionament.

. Marcar amb un punter si el material és metal-lic.

° No pressionar excessivament i especialment si no hi ha dispositiu que eviti el bloquejament.

. No agafar peces petites a trepar amb la ma. Subjectar convenientment amb mitjans auxiliars.

° No torgar amb broques de grandaria petita i no trepar amb una broca si el diametre és similar
al del forat que existeixi.

° Adoptar precaucions si el material és fragil i prop de les cantonades.

. Utilitzar clau portabroques per estrenyer i afluixar la broca i sempre amb la maquina parada.
No pressionar amb la ma el mandril amb la maquina endollada.

° Utilitzacié d'E.P.L.’s: guants ajustats, roba de treball,mascareta contra la pols (si és necessari),

ulleres de proteccio, botes de seguretat, protectors auditius ( en funcié del material a trepar).

Maquines de cargolar

. Eleccid de la maquina i eina adequada a la rosca o pern a cargolar/descargolar i ambient de
treball i instal-lacions.

. Adoptar les precaucions i verificacions en funcio del tipus d'energia d'accionament.

° Amb dispositius de seguretat que evitin o redueixin el parell reactiu al final del cargolat.

. Utilitzacié d'E.P.1., en general: guants ajustats, roba de treball, ulleres de proteccid, protectors
auditius.

Maquina de reblar

. Els riscos professionals previsibles son els cops als bragos i atrapar-se en I'Us de la maquina.

° Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié d’ulleres
antiprojeccions i guants per a treballs usuals.

. Carregar oportunament la maquina i posar el rebld fins al fons.

. Utilitzar les maquines de reblar d’'impuls amb un brag, sense fer arc obert.

. Canviar les peces gastades.

. Evitar posicions forcades de bragos o esquena.
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° Evitar 'enganxament de dits al utilitzar la maquina.

Bufador a propa

. Els riscos professionals previsibles sén les cremades a bragos, mans, peus i cames amb els
bufadors i materials bituminosos, aixi com I'incendi i explosié de les bombones de propa.

. Com a mitjans de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié de guants de treball i
roba adequada.

. No fumar en zona de soldadura.

° No recolzar els bufadors encesos (o encara calents) sobre les bombones o manegues,

aixi com utilitzar un tros de material incombustible al terra com a suport (llana de roca, xapa
metal.lica) i no escalfar amb el bufador les bombones fredes.

° Utilitzar llances de bufador llargues, per evitar que I'operari doblegui I'esquena.

° Apagar el bufador a les pauses i comprovar al final de la jornada que estiguin tots apagats.

° Utilitzar manegues del tipus blindades, substituint les manegues clivellades i les valvules de les
botelles defectuoses o amb fuites.

° Tanmateix les manegues no han d’excedir de 7 m, han d’utilitzar-se bones abracadores i no
han d’utilitzar-se filferros.

° Utilitzar aigua ensabonada per a localitzar les fuites, no fent-ho mai amb la flama despullada.

° Mantenir bombones i bufadors lluny de linies eléctriques, liquids inflamables, acumulacions
de cartrons plastics i fustes, i d’espurnes de soldadura o de radial.

. Emmagatzemar les bombones en posicio vertical i en lloc ombrejat.

° Mantenir en bon estat de neteja el bufador i la valvula de comandament i regulacio i

I’economitzador, aixi com rentar-se bé les mans.
Equip de soldadura eléctrica

e Utilitzar equips de soldadura amb el marcatge CE prioritariament o adaptats al

e R.D.1215/1997 i seguir les instruccions del fabricant.

e (Cal formacié especifica per a la utilitzacié d'aquest equip.

e Els portaelectrodes han de tenir el suport de manutencié en material aillant i en perfecte estat
de manteniment.

e Mantenir les zones de treball netes i ordenades.

e Abans de comencgar a treballar, netejar els possibles vessaments d'oli o combustible que hi
pugui haver.

e Comprovar periodicament I'estat de cables d'alimentacid, pinces, etc.

e Desconnectar 'equip de soldadura en pauses d'una certa durada.

e El grup ha d'estar fora del recinte de treball.

e En els treballs en zona humida o mullada, la tensié nominal de treball no pot excedir de 50 V en
cao/75Venc.c.

e En la utilitzacié d'aquest equip en zones amb especial risc d'incendi, cal preveure la presencia
d'extintors.

e Es prohibit treballar en condicions climatologiques adverses: vent fort i pluja.

e Es prohibeixen els treballs de soldadura i tall en locals on s'emmagatzemin materials inflamables
o combustibles.

e Evitar la preséncia de cables eléctrics en les zones de pas.

e Han de ser reparats per personal autoritzat.

e La connexid6 o subministrament eléctric s'ha de realitzar amb manega antihumitat.
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No abandonar I'equip mentre estigui en funcionament.

No refredar els electrodes submergint-los en aigua.

Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar prévia desconnexié de la xarxa
electrica.

Quan els treballs de soldadura s'efectuin en locals molt conductors, es recomana la utilitzacié de
petites tensions. En un altre cas, la tensié en buit entre I'electrode i la peca a soldar, no sera
superior a 90 V, valor eficag per corrent altern, i 150 V en corrent continua.

No canviar els electrodes sense guants, amb guants mullats, o sobre una superficie
mullada.

No es permet soldar a l'interior de contenidors, dipodsits o barrils mentre no hagin estat netejats
completament i desgasificats amb vapor, si és necessari.

No es pot treballar amb la roba bruta per greix, dissolvent o altres substancies inflamables.

No s'han d'efectuar treballs de soldadura prop de llocs on s'estiguin realitzant operacions de
desgreixatge, ja que poden formar gasos perillosos.

No tocar peces recentment soldades.

Per mirar I'arc voltaic cal utilitzar una pantalla facial amb protector amb filtre que protegeixi de
la projeccié violenta de particules i de les radiacions de la soldadura.

Es substituiran immediatament les eines gastades o esquerdades.

Desconnectar aquest equip de la xarxa electrica quan no s'utilitzi.

Realitzar manteniments periodics d'aquests equips.

El lloc de treball ha d'estar ben ventilat o amb sistemes d'extraccié adequats.

Cal verificar que en I'entorn de la zona de soldadura no es troben altres persones.

En cas contrari, es procedira a la utilitzacié de proteccions col.lectives, amb mampares o
proteccions individuals.

Emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Utilitzacié d'EPI, en general: casc, ulleres, pantalles facials amb vidre filtrant que protegeixin de
la projeccié violenta de particules i de les radiacions de soldadura, guants contra agressions
d'origen térmic, manyoples, maniguets i manigues, calcat de seguretat (tipus bota), polaines,
davantals de proteccid contra les agressions mecaniques, arnés (en treballs en algada) i roba de
treball de coté (ignifuga i ajustada).

Batedora

Utilitzar batedores amb el marcat CE prioritariament o adaptades al R.D. 1215/1997.

Es necessaria formacié especifica per I'Gs d'aquest equip.

Seguir les instruccions del fabricador.

Mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Abans de comencar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin
existir.

Evitar la preséncia de cables eléctrics a les zones de pas.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

La connexid o subministrament eléctric s'ha de realitzar amb manega contra la humetat.
Assegurar la connexid i comprovar periodicament el correcte funcionament de la presa a
terra.

Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar previa desconnexid de la xarxa
eléectrica.

Desconnectar aquest equip de la xarxa electrica quan no s'utilitzi.

Realitzar manteniments periodics d'aquests equips.

Els interruptors exteriors han de tenir enclavament mecanic.
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Les parts mobils de la formigonera com pinyons o corretges han d'estar protegides.
Evitar utilitzar aquest equip en zones de pas.

Talladora de disc manual

Abans de comencgar a treballar, netejar els possibles vessis d'oli o combustible que puguin
existir.

Comprovar diariament I'estat dels discos de tall i verificar I'abséncia d'oxidacio, esquerdes i
dents trencades.

Els discos de tall han d'estar en perfecte estat i s'han de col-locar correctament per evitar
vibracions i moviments no previstos, que donin lloc a projeccions.

El sistema d'accionament ha de permetre la seva parada total amb seguretat.

Escollir el disc adequat segons el material que calgui tallar.

Evitar I'escalfament dels discos de cort fent-los girar innecessariament.

Evitar la preséncia de cables eléctrics a les zones de pas.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

La connexid o subministrament eléctric s'ha de realitzar amb manega contra la humitat.

Les operacions de neteja i manteniment s'han d'efectuar previa desconnexié de la xarxa
electrica.

No copejar el disc al mateix temps que es talla.

No es poden tallar zones poc accessibles ni en posicié inclinada lateralment, ja que el disc es
pot trencar i provocar lesions per projeccid de particules.

No es pot tocar el disc després de I'operacié de cort.

S'han de substituir immediatament els discos gastats o esquerdats.

S'han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Desconnectar aquest equip de la xarxa electrica quan no s'utilitzi.

Realitzar manteniments periodics d'aquests equips.

El canvi de I'accessori s'ha de realitzar amb |'equip desconnectat de la xarxa eléctrica.

Cal verificar que els accessoris estiguin en perfecte estat abans de la seva col-locacié.

Escollir I'accessori més adequat per a cada aplicacid.

S'ha d'utilitzar sempre una caputxa de proteccio i el diametre del disc ha d'adequar-se a les
caracteristiques tecniques de la maquina.

Vibrador
Els riscos professionals previsibles sdn contactes eléctrics directes o indirectes, projeccions de
beurada i volves i electrocucions.

Com a mesures de proteccidé personal es tindran en compte la utilitzacié de casc de polietile,
guants de goma, ulleres i botes de goma.

Tant el cable d’alimentacié com la seva connexié al vibrador han d’estar amb perfectes
condicions d’aillament.

S’ha d’avisar de qualsevol avaria o fallida observada.

2.3.3 Condicions de la maquinaria

Formigonera

Ha de disposar de resguard fix que protegeixi dels organs de transmissio.
Disposara de fre de basculament al bombo.
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e Lainstal-lacid eléctrica es realitzara de forma aéria o enterrada a través d'un quadre auxiliar
en combinacié amb presa de terra i interruptor diferencial del quadre general. Es connectaran
a terra totes les parts mecaniques.

e Lacomandament d'accionament sera de tipus estanc.

e  Se situara en una zona no exposada a carregues suspeses i on |'operador disposi de suficient
espai lliure en el seu al voltant. No es trobara a més de 2 metres de vores de forjats o
excavacions.

e  S'utilitzara EPI’s amb marcat CE (casc, ulleres contra la pols, roba de treball, guants, calcat de
seguretat, proteccid contra esquitxades d'aigua, mascareta contra la pols).

Grup electrogen

Els riscos professionals previsibles sén els cops contra objectes immobils, elscops i

contactes amb elements mobils de la maquina, els contactes térmics, els contactes eléctrics, la
inhalacié o ingestié d’agents quimics perillosos i el risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a
agents fisics: sorolls i vibracions.

e (Cal utilitzar grups electrogens amb el marcatge CE prioritariament o adaptats al
e RD 1215/1997 i seguir les instruccions del fabricant.
e Cal formacié especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.
e Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.
e Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi
pugui haver.
e (Cal proveir de combustible amb el motor aturat.
e (Cal assegurar la connexié i comprovar periodicament el funcionament correcte de la presa a
terra i assegurar el correcte enfonsament de la piqueta.
e S’ha d’evitar la presencia de cables eléctrics en les zones de pas.
e S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.
e Han de ser reparats per personal autoritzat.
e Laconnexid o subministrament eléctric s’ha de fer amb manega antihumitat.
e Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat
préviament la xarxa eléctrica.
o No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.
e No s’han de fer treballs de manteniment amb el grup en funcionament.
e C(Cal revisar periodicament tots els punts d’escapament del motor.
e (Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s’utilitzi.
e S’han de fer manteniments periodics a aquests equips.
e Alavia publica, aguesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.
e Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes
les tapes i les carcasses protectores.
e  S'utilitzaran EPI's com protectors auditius: (taps o auriculars segons el cas), guants contra
agressions mecaniques i vibracions i calcat de seguretat.

Grua autopropulsada

Els riscos professionals previsibles sén bolcada de la grua autopropulsada, enganxaments i
atropellament, caigudes a diferent nivell, cops per la carrega, contactes amb I'energia eléectrica
(cables), caigudes al pujar o baixar de la cabina i altres.
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El ganxo (o el doble ganxo), de la grua autopropulsada ha d’estar dotat de tanca (o tanques)
de seguretat.

Es necessari respectar les senyals de trafic intern de la obra.

Es comprovara el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans d’entrar en servei.

Les maniobres de carrega (o de descarrega), estaran sempre guiades per un especialista o
responsable, en previsié dels riscos per maniobres incorrectes.

Es prohibeix expressament, sobrepassar la carrega maxima admesa pel fabricant de la grua
autopropulsada, en funcié de la longitud en servei del brag.

El conductor de la grua tindra la carrega suspesa sempre a la vista, estant en cas contrari les
maniobres expressament dirigides per un senyalitzador.

Extremar les precaucions especialment durant maniobres de sustentacio d’objectes.

Es prohibeix utilitzar la grua autopropulsora per arrossegar les carregues des de la torre.

Es prohibeix restar o realitzar treballs en un radi de 5 m (com a norma general), al voltant de la
grua autopropulsada.

El maquinista ha de coneixer el perfecte moviment de la maquina i el equip, tenint la
qualificacié oportuna per aquest treball.

Ha de comprovar-se que la maquina esta allunyada de terrenys insegurs, propensos a
enfonsaments.

Ha d’evitar-se passar el brag de la grua, amb carrega o sense ella, sobre el personal.

No ha de donar-se marxa enrera sense |'adequada precaucio.

S’ha de pujar i baixar de la cabina i plataformes pels llocs previstos per a aixo.

No s’ha de saltar mai directament al terra des de la maquina, si no és per un imminent risc per
a la seva integritat fisica.

Si s’entra en contacte amb una linia eléctrica, no s’ha d’intentar abandonar la cabina.

S’ha d’assegurar la immobilitat del brag de la grua abans d’iniciar cap desplagament del
vehicle.

No s’ha de permetre que ningu s’enfili sobre la carrega ni que es pengi del ganxo.

Sempre que sigui possible, ha de mantenir-se la carrega a la vista.

No s’ha d’intentar sobrepassar la carrega maxima autoritzada per ser hissada.

Ha d’aixecar-se una sola carrega cada vegada.

No s’ha d’abandonar mai la maquina amb una carrega suspesa.

No s’ha de permetre que hi hagi operaris sota les carregues suspeses.

Abans de posar en servei la maquina, han de comprovar-se tots els dispositius de frenat,
comandament i control.

No s’ha de permetre que s’utilitzin aparells, balancins, eslingues o estreps defectuosos o
danyats.

A I'entrada a I'obra d’aquest tipus de maquinaria, s’ha d’exigir I'oportu control administratiu
de vehicles a motor i amb matricula que es realitza en la .T.V. aixi com el de manteniment.

Retroexcavadora
Els riscos professionals previsibles sdn enganxades, caigudes d’altura, bolcada i atropellament,
caiguda del conductor, sorolls i cops.

Com a mitjans de proteccio personal es tindran en compte la utilitzacié del casc de proteccio
(en general, al baixar de la maquina), calcat de proteccio, granota de treball i guants.

Ha de realitzar-se un control i manteniment previ usual.

S’ha de complir el pla de manteniment definit pel fabricant en les diverses etapes de control.
Ha de mantenir-se la cabina en les degudes condicions d’ordre i neteja.

No haura d’acostar-se massa a la vora de talussos o excavacions.
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Haura de circular sempre amb la cullera en la posicié de trasllat.

No es permetra la presencia de persones al voltant de la maquina, quant aquesta estigui en
funcionament.

Quant estigui carregat un camid es procurara no passar amb el cassé ple per damunt de la
cabina d’aquest.

Es prestara atencié a les linies eléctriques, tant aéries com subterranies.

En cas de contacte electric amb un cable enterrat, el conductor restara quiet en la cabina fins
gue la xarxa sigui desconnectada, o es desfaci el contacte.

Si durant algun treball es descobreix alguna avaria, es detindra el treball i s’avisara rapidament
al responsable de manteniment.

Al finalitzar la jornada o durant els descansos, el cassé i les falques han de recolzar-se a terra,
aixi com també s’ha de desconnectar la clau de contacte de la maquina.

Esta totalment prohibit baixar del vehicle sense deixar-lo frenat o deixar el cullerot en alt
sense que estigui ben aparcat, no es pot permetre que ningl que no sigui degudament
autoritzat manipuli a la maquina ni transporti personal a la maquina.

Camio6 d’obra
Els riscos professionals previsibles sén enganxaments, bolcades i atropellaments, caiguda d’objectes,
caiguda del conductor i sorolls.

Abans d’iniciar la jornada, es revisara el funcionament correcte del claxon, marxa enrera,
frens, direccid, eixugavidres (quadre de comandaments), pilots indicadors de direccio, stop i
situacio, etc., aixi com s’assegurara que el conductor disposi del carnet especial de conduir
apte per aquest tipus de vehicle.

En cas d’avaria o mal funcionament d’alguns d’ells, han de repararse abans d’iniciar el treball.
No ha de deixar-se desatés el vehicle estant el motor en marxa.

No es fara cap reparacid o amb el motor en marxa, excepte quan aixd sigui estrictament
necessari.

Al aparcar, ha de deixar-se una distancia de seguretat amb la resta de vehicles.

No s’ha de permetre que vagi ningl sobre els estreps, aletes o caixa del camio.

S’ha d’informar davant la falta de seguretat de la ruta, degut a clots, terreny tou, etc.

Al estacionar el vehicle, ha de deixar-se sempre amb el fre de ma posat i eventualment amb
una velocitat posada. S’evitara estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat.

Ha d’introduir-se el camié amb cura a la zona de carrega, i es quedara a una distancia segura
del camié que sigui.

Al apropar-se o sortir de I'area de carrega, ha de mirar-se si hi ha un altre vehicle o persona als
voltants.

Durant la carrega del camid el conductor ha de restar a la cabina.

La velocitat del vehicle, ha d’ajustar-se a les condicions de la carretera o camio, estat del
temps i visibilitat.

S’han d’obeir els senyals de les persones encarregades de les cruilles, zones perilloses i zones
de carrega i descarrega.

Es mantindra una distancia de seguretat al costat del cami o dels terraplens.

Es mantindran sempre les indicacions del senyalador i principalment quant es faci marxa
enrera a la zona de vascularment.

El personal ha de mantenir-se a una distancia segura de la zona de descarrega.

Queda totalment prohibit sortir de la zona de descarrega amb el bolquet aixecat, aixi com
també ha de tenir-se especial atencié amb les linies eléctriques.
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e Qualsevol anomalia amb frens o direccié ha de ser objecte de consulta immediata amb el

mecanic especialitzat.

Camié formigonera
Els riscos professionals previsibles son cops per trencada de manegues o explosions, cops, talls,
perforacions, sorolls, vibracions, projeccions de particules i contactes eléectrics.

Com a mesures de proteccié personal es tindran en compte la utilitzacié del casc de polietile,
guants de goma, ulleres proteccid s/necessitats, botes de goma, etc.

En cas d’emprar motor i energia eléctrica, el cable d’alimentacié eléctric ha de tenir el grau de
proteccié adequat a la intempérie i les seves connexions a borns estaran perfectament
protegides.

Han de netejar-se les canonades despres d’utilitzar la maquina.

Normalment, aquest equip ha de col.locar-se sobre el xassis del camid.

Es tindra el maxim d’interés amb el seu funcionament i coordinacié entre camié bomba i neteja,
un cop buida la cisterna i acabada la descarrega.

Talladora de paviment
Els riscos professionals previsibles sén caiguda d’objectes per manipulacio, cops i contactes amb
elements mobils de la maquina, cops per objectes o eines, projeccié de fragments o particules,
sobreesforcos, contactes térmics, contactes electrics (quan la talladora és electrica), risc de danys a
la salut derivats de I'exposicié a agents quimics (pols), risc de danys a la salut derivats de I'exposicio
a agents fisics: (sorolls).

Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié del casc i calcat de
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars), ulleres, mascareta, guants contra agressions
mecaniques i roba de treball.

Cal fer servir talladores de paviment amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al R.D.
1215/1997.

Cal formacié especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

S’ha d’efectuar un estudi detallat dels planols d’obra per descobrir possibles conduccions
subterranies, armadures o similar.

S’han de seguir les instruccions del fabricant.

Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

Abans de comengar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi
pugui haver.

Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

Cal comprovar diariament I'estat dels discos de tall i verificar I'abséncia d’oxidacid, d’esquerdes i
de dents trencades.

El full de la serra ha d’estar en perfecte estat i s’Tha de col-locar correctament, per evitar
vibracions i moviments no previstos que donin lloc a projeccions.

El sistema d’accionament ha de permetre I'aturada total amb seguretat.

Cal escollir el disc adequat al material per tallar.

S’ha d’evitar escalfar els discos de tall fent-los girar innecessariament.

S’ha d’evitar la preséncia de cables electrics en les zones de pas.

S’ha d’evitar respirar vapors de gasolina.

Han de ser reparades per personal autoritzat.

La connexid o subministrament eléctric s’ha de realitzar amb manega antihumitat.

Les operacions de neteja i manteniment s’han d’efectuar després d’haver desconnectat
préviament la xarxa eléctrica.
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No s’ha d’abandonar I’equip mentre estigui en funcionament.

No s’ha de colpejar el disc al mateix temps que es talla.

No es pot tocar el disc després de I'operacid de tall.

S’han de fer els talls per via humida.

Cal revisar periodicament tots els punts d’escapament del motor.

S’han de substituirimmediatament els discos gastats o esquerdats.

S’han de substituir immediatament les eines gastades o esquerdades.

Cal desconnectar aquest equip de la xarxa eléctrica quan no s’utilitzi.

S’han de fer manteniments periodics a aquests equips.

El canvi de I'accessori s’ha de realitzar amb I’equip aturat.

Cal verificar que els accessoris estan en perfecte estat abans de col-locar-los.

Cal escollir I'accessori més adequat per a cada aplicacié.

A la via publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.

Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les
tapes i les carcasses protectores.

En la seva utilitzacid, cal verificar I'abséncia de persones en el radi d’afeccié de les particules que
es desprenen en el tall.

Cal emmagatzemar aquests equips en llocs coberts i fora de les zones de pas.

Corré vibrant autopropulsat

Els riscos professionals previsibles sén atropellament (per mala visibilitat, velocitat inadequada,
etc.), bolcada (per fallida del terrenys o inclinacid excessiva), caiguda per pendents, o al pujar i baixar
el conductor, xocs contra altres vehicles (camions, altres maquines), vibracions i els derivats de
treballs continuats i monotons.

Com a mesures de proteccié personal es tindra en compte la utilitzacid de les propies del
conductor de maquina, en especial al descendir d’aquesta (roba de treball adequada, calgat de
seguretat, ulleres, guants, etc.).

Per a pujar o baixar a la cabina, han d’utilitzar-se els graons i agafadors disposats per a tal
menester.

No s’ha d’accedir a la maquina enfilant-se pel corré.

No ha de treballar amb la piconadora en situacid de avaria o semiavaria.

Durant les operacions de manteniment, ha de posar-se en servei el fre de ma, bloquejar la
magquina i parar el motor traient la clau de contacte.

No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre la maquina.

No s’ha de aixecar la tapa del radiador en calent.

Ha de fer-se el manteniment aconsellat pel fabricant.

Si s’ha de manipular el sistema eléctric, s’ha de parar el motor i desconnectar-lo.

Abans d’iniciar cada torn de treball, ha de comprovar-se mitjangant maniobres lentes que tots
els comandaments responen perfectament.

Ha d’ajustar-se sempre el seient a les seves necessitats.

Es prohibeix expressament I'abandonament del corré vibrant amb el motor en marxa.

Els corrons estaran dotats de llums de marxa endavant i de retrocés.

Dumper

Els riscos professionals previsibles son el bolcat de la maquina en I’'abocament, bolcat de la maquina
en transit, atropellaments a persones, col:-lisions per falta de visibilitat, caigudes, pols ambiental,
cops en la maniobra d’arrancada, vibracions, sorolls.
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e Com a mesures de proteccid personal es tindra en compte la utilitzaciéo de les propies del
conductor de maquina, en especial al descendir d’aquesta (casc i calcat de seguretat, guants de
proteccié contra agresions mecaniques, uniforme de treball).

e El personal encarregat de la conduccié coneixera |'Us d’aquest vehicle i estara com a minim, en
possessid del carnet de conduir B1.

e Queda prohibit el transport de persones en la caixa.

e Es prohibeix la conduccié temeraria tant dins com fora de I'obra

e El dumper estara convenientment assegurat

e S’ha de comprovar periodicament la pressié dels pneumatics

e Abans de comencar a treballar comprovar I'estat dels frens i nivells

e Els dumpers d’arrancada manual, quan es posin en marxa el motor, s’ha de subjectar amb forca
la maneta i evitar deixar-la.

e No pot posar-se el vehicle en marxa sense comprovar abans que esta posat el fre de ma.

e No pot carregar-se el cubilot del dimper per sobre de la carrega maxima permesa.

e El dumper ha de portar portic de seguretat.

e S’ha de tenir sempre una perfecta visibilitat frontal; s’"ha d’evitar que la carrega faci conduir en el
cos inclinat

e S’ha d’evitar descarregar al costat de rases sense el topall final de recorregut

e S’han de respectar les senyals de circulacié internes i externes

e S’han d’extremar les precaucions en els encreuaments

e Si es té que pujar pendents amb el dumper carregat, s’ha de fer marxa enrera, si no podria
bolcar.

e Es prohibeix el transport de peces, taulons o similars que sobresurtin lateralment del cubilot.

Grup electrogen

Els riscos professionals previsibles sén contactes eléctrics.

e Com a mesures de proteccid personal es tindran en compte la utilitzacié de roba d’obra.

e Com a normes de seguretat es tindran en especial consideracid tenir un sistema de connexid a
terra, aixi com utilitzar quadres eléctrics d’obra degudament protegits.

Compressor

Els riscos professionals previsibles son cops contra objectes immobils, atrapaments per objectes o

entre objectes, contactes termics, contactes eléectrics, inhalacid o ingestié d’agents quimics perillosos

i risc de danys a la salut derivats de I'exposicié a agents fisics (sorolls i vibracions).

e Com a mesures de proteccidé personal es tindran en compte la utilitzacié de casc i calgat de
seguretat, protectors auditius (taps o auriculars segons el cas) i guants contra agressions
d’origen termic.

e Cal utilitzar compressors amb el marcatge CE prioritariament o adaptades al R.D. 1215/1997.

e Cal formacié especifica per a la utilitzacié d’aquest equip.

e S’han de seguir les instruccions del fabricant.

e Cal mantenir les zones de treball netes i ordenades.

e Abans de comencar a treballar, cal netejar els possibles vessaments d’oli o combustible que hi
pugui haver.

e (Cal proveir de combustible amb el motor aturat.

e Cal col-locar el compressor a una distancia considerable de la zona de treball per evitar que
s’uneixin els dos tipus de soroll.

e El compressor ha de quedar estacionat amb la llang¢a d’arrossegament en posicidé horitzontal i
amb les rodes subjectades mitjangant topalls antilliscants.
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Els compressors de combustible han de ser proveits amb el motor aturat per tal d’evitar incendis
o explosions.

Cal evitar la presencia de cables eléctrics en les zones de pas.

S’ha d’evitar respirar vapors de combustible.

Han de ser reparats per personal autoritzat.

No es poden fer treballs a prop del seu tub d’escapament.

No s’han de fer treballs de manteniment amb el compressor en funcionament.

Cal revisar periodicament tots els punts d’escapament del motor.

S’ha de situar el compressor a una distancia minima de 2 m de les vores de coronacié de les
excavacions.

Cal realitzar manteniments periodics a aquests equips.

A la via publica, aquesta activitat s’ha d’aillar degudament de les persones o els vehicles.

Abans de posar en funcionament la maquina, cal assegurar-se que estiguin muntades totes les
tapes i les carcasses protectores.

S’ha de situar el compressor en zones habilitades, de manera que s’evitin zones de pas o zones
massa properes a l'activitat de I'obra.

Cal utilitzar compressors aillats mitjancant carcasses que han de romandre sempre tancades.

Pala carregadora
Els riscos professionals previsibles son caigudes d’altura, bolcades i atropellaments i cops.

Com a mesures de proteccid personal es tindra en compte la utilitzacid del casc de polietile,
granota de treball, calcat de proteccid i seient anatomic.

Es realitzaran els controls de maquina exigits pel fabricant, en el llibre de registre.

Ha de procurar-se no acostar-se massa al costat de talussos o excavacions.

Quant es realitzin operacions de reparacid, engreixament o de proveiment, és obligatori tenir el
motor de la maquina parat i la cullera recolzada a terra, aixi mateix quant s’efectuin reparacions
en la cullera se posaran falques.

Sempre que es desplaci, ha de fer-se amb la cullera el més prop possible del terra, aixi com
circular sempre a velocitat moderada, respectant-se en tot moment la senyalitzacié existent.

No es permetra la presencia de grups de persones als voltants d’on es realitza el treball, o en
llocs on puguin ser atrapades per la maquina.

Quant es carreguin camions, no passara la cullera per damunt de la cabina del camid.

Ha de prestar-se especial atencié en desplacaments i maniobres, a las linies electriques, sent la
distancia minima a una linia eléctrica de 3 metres per baixa tensid i 5 metres per a alta tensio.
Quant la maquina es trobi avariada, es senyalitzara si aquesta es queda a la zona de pas de
vehicles.

Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la maquina, haura de ser posada
en coneixement de I'immediat superior.

Al finalitzar la jornada, o durant els descansos, la cullera ha de quedar recolzada a terra, la clau
de contacte ha d’estar desconnectada i s’"han de posar el frens d’aparcament.

No es transportaran persones en la maquina, i en especial dins del cullerot.

Estenedora de productes bituminosos

No es permet la permaneéncia sobre I'estenedora en marxa a una altra persona que o sigui el seu
conductor, per a evitar accidents per caiguda.

Les maniobres d'aproximacié i abocament de productes asfaltics en la tolva de I'esplanadora,
estara dirigida per un especialista en previso dels riscos per inexperiéncia.
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Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la maquina durant les
operacions d'ompliment de la tolva, en prevencié dels riscos per atrapament i atropellament
durant les maniobres.
Les voreres laterals de l'estenedora, en prevencié d'atrapaments, estaran senyalitzats amb
bandes grogues i negres alternatives.
Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a I'estés asfaltic, estaran vorejades de
baranes tubulars en prevencié de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm.
d'altura, barra intermeédia i socol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja.
Es prohibit I'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estés, en prevencié
d'accidents.
Sobre la maquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc especific, es col-locaran els
seglients senyals:

- Perill substancies calentes (perill foc).

- Retol: No tocar, altes temperatures.
S’ha de preveure la instal-lacié d'ombrel-les o tendals en aquelles maquines que no disposin de
proteccié solar.

2.4 CONDICIONS DELS MITJANS AUXILIARS

Puntals

La seva longitud sera I'adequada al tipus de treball.

Estaran en perfectes condicions de manteniment (sense oOxid, pintats, greixats, amb tots els seus
components, sense deformacions ni bonys, etc.).

Disposaran de plaques de suport i clavament.

S'apilaran en capes horitzontals d'un Unic puntal d'altura, de manera que cada capa es disposi de
manera perpendicular a les confrontants. Es clavaran topalls laterals per evitar I'ensulsiada de
I'apilament.

Com a maxim es transportaran a I'espatlla d'un en un i els extensibles es bloquejaran.

Els suports de puntals sobre els taulons es faran de forma perpendicular a la cara del tauld. Els
col-locats amb inclinacié s'encunyaran.

La carrega es repartira uniformement entre els *puntales. Es *prohibe la sobrecarrega de
puntals.

Per puntals de gran altura, s’arriostraran horitzontalment entre si mitjancant abracadores.

Es prohibeix la correccié de la disposicié dels puntals en carrega deformada. Es disposara
confrontant amb la filera deformada una segona filera capag de suportar els esforgos sol-licitats.
Sempre que el risc d'enfonsament sigui imminent s'abandonara el tall i s'evacuara I'obra.

Entibacions

Constitueix uns dels sistemes de proteccié col-lectiva més emprat per a la correccié del risc de
despreniments de terres en rases.

En els casos d'excavacions en terrenys no rocosos, encara que prou estables i amb parets
verticals, es recomana que les profunditats sense entibar no siguin superiors a 1,20 m, encara
que resulta adequada en aquests casos la col-locacié d'un capcaler a la seva part superior.

Les altures maximes sense entibar en fons de rases no hauran de superar els 0,70 m.

Encara quan els paraments d'una excavacid resultin aparentment estables, es recomana la
entibacié sempre que es prevegi la deterioracié dels terrenys, a conseqiiencia d'una llarga
durada d'obertura de la zona excavada.
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L'amplaria de I'excavacié haura de ser minima perque la entibacié pugui desenvolupar-se sense
dificultats. A aquests efectes detallem una taula de minims d'amplaries recomanables en funcié
de les profunditats de la rasa.

Amplaries Profunditats
0,65 m finsa 1,50 m
0,75 m finsa 2,00 m
0,80 m fins a 3,00 m
0,90 m fins a 4,00 m
1,00 m per>4,00m

Aparells

Es revisaran, mantindran i comprovaran periodicament.

Els ganxos disposaran de pestell de seguretat i convé la indicacid de la seva carrega maxima.

Les cadenes de baules, estrops i cables s'emmagatzemaran convenientment (enrotllats, penjats
en suports, en llocs secs, ... ). Els nous s'utilitzaran en principi amb carregues reduides. Els angles
entre brancs seran inferiors a 90 cm. Per a les carregues llargues s'utilitzaran balancins o mitjans
equivalents.

Les cadenes textils portaran una etiqueta que identifiqui el tipus de material, carrega maxima,
fabricadora i data de fabricacio.

La utilizacion de mordasses, brides i casquets a les gasses sera la correcta.

Escales manuals

Les escales manuals se seguiran les normes establertes en el RD 486/1997, de 14 d'abril, Annex i
apartat 9.

A continuacid s'especifiquen les normes minimes de seguretat a tenir en compte en la utilitzacié
d'escales de ma.

Generals

Observar I'estat general de I'escala i no utilitzar si esta en mal estat.

Triar I'escala adequada (tipus, dimensions i material) en funcié del treball i altura d'ascens.

No utilitzar escales simples per a altures superiors a 7 metres. Per a aquestes altures utilitzar un
altre mitja, o una escala susceptible de ser fixada solidament en la seua base i altura.

Els treballs a més de 3.5m. d'altura que requerisquen esforgos o moviments perillosos per al
treballador només s'efectuaran utilitzant cinturd de seguretat.

Esta prohibit empalmar escales simples.

Senyalitzar i delimitar el contorn si existeix risc per a terceres persones (ex. via publica).

Mai es pot utilitzar alhora per més d'una persona.

Bloquejar portes i/o finestres que en obrir-se puguen provocar un accident.

No utilitzar-les per a altres finalitats.

Mantenir I'escala neta de greix i/o substancies relliscoses.

Efectuar un manteniment periodic de les parts constituents.

Amb sabates antilliscants, suplements de col-locacié i elements separadors les de tisora.

Per a treballs eléctrics les escales han de ser de fusta o aillants.

Transport en vehicle segons R.D.13/1992, Reglament General de Circulacié (Seccio 22).
Transportar-les amb precaucié per a no entrar en contacte amb instal-lacions o col-lisionar amb
persones o vehicles.

Emplacament, ascens/descenso
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Bien asentada, nivelada y apoyada en superficies planas y resistentes, en los largueros y no en
los peldafios.

Ben assentada, anivellada i recolzada en superficies planes i resistents, en els travessers i no en
els esglaons.

Assegurar la col-locacid de I'escala.

Si és extensible, observar la trajectoria d'extensiod.

Ha de sobrepassar 1 metre la zona d'accés.

Pujar o baixar sempre de cara a l'escala, amb les mans lliures i agafant-se amb moviment
alternatiu de peus i mans en els esglaons.

No saltar mai des d'una escala.

Per a moure-la mai pot haver-hi una persona pujada en ella.

Pujar els materials amb una corda de servei i com a maxim 25 Kg.

Treballs/conservacio

De cara a l'escala, evitant inclinacions laterals.

No desplacar I'escala donant salts.

Amarrara amb el cinturd de seguretat a un punt solid, extern a |'escala.

Evitar treballar a cavall en les escales de tisora.

No utilitzar els dos ultims esglaons, excepte en les escales amb plataforma adequada.

Reparar adequadament o substituir les escales deteriorades.

Substituir les sabates antilliscants, entenimentades, etc. quan es desgasten, amb elements
homologats de les mateixes caracteristiques.

No pintar les escales. Les de fusta poden envernissar-se.

Emmagatzemar-les acuradament, en llocs adequats i sense provocar una fletxa en la mateixa.

2.5 NORMATIVA D’APLICACIO

2.5.1 Normes legals i reglamentaries

Llei 42/2010, de 30 de desembre, que modifica la Llei 28/2005, de 26 de Desembre, de
mesures sanitaries davant del tabaquisme.

Llei 20/2007, d’11 de juliol, de I'Estatut del treballador autonom.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, el R.D.
1109/2007 y el R.D. 1627/1997.

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/2005, sobre la
proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposicidn a vibraciones mecanicas

Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion

Reial Decret 809/2021, de 2 de gener, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a presio i les
seves instruccions técniques complementaries.

102Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Reglament sobre
notificacié de substancies noves i classificacid, envasat i etiquetatge de substancies perilloses.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractacié en el sector de la construccid.

Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié al Sector de la Construccio.
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Real Decret 604/2006, de 19 de maig pel que es modifiquen el Real Decret 39/1997 de 17 de
gener, pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevencié i el Real Decret 1627/1997, de
24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de
construccio.

Reial Decret 314/2006, de 17 de marg (BOE nim. 74 de 28-3-2006). Codi Técnic de I'Edificacid.
Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE nim. 254 de 23-10-2007).

Reial Decret 286/2006 de 10 de marg, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors contra els riscos relacionats amb I'exposicid al soroll.

Reial Decret 1311/2005, de 4 de Novembre, sobre la proteccié de la salut i la seguretat dels
treballadors enfront dels riscos derivats o que puguin derivar-se de |'exposicié a vibracions
mecaniques.

Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el RD 1215/1.997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié
pels treballadors dels equips de treball, en matéria de treballs temporals en alcada.

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa |'article 24 de la Llei 31/1.995,
de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, en matéria de coordinacié d'activitats
empresarials.

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencié de riscos
laborals.

Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost (BOE nim. 224 de 18-9-2002). Reglament electrotécnic
per a baixa tensid (REBT) i instruccions tecniques complementaries (ITC).

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre les disposicions minimes per la proteccié de la
seguretat i salut dels treballadors davant el risc eléctric.

Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'emmagatzematge de
productes quimics i les seves instruccions técniques complementaries MIEAPQ 0 a 10.

RD 374/2001, de 6 d'abril, sobre la proteccio de la salut i seguretat dels treballadors contra els
riscos relacionats amb els agents quimics durant el treball.

Reial decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, que aprova el Reglament dels Serveis de Prevencio.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE nim. 256 de 25-10-1997). Disposicions minimes
de seguretat i salut en les obres de construccié. Modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 12
de novembre (BOE num. 274 de 13-11-2004), Reial Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE
ndm. 127 de 29-5-2006) i Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost (BOE num. 204 de 25-8-2007.
Correccié d’errades en el BOE nim. 219 de 12-9-2007).

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol. Disposicions minimes de Seguretat i Salut per la
utilitzacid pels treballadors dels equips de treball. Deroga capitols VIII a Xl del Titol Il de
I'Ordenanca General. Transposa la segona Directiva 89/655/CEE (DO L 393, de 30 de
desembre), sobre equips de treball, modificada per la Directiva 95/63.

Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret
39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de
Prevencio, en el referit a I'acreditacid d'entitats especialitzades com a serveis de
prevencid, memoria d'activitats preventives i autortitzacié per realitzar I'activitat d’auditoria
del sistema de prevencio de les empreses. 28-09-2010

Reial Decret 949/1997 de 20 de juny, pel qual s’estableix el certificat de professionalitat de
I’ocupacid de prevencionista de riscos laborals.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la
utilitzacioé pels treballadors d’equips de proteccié individual. Transposa la tercera Directiva
89/656/CEE (DO L 393, de 30 de desembre). Sobre equips de proteccid individual (EPI).

Reial Decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el reglament general de conductors
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Reial Decret 665/1997, de 12 de maig. Proteccio dels treballadors contra els riscos relacionats
amb I'exposicid a agents cancerigens durant el treball. En aplicacid a la sisena Directiva
90/394/CEE (DO L 196, de 26 de juliol). Sobre proteccié dels treballadors contra els riscos
relacionats amb I'exposicié a agents cancerigens.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig (BOE del 24). Proteccié dels treballadors contra els
riscos relacionats amb I'exposicio a agents biologics durant el treball.

Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril. Estableix les disposicions minimes de seguretat i salut
relatives a la manipulaci6 manual de carregues que comporti riscos, en particular
dorsolumbars, pels treballadors. Deroga RD de 15 de novembre de 1935 i OM de 2 de juny de
1961. En aplicacié de la quarta Directiva 90/269/CEE (DO L 196, de 26 de juny). Sobre
manipulacié manual de carregues.

Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Estableix les disposicions minimes de
seguretat i salut en els llocs de treball (no aplicable a les obres de construccio excepte el punt
9 de I’Annex | Escales de ma). En aplicacié de la primera directiva 89/654/CE (DO L 393, de 30
de desembre), sobre llocs de treball.

Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril (BOE del 23). Disposicions minimes en matéria de
senyalitzacié de seguretat i salut en el treball. Deroga el Reial Decret 1403/1986, de 9 de maig,
que va transposar la Directiva 77/576/CEE (DO L 229, de 7 de setembre). En aplicacié de la
novena Directiva 92/58/CEE, sobre senyalitzacié de seguretat en els centres i llocs de treball
gue va substituir la Directiva 77/576/CEE, modificada a la vegada per la Directiva 79/640/CEE
(DO L 183, de 19 de juliol).

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener (BOE del 31). Serveis de Prevencié de riscos Laborals.
Avaluacié de Riscos Laborals, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, Juny 1996.
“Guia d’Avaluacié de Riscos per a petites i mitjanes empreses”, Sotsdirecci6 General de
Seguretat i Condicions de Salut en el Treball, Generalitat de Catalunya, 1996.

Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE num. 269 de 10-11-1995), de Prevencié de Riscos
Laborals. Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE nim. 313 de 31-12-1998),
la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE nim. 266 de 6-11-1999. Correcci6 d’errades en el BOE
ndm. 271 de 12-11-1999), pel Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE nim. 189 de 8-
8-2000. Correccié d’errades en el BOE nium. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de
desembre (BOE ndm. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE nim. 312 de
30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE num. 250 de 19-10-2006) i per la Llei
Organica 3/2007, de 22 de mar¢ (BOE nim. 71 de 23-3-2007).

DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestié dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid.
Reial Decret 1644/2008, de 10 d’octubre, s’estableixen les normes per la comercialitzacid i
posada en servei de les maquines.

Decret 375/1988, d'1 de desembre (DOGC nim. 1086 de 28-12- 1988. Control de qualitat de
I’edificacié. Correccid d’errades en el DOGC num. 1111 de 24-2-1989). Desplegat per les
Ordres de 25 de gener de 1989 (DOGC num. 1111 de 24-2-1989), 13 de setembre de 1989
(DOGC num. 1205 d’11-10-1989), Resolucié de 18 de novembre de 1991 (DOGC num. 1531 de
18-12-1991) i Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC num. 1610 de 22-6-1992), 12 de juliol de
1996 (DOGC num. 2267 d’11-10-1996) i 18 de marg de 1997 (DOGC num. 2374 de 18-4-1997).
Ordre Ministerial de 25 de mar¢ de 1998. Modifica la classificacié d’agents biologics
continguda en I'annex Il del Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, [en aplicacié de la setena
Directiva 90/679/CEE (Decreto O L 374, de 31 de desembre), sobre proteccié dels treballadors
contra els riscos relacionats amb I’exposicié a agents biologics], modificada per les Directives
93/088/CEE (DO L 268, de 29 d’octubre); 95/030/CEE (DO L 155, de 6 de juliol), per la que
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s’adapta al progrés técnic i 97/59/CE (DO L 282, de 15 d’Octubre) per la que s’adapta al
progrés técnic.

° Normes UNE i normes EN, aixi com la Col-leccié de Notes Tecniques de Prevencié de I'Institut
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, aplicables en funcié del projecte.

* A més a més s’hauran de tenir en compte les Ordenances Municipals.
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3 AMIDAMENTS



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre
Plaga de Cuba i Sant Josep Oriol

AMIDAMENTS Pag: 1
OBRA 01 CP-9583 SANT JOAQUIM
CAPITOL 01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL
MUM. CODI i DESCRIPCIO

1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietil€ amb un pes maxim de 400 g, homologat segons

UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra

I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

4 H1424340 u Ulleres de seguretat hermetiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i
recolzament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura electrica, amb marc abatible de ma i suport de poliéster reforgat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactinic semifosc amb proteccié DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 60,000 ‘
7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
8 H1445003 u Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
9 H1446004 u Semimascara de proteccio6 filtrant contra particules, homologada segons UNE-EN 149
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
10  H144D205 u Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
11 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i particules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 12083
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
12 H1455710 u Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassi6 per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxd rugés sobre

suport de cotd, i subjeccié elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

EUR



Pressupost Seguretat i Salut del projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre

Plaga de Cuba i Sant Josep Oriol

AMIDAMENTS

Pag: 2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

H1457520

H1459630

H145C002

H145E003

H145F004

H145K397

H1461110

H1463253

H146J364

H1474600

H147D405

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliureta,
folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats segons
UNE-EN 511 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotd, i maniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN
420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors de carregues amb grua i/o
senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 1, logotip color blanc, tensié maxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN SO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al tald, llenglieta de manxa, de despreniment rapid, sense
ferramenta metal-lica, amb puntera reforgada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resisténcia a la perforacio,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants, bandes secundaries, bandes subgluties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjeccio, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnés
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible de
llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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24 H147K602 Sistema de subjecci6 en posicio de treball i prevencié de pérdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
25  H147L015 Aparell d'ancoratge per a equip de proteccio individual contra caiguda d'algada, homologat segons UNE-EN 795,
amb fixacié amb tac mecanic
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘
26 H147N000 Faixa de protecci6 dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
27 H1481343 Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
28 H1482422 Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o treballadors de tubs, de poliéster i coto
(65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
29  H1483344 Pantalons de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de poliester i cotd (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
30 H1484110 Samarreta de treball, de cot6
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
31 H1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
32 H1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacié, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
33 H1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
34 H1489790 Jaqueta de treball per a construccid d'obres lineals en servei, de poliéster i cot6 (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
OBRA CP-9583 SANT JOAQUIM
CAPITOL SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA
MUM. OO0 DESCRIPCIO
1 H1522111 Barana de protecci6 en el perimetre de la coronacid d'excavacions, d'algaria 1 m, amb travesser superior,

travesser intermedi i muntants de tub metal-lic de 2,3, socol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigd i amb el desmuntatge inclos

EUR
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10

1

12

13

H152J105

H1534001

H153A9F1

H6452131

HB2C1000

HBB11111

HBB20005

HBBAA005

HBBAAOO7

HBBAB115

HBBACO005

HBBAEQO1

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Cable fiador per al cinturé de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Peca de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccié dels extrems de les armadures per a
qualsevol diametre, amb desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 500,000 ‘

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Tanca d'algaria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat collocats cada 3 m
sobre daus de formigd i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 100,000 ‘

Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey prefabricada, muntatge i desmuntatge

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 40,000 ‘

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘

Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘

Senyal de prohibici6, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i
banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 7,000 ‘

Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘

Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincié d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 c¢m, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb
el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

Retol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control eléctric, adherit

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘

14 HBBAF004 u Senyal d'adverténcia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia, fixada i amb el
desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000

15 HBC12300 u Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 50,000 ‘
16 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 50,000 ‘
17 HBC1JFO1 u Llumenera amb lampada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 40,000 ‘
18 HBC1KJ0O m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 300,000

19  HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el

desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
OBRA 01 CP-9583 SANT JOAQUIM
CAPITOL 04 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
MUM. CODI i DESCRIPCIO
1 H1521001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 100,000

2 HQU1521A mes Lloguer modul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafé d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fendlic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat, amb instal-lacié de
lampisteria, 1 lavabo col-lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal-lacio eléctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

3 HQU1A20A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafé d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat amb aillament de
fibra de vidre i tauler fenolic, amb instal-lacié electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

4 HQU22301 u Armari metal-lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col-locat i amb el desmuntatge

inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col-locat i amb el

desmuntatge inclos
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10

1

12

13

HQU27902

HQU2GFO01

HQU2P001

HQUA1100

HQUA2100

HQUA3100

HQUAAAAQ

HQUACCJ0

u

u

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 4,000 ‘

Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m d'amplaria, amb capacitat per a 10
persones, col-locada i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, col-locat i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 12,000 ‘

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Llitera metal-lica rigida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

Manta de cotd i fibra sintetica de 110x210 cm

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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OBRA

CAPITOL

MUM. CODI

01 CP-9583 SANT JOAQUIM
01 EQUIPS PROTECCIO INDIVIDUAL

U4 DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

10

1

12

13

14

15

16

17

18

19

H1411111

H1421110

H1423230

H1424340

H142AC60

H1431101

H1433115

H1445003

H1446004

H144D205

H144E406

H1455710

H1457520

H1459630

H145C002

H145E003

H145F004

H145K397

H1461110

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilénic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

Ulleres de seguretat hermétiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 4)

Pantalla facial per a soldadura eléctrica, amb marc abatible de ma i
suport de poliéster reforgat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactinic semifosc amb protecci6 DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons UNE-EN 140
(P-8)

Semimascara de proteccio filtrant contra particules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 9)

Filtre contra particules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 10)

Filtre mixte contra gasos i particules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 11)

Parella de guants d'alta resistencia al tall i a I'abrassi6 per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxu rugés sobre suport de cotd, i subjeccid
elastica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
12)

Parella de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit
hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbrag, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 13)

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
coto, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 14)

Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de
construccié nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P-15)

Parella de guants contra agents quimics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 16)

Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de carregues amb grua ilo senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 17)

Parella de guants de material aillant per a treballs eléctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensi6 maxima 7500 V, homologats segons
UNE-EN 420 (P - 18)

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de nilé rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN 1SO 20347 (P - 19)
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11,37
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20

21

22
23

24

25

26
27

28

29

30
31

32

33

34

H1463253

H146J364

H1474600
H147D405

H147K602

H147L015

H147N000
H1481343

H1482422

H1483344

H1484110
H1485800

H1487350

H1488580

H1489790

u

Parella de botes dieléctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al tald, llengiieta de manxa, de despreniment
rapid, sense ferramenta metal-lica, amb puntera reforcada,
homologades segons DIN 4843 (P - 20)

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistencia a la perforacié, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P-21)

Cinturé antivibracio, ajustable i de teixit transpirable (P - 22)

Sistema anticaiguda compost per un arnés anticaiguda amb tirants,
bandes secundaries, bandes subgluties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjeccid, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnés anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre linia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 23)

Sistema de subjeccié en posicié de treball i prevencié de pérdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 24)

Aparell d'ancoratge per a equip de proteccio individual contra caiguda
d'alcada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixacid6 amb tac
mecanic (P - 25)

Faixa de proteccié dorslumbar (P - 26)

Granota de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de
poliéster i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 27)

Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecanics, soldadors i/o
treballadors de tubs, de poliéster i cotd (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P -
28)

Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de
poliéster i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 29)

Samarreta de treball, de cot6 (P - 30)

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 31)

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
32)

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1i UNE-EN 348 (P - 33)

Jaqueta de treball per a construccio d'obres lineals en servei, de
poliéster i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 (P - 34)

51,85

2,04

11,96
490,65

26,64

19,00

19,94
54,59

5,35

10,82

1,87
15,37

3,72

12,73

12,97

12,000

12,000

4,000
1,000

3,000

4,000

12,000
10,000

10,000

10,000

10,000
10,000

10,000

1,000

10,000

622,20

24,48

47,84
490,65

79,92

76,00

239,28
545,90

53,50

108,20

18,70
153,70

37,20

12,73

129,70

TOTAL

CAPITOL

01.01

3.568,48

OBRA

CAPITOL

MWUM. CGODI

01 CP-9583 SANT JOAQUIM
03 SISTEMES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

UA DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPCORT

1

2

H1522111

H152J105

Barana de proteccié en el perimetre de la coronacié d'excavacions,
d'alcaria 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metal-lic de 2,3", socol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigd i amb el desmuntatge inclos (P - 35)

Cable fiador per al cinturé de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclos (P - 36)

11,45

4,76

12,000

12,000

137,40

57,12
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H1534001

H153A9F1

H6452131

HB2C1000

HBB11111

HBB20005

9 HBBAA005

10

11

12

13

14

15
16

17

18

—

9

HBBAAOO7

HBBAB115

HBBACO005

HBBAEOO1

HBBAF004

HBC12300
HBC19081

HBC1JF01

HBC1KJ00

HM31161J

u

u

Pega de plastic en forma de bolet, de color vermell, per a proteccid
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclos (P - 37)

Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb taulé de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclos (P - 38)

Tanca d'al¢aria 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col-locats cada 3 m sobre daus de formigd i amb el
desmuntatge inclos (P - 40)

Barrera en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey
prefabricada, muntatge i desmuntatge (P - 41)

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 42)

Senyal manual per a senyalista (P - 43)

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 44)

Senyal de prohibicié, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 45)

Senyal de obligacid, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclos (P - 46)

Senyal indicativa de la ubicaci6 d'equips d'extincié d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distancia, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 47)

Rétol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control electric, adherit (P - 48)

Senyal d'advertencia, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distancia,
fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 49)

Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria (P - 50)

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclos (P - 51)

Llumenera amb lampada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclos (P - 52)

Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el
desmuntatge inclos (P - 53)

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 54)
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39,28
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7,000

6,000

3,000

3,000

2,000

50,000
50,000

40,000

300,000

1,000

85,00

39,80

2.997,00

1.686,40

247,08

20,02
216,32

153,79

156,96

62,82

14,04

67,40

433,50
57,00

776,00

1.581,00

39,28

TOTAL

CAPITOL

01.03

8.827,93

OBRA

CAPITOL

MUM. CODI

01 CP-9583 SANT JOAQUIM

04 IMPLANTACIO PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

U4 DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPORT

1

2

H1521001

HQU1521A

mes

Brigada de seguretat per a manteniment i reposicié de les proteccions
(P-39)

Lloguer modul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafé d'acer
lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fendlic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat, amb

14,12

106,79

100,000

4,000

1.412,00

427,16

EUR
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instal-lacio de lampisteria, 1 lavabo col-lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal-lacid
electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial (P -
55)

3 HQU1A20A mes Lloguer de modul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafé 85,83 4,000 343,32
d'acer lacat i aillament de poliureta de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fendlic, paviment de lamel-les d'acer galvanitzat amb
aillament de fibra de vidre i tauler fenolic, amb instal-lacid eléctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial (P - 56)

4 HQU22301 u Armari  metal-lic individual de doble compartiment interior, de 48,87 12,000 586,44
0,4x0,5x1,8 m, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 57)

5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat 18,45 4,000 73,80
per a 5 persones, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 58)

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargaria i 0,8 m 24,47 2,000 48,94
d'amplaria, amb capacitat per a 10 persones, col-locada i amb el
desmuntatge inclos (P - 59)

7 HQU2GFO01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 | de capacitat, 46,30 1,000 46,30
col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 60)

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 61) 1,50 12,000 18,00

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general 97,05 1,000 97,05
de seguretat i salut en el treball (P - 62)

10 HQUA2100 u Farmaciola portatil d'urgéncia, amb el contingut establert a I'ordenanga 96,47 1,000 96,47
general de seguretat i salut en el treball (P - 63)

11 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut 64,30 1,000 64,30
establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en el treball (P - 64)

12 HQUAAAAD  u Llitera metal-lica rigida amb base de lona, per a salvament (P - 65) 163,22 1,000 163,22

13 HQUACCJ0 u Manta de cotd i fibra sintética de 110x210 cm (P - 66) 17,41 1,000 17,41

TOTAL  CAPITOL 01.04 3.394,41

EUR
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Tanques
Tanca peatonal

1,62

A, Planta

B.  Alat

C.  Peri

Urbanisme: senyalitzacio Urbanisme: senyalitzacio
plafo desviament transit balisa amb llums intermitents

- & @

Urbanisme: senyalitzacio
balisa intermitent cédula fotoeléctrica
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Urbanisme: senyalitzacio
barrera rigida portatil

1. Axonoméatrica
2. Alcat ranswarsal
3. Planta datall AA
4. Saccio BB

5. Seccid AA

&. Alcat longitudinal
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Urbanisme: senyalitzacio
equip senyalitzacio provisional transit

U <t x/\l & *\%L S
L™ o SZBNN PN

Sue”

PP NN

o L= . o Lz ~.| |,z
~Sue” [ 5 Sy
P s n,,b;»\ > 1_:\{’ po s @‘“"""* ~

K™ mg PN i P S

Urbanisme: senyalitzacio
con de balisament

-2 0.07

~ 20.30
Urbanisme: senyalitzacio
plafé senyal indicatiu precaucio obres
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Urbanisme: senyalitzacio
plafé senyal indicatiu no passeu zona en cbres

Urbanisme: senyalitzacio
plafé senyal indicatiu prohibit el pas
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Urbanisme: senyalitzacio
senyalitzacio en talls de carreteres de desviament

sanyalitzacid an talls de carrsteras de desviameant
1. voravia

2 tanca direccional Zx1m.

3.cons de balisamant reflectants

4.zanval lluminosa

S.obras

Alzada da las sanyals (da la part infarior del saryal al terra 1m.)
Midas mocomenablos

Calcada s sansa voravias
Diamatra cm discos: 60
Triangkes L; 70-90
Cuadrats L; 60
Panals: 8040
Cons: G0

Calcade s amb varavia

Diameatra cm discos: 90
Triangkes L: 90175

Cuadrats L; 90
Panals: 165x70
Cons: 5070

Autopistos, Autovies
pml?lliamatm cm discos: 120
Trianglkes L: 175
Cuadrats L: 120
Panals: 195xa5
Cons: Toxa0
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Rases
Perspectiva i detall

A PROTECCIO EN RASES
E. EM FORATS | OBERTURES
C. DETALL DE PASAREL.LA VIANANTS
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Entibacions
Tipus d'entibacio

/"-‘-"-
RO . WA
i
S

K. Estabamant LROga.
B.  Estrabamant samilleuger.
C.  Estrabament Complart.
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Entibacions
Detalls entibacio moduls metal.lics

A PERSPECTIVA

=} PROCES

1. Collocacid dal madul

2 Collocacid del tul en zona protagida.

b Rablimant pamrial da la rasa i ecuperacid dal modul corresponant.

. EXCAVAGIO

1. Collocacid de la capcalera.

2 simuttaniament a l'excavacit @5 van clavant 2ls panalls.

3 Excavaciy acabada. 5ids nacassarn as col loca algin recolgamant
raavitar &l vinclamant dals panalls.

4. alitzada la oparacit de la rasa s reomple d2 matearial i alhora

s'axtrauan als panalls.

Urbanisme: rases
esquema proteccio rases
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protaccio de rases, esquama
1. Saccid

2. Parspactiva
3. Esquama da protccid da rasas

Urbanisme: rases
esquema apuntalament rases
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asquama apuntalament de rases

1. rasa sensa apuntalamant

2. rasa amb apuntalament sense sobrecamega
3. rasa amb apuntalemant par sobrecamaga

4. rasaen p;?urﬂitat amb sobrecamaga
a.apuntalameant hortzontal
b.apuntalamea nt vartical

5. rasaamb schrecamga llsugera

Amplada minima che rases en funcid de la seva profunditat
com a minim l'esmantada amplada cal que sigui da:
0.50m fins a 1.00m. de profunditat

0.65m fins a 1.50m. de profunditat

0.75m fins a 2.00m. de profunditat

0.80m fins a 3.00m. de profunditat

0.90m fins a 4.00m. de profunditat

1.00m par a més da 4.00m. de profunditat

Urbanisme: rases
perspectiva

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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asquama it da rasas
1. Balisa lluminosa parmanant de color varmall

2. Pas do vianants, amplada minima da 0.60m.
3. Escala amb sakata

4. Sanyal da parill
5. Sanyal de prohibicid indicativa de risc
&. En tamany dur D=H'2

En t2many fluix D=H

Urbanisme: forats i obertures
esquema de proteccioé

Urbanisme: linies electriques
Portic de balisament, proteccio de linies electriques
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Partiz da balisamant, proteccit dea linies albctriques
1. Saccid axplicativa

a=distancia de proeccid

hepas llius

s=sanyal indicativa algaca maxima
2. Parspactiva

Urbanisme: linies eléctriques
distancies relatives per la maquinaria d'obra

Distancies relatives de protaceid la maquinaria d'obra raa les linies elbctriques aéries
1. Linies Baica Tensio ek i R

a=distancia de proteccio 2.00m

2. Linies Alta Tansit fins a 57.000v.
a=distancia de proteccio 3.00m

3.Linias Alta Tensid majors 57.000v
a=distancia da protaceid 5.00m
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Urbanisme: linies eléctriques
esquemes de pas per sota Linies B.T.

Esquama de pas per sota de linies agries de Baixa Tensid
a=2.00m.

RISC ELECTRIC
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Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
control de nivell

Contral da nivell
1.control da nivall postarior
2.control de nivall lataral

Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
col-locacio estabilitzadors
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3
X
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Urbanisme: maquinaria d'obra. Grues.
recolcaments
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SENYALS DE SEGURETAT

SIGNIFICAT e

DELA | SiMBOLS il
SENYAL DEL DE DE SEGURETAT

AT T

PROTECCIO
OBLIGATORI |

AV | 9 | suanc | Blau | BLanc
RESPIRATOR| U

ES
PROTECCIO | /")
OBLIGATORI | T—7 | BLANC | BLAU | BLANC
ADELCAP | |/
PROTECCIO | —

% \ \

OREaY| & b | BLANC | BLAU | BLANC

OIDES

PROTECCIO |

. o
OBLIGATOR! | &roj | BLaNc | BLAU | BLANC

e
NS

ADE LA
VISTA S
PROTECCIO =
. m
O‘B\L[')(E’IL%R' i) BLANC | BLAU | BLANC
MANS =]
PROTECCIO | 1y
OBLIGATORI | [\ | BLANC | BLAU | BLANC 1§
ADELSPEUS| b =%

002000
00000
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SENYALS DE PROHIBICIO
COLORS
SIGNIFICAT | —
SENYAL o DE DE
SigoL | SEGURET | CONTRAS
AT T

PROHIBIT | 2 %
AR | @7 | NEGRE | VERMELL | BLANC
PROHIBIT
APAGAR AMB E’ NEGRE | VERMELL | BLANC ®
AIGUA

PROHIBIT

FUMART | ) ¢

S ;@,/// NEGRE | VERMELL | BLANC @
NUES

AIGUA NO o
e | o NEGRE | VERMELL | BLANC
PROHIBIT %

PASSAR ALS ;{ NEGRE | VERMELL | BLANC
VIANANTS

®®®®
®@OO®
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SENYALS D'ADVERTENCIA

COLORS
SIGNIFICAT |
DE LA SIMBOLS
SENYAL DE DE

DEL
SiIMBOL SEC;\UTRET CON;I:RAS

SENYAL DE
SEGURETAT

RISC
ELECTRIC % NEGRE GROC NEGRE

INDETERMIN
AT

PERILL
NEGRE GROC NEGRE

RADIACIONS
CASER # NEGRE GROC NEGRE

CARRETES g
0E | AL | NEGrRe | GROC | NEGRE
MANUTENCIO | 520

RISC DE

INCENDI
MATERIALS _& NEGRE | GROC NEGRE
INFLAMABLE
s
RISC ?
DEXPLOSIO /)
MATERIALS V&
EXPLOSIUS
RISC DE
RADIACIO
MATERIALS ab NEGRE | GROC NEGRE
RADIOACTIU
s

RISC DE :
CARREGA : NEGRE | GROC | NEGRE
SUSPESA 2

RISC DE _
INTOXICACIO
SUBSTANCIE
S TOXIQUES
RISC DE
CORROSIO
SUBSTANCIE | == . NEGRE | GROC | NEGRE

A A
A\

NEGRE GROC NEGRE

™~
4

NEGRE GROC NEGRE

I
P
=
g

0
=
ol

B> BB B B B >

b
b

S
CORROSIVES

NN
A A

BOTA DE SEGURETAT IlI

> B
> > [>
> B> >

> B b
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alla_conYA

PUNTERA OF SEGURDAD UETALICA e
MESIETCNIE N LA CORROSION 'T
. . CONTRAFULRTE
0
i
[/
v el
I 7
l‘«qag / / /
AL TONA OE ERSAYO
UL APUASTAMENTO SULLA DE SE SUCISA 00N HENDIOURAS

BOTA IMPERMEABLE A L'AIGUA | A LA HUMITAT

Hs HENDIDURA DE LA SUELA = Gmm
Rs RESALTE DE LA SUELA = Smm
Hs EENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rs RESALTE DEL TACON = 285min

CARA DUREZA SHORE A 50.70

_ CONTRAFUERTE

I TACON

SUELA CUREZA SHORE A 50.70

PUNTERA

ULLERES ANTI-POLS | ANTI-PANIC




‘ Aigiies de Mataro

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PROTESCON ANTRNAL :

CULAR TRANSWS] L
*\2'5 P >’n2§x_ﬂ?5'5‘.'cm ..A

INPACTO /

CASC DE SEGURETAT NO METAL-LIC

ARNES O ATAL AL

ALTLEA SFL ATNTE
75 ¢ Qlam

7 Y ATALAVE 3am
4 TQANS
CASQUETS 25 o

CASOUETE

LRITS D ATE AN L

VATESLA INCOVDUITISLE RECISTENTE A QRASAS, SALES Y AGUA,
DLASE AGLANTE A ICOOV ¥ CLASE £-AT 2BLANTE 2 25000V
MATERML NO RIELO MKACFUGO DE FEOX. LWPIETR ¥ SESNFITOON,

MASCARA ANTI-POLS
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A B INTA DE CABEZA
'ATERIAL ELASTOMERO

ChdD

s
s

8o o

PORTAFILTRO

MATERIAL INCOMBUSTIELE NHALACION

MALVULA DE
INHALACION

SECCION A-A
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DISTANCIA MAXIMA DE SEGURETAT ACONSELLABLES EN TREBALLS D'EXCAVACIO
SOBRE CONDUCCIONS DE GAS | ELECTRICITAT

EXCAVACION CON MAGUINA HASTA
LLEGAR A Im. SOBRE LA TUBERIA,

CON MARTILLO PERFORADOR
HASTA 0,50m. SOBRE LA TUBZRIA

EXCAVACION
MANUAL

PELIGRO PELIGRO
TUBERIA CABLES
CE GAS DZ TENSION

MANERES DE SUSTENTACIO DE CARREGA
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S
& SECTRI (

ol | s

FLANCHA LARGA

CARGA CON DOS ESUINGAS SIN FIN

GANCHO CON OJAL[ABERTURA EXTERIOR Of LA CARGA} j
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FORMACION DE ESLINGAS

DISTANCIA ENTRE APRIZETOS:56 S/GROSOR CASBLE

 DEL CABLE NUMERD: BECOMENQADD
HASTA 12 mm * | 3 APR. A 6 DIAMETROS
DI 12 & 20 mm 4 APR A 6 DIAMETROS
0T 20 & 25 mm 5 APR. A 6 DIAMEITROS
DE 25035 mm |6 APR A 6 DIAMITROS

-CASLE DE ACZRO

-LAZOS FROTZGIDCS CON FORRILLO GUARDACABDS
-PUEDEN SUSTITURSE LOS APRIETOS PoR

CASQUILLES SOLDADCS.
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ACCIONS CORRECTES / INCORRECTES
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CARGA MAXIMA
1020 Xg |
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Cushits Civisor
Ceezess Preleslors

Grs Herizsaladl Tetlara

Eachufe Mazhe

Infeszupler

CUCHILLC DivisesR

_'-M; tlms & @

Resguards Iabacise

CISFOSITIVO FASRICALION
DE CUNAS

Mzziso 10 mm
S Far O sl e e L5 Meage
BESGUARDD INFERIOR

CAREINASO INFERIOR

Peritl golisufeds

Piertar

CARCASAS PAROTECTORAS Segmenla
mavil
' Ssoorle
Llmitecian —
eliure pist /f U\‘\ " [
sLcid b C 3oty
e v Rl 'S
_AIL./ P~ U ==
1/ i
) maa o g T e
l 1

e
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—
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—
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ESPAIS CONFINATS
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Analisi de 'ambient interior per
determinar la seva perillositat Instruir el treballador sobre la
l identificacid de l'espai confinat i
. que prengui consciéncia dels
Awvaluacid (mesura) per personal riscos i la seva prevencio
qualificat

Omplir 'autoritzacid d'entrada i Entrada amb les condicions
adopcid de les mesures establertes i amb mitjans i
preventives. Mo entrar sense equips adequats
autoritzacid prévia

Control des de 'exterior de la Ensinistrament i planificacio
situacid durant la realitzacid de davant d'un eventual rescat o
la tasca, amb mesura emergencia
continuada de I'atmosfera
interior

ANEXO I. — PROCEDIMENTS | NORMES PER A TREBALLS A ESPAIS CONFINATS

Per espai confinat s'entén "qualsevol espai amb obertures limitades d'entrada i sortida i ventilaci
natural desfavorable, en el qual poden acumular-se contaminants toxics o inflamables, o tenir una
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atmosfera deficient en oxigen, i que no esta concebut per a una ocupacié continuada per part del
treballadors".

Existeixen dos tipus d'espais confinats:

- Oberts per la seva banda superior i d'una profunditat tal que dificulta la seva ventilacié natural:
fossats de greixatge de vehicles, cubes de desgreixat, pous, diposits oberts, cubes.

- Espais confinats tancats amb una petita obertura d'entrada i sortida: reactors, tancs
d'emmagatzematge, sedimentacid, etc.; sales subterranies de transformadors, gasometres, tunels,
embornals, galeries de serveis, cellers de vaixells, arquetes subterranies, cisternes de transport.

Es important disposar de la maxima informacié sobre els possibles espais confinats existents en
I'empresa per a aix0 s'hauria d'elaborar un fitxer-registre, per simple apreciacié o tenint en compte
I'historial d'incidents, accidents o treballs realitzats en I'empresa en llocs que presentin les
condicions que es donen en els mateixos, en els quals es tingui en compte, les dades fonamentals,
referents al propi espai confinat o el seu entorn, tals com: accidents ocorreguts, incidéncies,
resultats d'avaluacions ambientals, proximitat en els mateixos de linies de conduccié de gas,
electriques, etc., possibilitat d'inundacions sobtades, possibles abocaments perillosos a la zona,
caracteristiques de I'espai confinat, configuracid, entrades, treballadors qualificats en I'empresa que
puguin ser autoritzats.

Aquestes activitats sén de caracter previ i dins de la gestid preventiva de I'empresa s'engloben en la
part d'identificacié de riscos que posteriorment formara part si escau si no sén eliminats de
I'avaluacio de riscos d'acord amb el previst a I’art 15.1 a) de la LLPRL. No oblidem que és la primera
obligacié de I'empresa, per la qual cosa en alguns casos es podran eliminar les activitats que s'han de
realitzar en els mateixos i clausurar-los.

Existeixen diferents tipus de riscos especifics que ja es detallen en I'enunciat i que han de ser
avaluats en alguns amb procediments i aparells especifics, en alguns casos els mesuraments han
d'efectuar-se préviament a la realitzacid dels treballs i de forma continuada mentre es realitzin els
treballs i sigui susceptible de produir-se variacions de I'atmosfera interior. Han de dur-se a terme des
de l'exterior i en zona segura. En tot cas, els riscos d'explosié o incendi poden tenir un origen molt
variat, per la qual cosa han d'avaluar-se especificament.

L'atmosfera explosiva ha d'entendre's com la barreja amb |'aire de substancies inflamables en forma
de gasos, vapors, boires o pdlvores combustibles o inflamables, en condicions en les quals, despreés
de la ignicid, la combustio es propaga a la barreja no cremada, sent necessari que la concentracio
d'aquests contaminants aquest compresa entre els Limitis inferior i superior de Explosivitat (LIE V
LSE).

Poden existir igualment riscos per toxicitat quan se superen els valors limitis ambientals o els limits
d’exposicié professional, existir igualment riscos per exposicid a atmosferes corrosives i irritants (p.
ex. accés a tancs o diposits que hagin contingut determinades substancies), aixi com a riscos per
agents biologics en estructures o elements constructius tals com a embornals, pous, depuradores
d'aiglies residuals, fosses septiques, fossats de purins en estables i granges, etc., que de vegades es
combinen amb els riscos de toxicitat i explosié i incendi indicats anteriorment.

Respecte dels riscos generals caldra seguir I'establert en la normativa general prevista en l'art. 16 de
la LLPRL i Reglament dels serveis de prevencid. Sense cap especificitat en aquest cas més alla de la
qual es deriva de la dificil configuracié d'aquests espais i el caracter moltes esporadic dels treballs
que es realitzen en els espais confinats.

En tots els treballs realitzats en aquest tipus de llocs, per la gravetat dels accidents que solen
produir-se, es considera absolutament necessari |'establiment d'un procediment de treball que
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detalli totes les fases del treball a realitzar i els punts clau de seguretat, procediment que haura de
seguir-se de forma escrupolosa i que incloura la realitzacid correcta de qualsevol tasca tant a
I'interior com en |'exterior, aixi com la qualificacié requerida a les persones implicades i els mitjans
necessaris.

Al contingut del Pla de prevencié de riscos de I'empresa es preveu l'elaboracié de procediments i
instruccions de treball en desenvolupament del mateix (Art. 16.1 LLPRL).

Una de les mesures de seguretat és precisament I'establiment d'un permis escrit d'entrada per a
I'accés a aquests llocs de treball que evita que accedeixin persones no autoritzades o fins que no
s'hagin comprovat les condicions de |'espai confinat.

Un altre aspecte important és la formacié i aquesta no solament ve establerta en la normativa
general de prevencié de riscos laborals sind que també existeixen normes especifiques per als espais
confinats aixi I'art. 12 del R.D. 664/1997 sobre riscos biologics, art. 9 del R.D. 374/2001 sobre
productes quimics, Annex Il punt 1.1 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes Explosives,
que caldra consultar en aquells casos en que es donin aquests riscos especifics.

En els espais confinats un dels elements principals és el control ambiental dels mateixos, ja que
precisament aquesta és la caracteristica que els fa perillosos o insalubres. Per aix0 es realitzaran
avaluacions especifiques una vegada identificats i avaluats inicialment els riscos que comprendran
mesuraments duts a terme persones per que coneguin els equips de mesurament i les seves normes
de funcionament no oblidem que alguns casos aquests equips son molt sofisticats. En tot cas, hauran
d'utilitzar-se aquells aparells de mesurament que resultin més adequats als possibles riscos
existents: explosimetres, mesuradors d'oxigen ambiental, de monoxid de carboni, de anhidrid
sulfhidric.

En funcié de les circumstancies podria ser necessari realitzar mesuraments d'altres possibles
contaminants. Els mesuraments haurien d’estar estratificats, en cas de perllongar-se els treballs, i no
realitzar-se de forma puntual, a fi de determinar qualsevol borsa de gas que hagi pogut quedar
retinguda a l'interior i que podria produir accidents en entrar en ella el treballador.

En els casos en qué I'atmosfera interior pugui variar, per exemple per remoure's els llots com a
conseqliencia de la pluja, en un pou o arqueta amb possibilitat de despreniment de meta, sera
necessari establir un control ambiental continuat. Els equips estaran calibrats i funcionaran
correctament.

S'extremaran les precaucions en aquells espais confinats que hagin romas tancats durant llarg
periode de temps a causa de les possibles acumulacions o emanacions brusques que es puguin
ocasionar. En normatives especifiques que poden afectar a espais confinats es preveu expressament
el mesurament de les condicions ambientals, aixi I'art 3.5 del R.D, 374/2001 de 6 d'Abril sobre
productes quimics, en I'Annex IV part A de el punt 7 b del R.D. 1627/97 sobre obres de construccio,
Art. 5 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes Explosives.

No oblidem que a banda dels riscos especifics, existeixen riscos generals que també han de ser
protegits:

- Atropellaments per vehicles deguts a la ubicacid de I'espai confinat (registres a vies amb trafic
rodat).

Caigudes a diferent nivell (escales desproveides de cercols protectors, escales en deficient estat).

Riscos per contacte eléctric directe o indirecte (falta de proteccid diferencial o defectes
d'aillaments).

Riscos per despreniments d'objectes en proximitats als accessos (eines).
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- Riscos per asfixia, immersié o ofegament a causa dels productes continguts en l'espai confinat,
(sitges que contenen productes a granel).

- Riscos per cops amb elements fixos

- Riscos térmics (humitat, calor).

- Riscos per contacte amb substancies corrosives, caustiques.

- Riscos biologics (virus, bacteries).

- Riscos per cops amb elements fixos o mobils, a causa de la falta d'espai.

- Riscos deguts a les condicions meteorologiques (pluges, tempestes).

- Riscos posturals (treballs de genoll, a la gatzoneta...).

En l'avaluacié de riscos s'establiran mesures especifiques per a aquests riscos que hauran de ser
protegits igualment tenint en compte que en alguns casos es veura influida per les condicions de
I'espai confinat, pensem per exemple la utilitzaci6 de determinats aparells que no produeixin
espurnes en una atmosfera explosiva.

Respecte d'aquest aspecte simplement indicar que normativa com la qual hem indicat estableixen
normes especifiques per a espais confinats. A titol enunciatiu podem indicar els més freqlients:

- Sempre que sigui possible realitzar els treballs des de |'exterior.

- Establir per escrit Procediments de Treball o Permisos d'Entrada. En alguns casos com en riscos
quimics o atmosferes explosives o a I'Annex | Part A Punt 2.3° del R.D. 486/1997 sobre llocs de
treball ho preveu la propia normativa.

- Avaluar les condicions d’Explosivitat.
- Ventilar adequadament.
- Tenir disposats equips respiratoris independents del medi ambient.

- Mantenir persona de vigilancia en I'exterior com estableix I'Annex IV Part A del Punt 7c del R.D.
1627/97 sobre obres de construccid.

Evacuar immediatament el recinte quan s'observin els primers senyals d'alarma.
Aquesta mesura té com a finalitat aconseguir que en cas de sinistre la persona que es troba a
I'interior pugui ser socorreguda, i fins i tot evitar que altres persones amb bona fe en intentar
rescatar sense mitjans adequats als quals es troben dins, puguin també sofrir danys. Aixi s'estableix
al R.D. d'obres de construccid ja citat, en els procediments de treball i avaluacions de riscos podran
establir-se aquest tipus de mesures quan els riscos aixi ho aconsellin. En general sobre la vigilancia
exterior es pot dir que:

- La vigilancia des de I'exterior ha de ser permanent mentre hi hagi personal a l'interior. El personal
de l'interior ha d'estar en comunicacié continua amb el de |'exterior, utilitzant per a aix0 un sistema
adequat: visual, acustic, radiofonic, etc.

- A l'interior de galeries i col-lectors, I'equip de treball, com a norma general, ha d'estar compost
almenys per dues persones. Establir clarament en que casos s'escometra el rescat d'accidentats pel
personal de vigilancia i en quins es recorrera al auxili d'equips especialitzats.

-Realitzar periddicament simulacres d'emergencies, incloent si escau el rescat i auxili d'accidentats. -
Tenir sempre disponibles els nombres de teléfon d'urgéncies.

- Familiaritzar al personal amb I'Us dels mitjans de comunicacid i les maneres de peticié d'auxili.
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- Assistir periodicament a cursets de socorrisme.

Formacii i informaciéd que han de rebre els treballadors, i de l'obligacié general de I'empresari
establerta en I'art. 15.1 i) de la LLPRL que ha de plasmar-se, en un procediment de treball que
estableixi instruccions concretes. L'elaboracié d'aquestes instruccions vénen establertes
expressament en el suposit del punt 1.2 de I'Annex Il del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre
Atmosferes explosives.

Un dels elements fonamentals sén les mesures d'emergéncia, que no han d'estar solament previstes,
siné també implantades, de gens serveix establir una brigada de seguretat si no estan designades,
formades i equipades les persones que van a formar part de les mateixes, cal esmentar alguns
criteris:

- L'auxiliador ha de garantir-se previament la seva propia seguretat.

- El rescat ha de ser rapid, pero no precipitat o insegur.

- L'accidentat ha de rebre aire respirable al més aviat possible.

- L'accidentat necessitara assisténcia medica urgent.

A més hauran d'estar disponibles els mitjans que s'hagin previst com:

- Escales amb linies d'ancoratge per a dispositius anticaigudes lliscants.
- Tripodes i pescants amb dispositius anticaigudes retractils.

- Arnesos anticaiguda.

- Dispositius de descens o descensors d’autosalvament.

- Trams portatils d'escales o estreps portatils o telescopics acoblables a la part superior d'escales
fixes. Equips respiratoris autdbnoms o semiautonoms, preferiblement amb dispositiu d'acoblament
de mascara supletoria per a I'accidentat.

- Mascareta de reanimacié respiratoria, preferiblement amb aportacié d'oxigeno.

- Equip antiincendis (extintors portatils, preferiblement tipus pols polivalent A, B, C i mantes
ignifugues).

- Farmacioles (elements per la immobilitzacié de fractures, torniquets i elements per neutralitzacié
d'hemorragies i material habitual de primers aukxilis: benes, aposits, desinfectants, etc.

A la normativa general art. 20 de la LLPRL s'estableix I'obligacié d'implantacié d'aquestes mesures
perd a més es preveu a altres disposicions com a I'Art. 7 del R.D. 374/2001 de 6 d'Abril sobre
productes quimics, en I'Annex IV part A del punt 4 del R.D. 1627/97 sobre obres de construccid,
Annex Il punt 2.7 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives, art. 10 i Annex VI del
R.D. 486/1997 sobre llocs de treball.

L’art 22 de la LLPRL estableix que els treballadors tindran dret a mesures de proteccid consistents en
vigilancia de la salut, en funcié dels riscos dels seus lloc de treball, els equips de treball per si
mateixos o interrelacionats amb I'ambient del lloc de treball, poden produir danys per a la salut, per
aixo és necessari la vigilancia de la salut en determinats casos. Al R.D. 39/1997 al seu art. 37.3
estableix que la vigilancia de la salut sera inicial, peridodica, després d'una llarga malaltia, o
postocupacionals. Es realitzara per protocols especifics. El Ministeri de Sanitat i Consum i les
Comunitats Autdbnomes aprovaran protocols especifics.

En el cas dels espais confinats hi ha suposits especifics de vigilancia de la salut com és el cas de I'art.
6 del R.D. 374/2001 de 6 d'Abril sobre productes quimics, Art. 8 del R.D. 664/1997 de 12 de Maig
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sobre riscos biologics, que a més compta amb un protocol aprovat pel Ministeri de Sanitat i Consum i
en tots dos casos existeixen normes especifiques sobre determinades malalties professionals on es
preveuen quadres aguts i cronics en les normes de desenvolupament.

En quant a les mesures de coordinacié simplement remetre's als criteris tecnics que desenvolupen
aquesta normativa especifica que es regula a I'art. 24 de la LLPRL i R.D. 171/2004 de 30 de Gener,
destacar que I'Art. 6 del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives exigeix
especificament que aquestes mesures de coordinacid estiguin expressament establertes en el
document de proteccié contra explosions (desenvolupat en I'art. 8).

En quant a les mesures de proteccid individual val remetre's a la normativa general prevista a |'art.
17.2 de la LLPRL i als R.R.D.D. 1407/1992 de 20 de Novembre i 773/1997 de 30 de Maig en els quals
es regulen tant els requisits dels mateixos com la seva eleccid, utilitzacié i manteniment.

Els equips seran adequats a les condicions ambientals en aquells casos en quée els agents quimics
puguin generar un perill de corrosié, per exemple, o no siguin adequats a I'atmosfera explosiva
Annex Il punt 2 del R.D. 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes explosives.

No obstant I'anterior podem distingir aquells equips que filtren I'aire:

- L'usuari respira I'aire que li envolta després de travessar un filtre que reté les seves impureses. - No
protegeixen contra la deficiéncia d'oxigeno.

- Estan dissenyats per a la proteccié contra atmosferes amb concentracions moderades de
contaminants previament identificats.

- El temps de proteccid esta limitat per la capacitat de retencid del filtre.
D'aquells equips que aillen de I'ambient de I'espai confinat:
- L'usuari respira aire independent de I'atmosfera que li envolta.

- Estan dissenyats per a la proteccié contra atmosferes deficients en oxigen, o amb concentracions
elevades de contaminants.

- El temps de proteccid esta limitat en el cas dels equips autonoms per la capacitat de les ampolles, i
generalment és il-limitat en el dels semiautonoms.

En ocasions pot ser suficient la utilitzacié de mascaretes adequades al contaminant present en
I'espai confinat.

En altres ocasions pot ser necessari I'is d'equips de respiraciéo autonoms o semiautonoms, en aquest
cas els treballadors usuaris d'aquests equips deuen disposar d’ensinistrament necessari.

Si es van a utilitzar equips de respiracié semiautonoms, el treballador que els utilitzi ha d'estar
normalment lligat i si pot ser visible des de I'exterior.

En el cas que hagin de recérrer-se distancies a l'interior de l'espai confinat, que impedeixi la
visibilitat des de I'exterior, es recomana que l'usuari de I'equip porti, a més, una ampolla d'aire
comprimit d'emergencia, i que pugui comunicar-se permanentment amb |'exterior.

Si s'utilitzen equips autonoms, sén recomanables els mateixos requisits de romandre lligat, visibilitat
des de l'exterior i contacte i comunicacid permanent, recordant-se que les ampolles d'aire han
d'estar plenes per al seu Us, sent imprescindible comprovar-ho abans d'accedir a I'espai confinat.

Una de les mesures de prevencio és evitar que les persones accedeixin a aquests espais confinats el
que suposa també senyalitzar el perill, aix0 suposa establir una llista de persones autoritzades per
accedir a l'interior i una llista de persones implicades en el permis (persones amb assignacié de
preséncia de recursos preventius, supervisors, vigilants exteriors.).



‘J Aigiies de Mataro

ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Es preveu expressament en |'Annex Il punt 1 del RD 681/2003 de 12 de Juny sobre Atmosferes
explosives, aixi com a la normativa de llocs de treball punts 2.3° i 2.4° de la part A de I'annex | del
R.D. 486/97, també al costat de les mesures efectives per evitar |'accés a les persones autoritzades
mitjancant naus o altres dispositius estan les mesures de senyalitzacid del risc que es tracti que es
preveuen al R.D. 485/97 i normatives especifiques, algunes ja citades diverses vegades.

Algunes senyals que poden ser obligatories sén, p. ex.: la prohibici6 de fumar en atmosferes
explosives, la d'obligacié d'anar proveits de proteccié respiratéria, o la d'advertiment de perill amb
lamines complementaries sobre el tipus de risc o la prohibicié existent.

ANEXO II. - PROTOCOL D’ACCES A RECINTES CONFINATS

POT REALITZAR-SE EL TREBALL SENSE ENTRAR AL RECINTE

SI

A

Dur a terme el treball
desde l'exterior

A 4

Es previsible una degradacié
de [Il'atmosfera durant el
treball

NO SI

NO ENTRAR

NO >
A 4
SOL-LICITAR
AUTORITZACIO
Avaluar la perillositat de
latmosfera
A\ 4
S’ha detectat alguna condici6 de perill
(explosivitat, toxicitat, falta d’oxigen)
NO

SI

l

Ventilacié natural o forgada

A 4

Repetir avaluacio6 previa

Segueix la condici6 perillossa

SI

A
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ANEXO IlI. — PERMIS DE TREBALL PER ACCEDIR A ESPAIS CONFINATS

PERMISO PARA TRABAJOS ESPECIALES
Datos Generales
Cédigo: [ | inswlacite: Equips: | |
vcazucrarmos; [T Jous [Th] e [T Jews 5]
Datos del Trabajo
Tipo de Trabajo: I [ Trabajo en caliente [ Tratajo en frio [ Trabajo en espacio cenfinado [ oo
Derscripoitn del trabnjo | |
Riesgos Asociados |
5i Nao N.P. | Si Na NP,
| El equipofirea estd despresurizado ] 0 O | Inferrumipidas las conexanes eléctricas O 0O O
El squipo/fres st enfriado o O O ﬁ,.ﬁ::? brides ceghy ‘o0 wwaw i O O O
El equipo/rea estd limplo (| .| 3 Colocadas brdas clegas en entrada de vapora [ (| m|
El equipn/érea sstd inertizado O d O serpentines
El exposimetro da ambiente correcto (| (| 3 Existe ventilzoon general adecuado | (| |
La atrntafers es respirable [ O O S& ha Instalado b necesaris ventitacion forzada [ [ o |
El érea o equipo esid libre de comosivo O O m Se han sefializads adecuadaments las reasde 1 L 0
El raa o equipo estd libre de toxicos ] O O imbajo posiblementa aleciades |
Se han despejado los accesos de entrada [ | J Existen medios de lucha contra incendios, an [ | (|
y salidy Duan estado ¥ priEmos
Se han vaclado v purgedo las tuberias | In| N La superficie de trabajo es adecuada ] (| O
Seguir por el Ejecutor en los Trabajos Previos Equipos de Proteccisn y Medios & Prevencién a Utiizar
Instrucciones: [] Gatas protectoras [ Extinteres 02
| ] Guentes ansacidos [ Estintores poivo
| [ Traje antacido [] oriros equipos:
i i [0 Méscam suttnoma
i O Mascaria buconasal
Aplicar normativa de irabejo N Instrucciones Complementarias: |
1 ) ]
Precisa Personal de Vigilancia [T LINa Entarado de las Instrucciones complemantarias, de los equipos a |
emplear y de |a Normativa de trabajo & aplicar. |
|
Nembre persona Vigilante: El Operador Ejecutor: |
Frma Fdao

Inapeccionads perscnalmente e sras de trabajo wo el equipo
destinado a su reparacidn, cenifico que se han afectusdo
cormectaments los trabajos praparsonos espeoficedns.

Inspeccionada perscnalmente el area de trabajo yio & eguipo destnaco
@ s meparacibn. y comgrobato o cumphmiento de los requisios
Indicados, certfico que puede sfedusme & irgbalo con s debidas
garantias de seguridad

Seguridad Factorias:

Eil Direcior de la Unidad Funcional El responsable de Ejecator
Firma: Fdax
Empresa
. Tetéfono de Contacioc
Ambutanos Terminado el dia | hora:
Bomberos
Incidencias:

[] Se precisa renovacidn de Parmiso
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1. Introduccio

L'aprovacié del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion estableix un precedent en I'ambit nacional
en la gestid de residus de construccio i d’enderrocs.

El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant
la prevencid de residus d’obra, la reutilitzacié, el reciclat i altres formes de valoracid, tot
assegurant un tractament adequat amb |'objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de
I'activitat de la construccié.

1.1. Definicié de conceptes.

Segons es defineixen a I'article 2 de la Llei 7/2022, de 8 d’abril de residus i sols contaminats per
una economia circular:

Residu: Qualsevol substancia o objecte que el seu posseidor rebutgi o tingui la intencié o
I'obligacio de rebutjar

Residu perillés: Residu que presenta una o diverses de les caracteristiques de perillositat
enumerades en l'annex | i aquell que sigui qualificat com a residu perillés pel Govern de
conformitat amb el que s'estableix en la normativa de la Unié Europea o en els convenis
internacionals dels quals Espanya sigui part. També es comprenen en aquesta definicié els
recipients i envasos que continguin restes de substancies o preparats perillosos o estiguin
contaminats per ells, tret que es demostri que no presenten cap de les caracteristiques de
perillositat enumerades en I'annex |

Productor de residus: qualsevol persona fisica o juridica I'activitat de la qual produeixi residus
(productor inicial de residus) o qualsevol persona que efectui operacions de tractament previ, de
mescla o d'un altre tipus que ocasionin un canvi de naturalesa o de composicié d'aquests residus.
En el cas de les mercaderies retirades pels serveis de control i inspeccié en les instal-lacions
frontereres, es considerara productor de residus al titular de la mercaderia o bé a I'importador o
exportador de la mateixa segons es defineix en la legislacié duanera. En el cas de les mercaderies
retirades per les autoritats policials en actes de decomisos o confiscacions efectuades sota
mandat judicial, es considerara productor de residus al titular de la mercaderia.

Posseidor de residus: el productor de residus o una altra persona fisica o juridica que estigui en
possessid de residus. Es considerara posseidor de residus en titular cadastral de la parcel-la en la
qual es localitzin residus abandonats o escombraries disperses, sent responsable administratiu
d'aquests residus, excepte en aquells casos en els quals sigui possible identificar a I'autor material
de I'abandé o posseidor anterior.

1.2. Marc legal
La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la seglient normativa:

e ORDRE APM/205/2018 de 22 de febrer, sobre per la qual s'estableixen els criteris per
determinar quan l'oli usat processat procedent del tractament d'olis usats per al seu Us
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com a combustible deixa de ser residu d'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de
residus i sols contaminats.

e LLEI 7/2022 de 8 d’abril, de residus i sols contaminats para una economia circular.

o DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en mateéria de residus i
sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

e DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacid, la codificacid i les vies de gestid
dels residus a Catalunya

e DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits
controlats.

e REIAL DECRET 646/2020, de 27 de desembre, pel qual es regula I'eliminacié de residus
mitjancant dip0sit en abocador.

e DECRET 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificacid, la codificacid i les vies de gestid
dels residus a Catalunya.

e DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestid de Residus.

e DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya, es regula la produccid i gestio dels residus de la construccid i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.

e DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

e DECRET LEGISLATIU 1/2009 Llei reguladora dels residus.

e LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestid dels residus
i dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

e Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantias financieras en materia de
residuos.

e REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industriales usados («B.0O.E.» 3 junio), el 4 de junio de 2006.

e REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

e REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Bdsica de Residuos Toxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se requla la produccidn y gestion de
los residuos de construccion y demolicion.
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2. Descripcio de I'obra
2.1 Xarxa de clavegueram.

Es preveu la construccié de 103 ml de tub de PVC de diametre 800 mm entre el 3,75% i el
4,15% de pendenti 6 ml de tub de PVC de diametre 200 mm al 2% de pendent.

Previ a I'obertura de la rasa s’hauran de realitzar diferents cales per la localitzacié de serveis
donat que segons les diferents informacions de les companyies el futur tragat de la claveguera
pot estar condicionat per altres serveis. L'obertura de les cales es faran segons indicacions de la
Direccio de I’ Obra.

La xarxa s’ha resolt amb tubs de PVC corrugat tipus SANECOR per 800 mm. S'utilitzaran
empelts Elastomeérics a 902 per les connexions a tub SANECOR. Per diametre 400 mm s’utilitzaran
tubs de PVC tipus compacte de color teula i injerts en clip a 902 per les connexions.

El contractista sera el responsable de la localitzacié dels claveguerons existents. Una vegada
localitzats sera potestat de la Direccié Facultativa determinar si es renovaran o no. En molts casos
caldra la inspeccid dels claveguerons, aquesta feina anira a carrec de la propietat, perd el
contractista haura d’avisar per fer la inspeccié amb 48 hores d’anterioritat. L’horari d’inspeccié
sera de 8:30 a 13:30.

Els claveguerons que la Direccid Facultativa indiqui s’han de canviar, es renovaran fins a
facana. En general les connexions es realitzaran perpendicularment a la claveguera general,
sempre i quan la Direccié Facultativa no determini el contrari. En el cas, de que una mateixa finca
disposi de més d’un claveguerd, la Direccié Facultativa determinara si es realitzaran claveguerons
independents o conjunts.

Per la formacié dels nous claveguerons i connexions dels embornals, s’emprara tub de PVC de
paret compacte amb junta elastica, SN-4,color teula i que compleixi la norma UNE-EN-1401, de
200 mm i 300 mm de diametre segons correspongui.

Es preveu la construccié d’1 pou de registre de PVC i dos pous amb parets amb mad calat fins
a 20 cm de la clau del tub general de cota superior. Després es continuara amb peces
prefabricades de formigd d’1lm de diametre interior i un con de reduccié per la instal-lacié del
bastiment i tapa. Les soleres dels pous de registre es realitzara amb mitja canya, sempre i quan la
Direccid Facultativa no determini el contrari. La mitja canya es fara amb tub de PVC dels mateix
diametre del tub de sortida. La mitja canya es realitzara fins a la meitat del diametre i s’ompliran
els lateral amb formigé. El bastiment i la tapa seran de fosa ductil, model SOLO de la casa EJ. Els
batiments i tapes es col-locaran amb la frontissa de la tapa en el punt alt de la pendent del carrer.
Per facilitar I'accés al pou es col-locaran patés d’acer recobert de polipropile.

El pou de PVC sera tipus SANECOR. Es un pou prefabricat que la base del pou es col-loca
sobre la clau del col-lector mitjangant clip elastomeric.
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L’excavacio de les rases s’haura de fer per trams no superiors a 12 ml per tal d’evitar riscos en
cas de pluja. Si el tracat de la nova claveguera no coincideix amb el tracat de la claveguera actual
,5’haura d’anular la claveguera existent segons indicacions de la Direccié de I'Obra.

Es preveu 'estrebada de la rasa mitjancant un conjunt d’estrebada composat per panells de
base metal-lics i quatre riostes amb guies d’'unié adaptades al panell. La metodologia de la
col-locacid i retirada de l'apuntalament haura d’estar aprovada préviament per la Direccio
Facultativa. Durant les feines de connexio dels tubs i els claveguerons i fins que no es reompli la
rasa s’haura de tenir apuntalada tota la longitud de la rasa oberta.

El reblert de les rases es preveu amb sorra de material reciclat de formigé de 0a 5 mm.

No es permetran els aplecs puntuals de materials de reblert, arids, formigons ni ciments a
I'obra. S’haura de coordinar la seva aportacié en I'emplagament de les tasques de manera que
seguidament s’executin els reblerts, compactats o I'execucid in situ de morters i formigons.
Només es permetra I'aplec puntual, prévia peticid per part del contractista utilitzant sacs o
contenidors i prévia aprovacio de la Direccid Facultativa.

Anul-lacié de la xarxa de clavegueram existent

El projecte preveu la demolicié i retirada de la claveguera general, els claveguerons i dels
embornals existents.

2.2 Urbanitzacié

El projecte preveu la urbanitzacié del carrer Sant Joaquim i les cruilles amb els carrers Deu de
gener i Sant Josep Oriol, es proposa com a carrer de prioritat invertida, per facilitar la mobilitat.

Es preveu la urbanitzacié de les calcades i/o voreres actuals del diferents carrers segons

s’indiquen en els planols del projecte.

Enderrocs i moviments de terres

Les voreres i les calgades s’enderrocaran completament doncs es preveu la seva substitucid
completa. La demolicioé de la cal¢ada es fara parcialment i mai podra realitzar-se trams superiors
a 40 metres de longitud, excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment.
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La demolicié de calgada i vorera, no es podra fer simultaniament. Primer s’haura
d’enderrocar la calgada i fer les feines d’excavacid i instal-lacié previstes i fer la reposicié dels
paviments fins a la base de formigd. Posteriorment, es dura a terme la demolicioé de les voreres,
excepte que el pla de treballs del projecte indiqui un altre procediment.

La demolicié de les voreres es faran parcialment, i mai es podran realitzar la demolicid de les
dues voreres del mateix tram de carrer simultaniament.

Pavimentacié

Les seccions dels carrers son de diferents tipologia i de dimensions diferents segons estan
definides al planols del projecte.

Es preveu el formigonat provisional de les cruilles amb els carrer Deu de gener i Sant Josep Oriol
després d’executar la xarxa de clavegueram, per obrir-les al transit.

3. Estimacio i tipologia dels residus.
3.1. Tipologia de residus generats

A continuacié es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva
classificacié segons el Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacio, la codificacid i les
vies de gestio dels residus a Catalunya.

3.1.1. Residus principals de la construccié i demolicié.

Els principals residus del procés de demolicio i/o urbanitzacid sén els segients:
Terres

Roca

Formigé (paviments, murs, ...)

Mescles bituminoses

Cablejat eléctric

Restes vegetals

Metalls

Maons

Altres: fusta, vidre, plastic, paper i carto.

Segons la guia e, aquests residus s’inclouen en els segiients grups:

RESIDUS NO ESPECIALS

17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCION | DEMOLICION
17 01 Formigo, maons, teules i materials ceramics classe  prioritat  vies subvies
17 01 o01 Formigd NP 1 RO5 RO504
R0O505
2 D05 D0501
D0502
17 01 02 Maons NP 1 ROS R0505
2 D05 D0501
D0502
17 01 03 Teules i materials ceramics NP 1 RO5 R0504
R0O505
2 D05 D0501
D0502
17 02 Fusta, vidre i plastic classe  prioritat  vies subvies

17 02 01 Fusta NP 1 RO3 RO306
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17 02 02
17 02 03
17 03

17 03 01
17 03 03
17 04

17 04 01
17 04 03
17 04 05
17 04 07
17 04 09
17 04 10
17 04 11
17 05

17 05 03
17 05 04
17 05 05
17 05 06

Vidre

Plastic

Mescles bituminoses, quitra d’hulla i altres
productes enquitranats
Mescles bituminoses que contenen quitra
d’hulla
Quitra d’hulla i productes enquitranats

Metalls (inclosos els seus aliatges)
Coure, bronze i llauté

Plom
Ferroiacer
Metalls mesclats

Residus metal-lics contaminats amb substancies
perilloses

Cables que contenen hidrocarburs, quitra
d’hulla i altres substancies perilloses

Cables diferents dels especificats en el codi
170410

Terra (inclosa I'excavada de zones contaminades),
pedres i llots de drenatge
Terra i pedres que contenen substancies
perilloses

Terra i pedres diferents de les especificades en
el codi 170503

Llots de drenatge que contenen substancies
perilloses

Llots de drenatge diferents dels especificats en
el codi 170505

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

NP

NP

classe
P

classe
NP

NP

NP

NP

NP

classe
P

NP

NP

prioritat
1

2

1
2

prioritat
1

prioritat
1

RO1

D08
D05
RO5

D05
RO3
RO1

D05

vies
RO5
D05

RO5
DO5

vies
RO4
RO4
RO4

RO4

RO4
D05
R12

RO4

R12

RO4

vies
D09

D05
RO5

D09

D05

D09

D05
RO5
D08

D09

RO314
R0O101
R0O102
R0103
D0801

D0502

RO503
R0O504
RO505
D0501
R0306
RO101
R0102
R0O103
D0502

subvies
RO505

D0503

RO505
D0503

subvies
R0401
R0406
R0O401
R0O406
R0401
R0406
R0O401
R0O406
R0O401

D0503

R1203
R1206
R0401
R0406
R1203
R1206
R0O401
R0406

subvies
D0902
D0906
D0907
D0503
R0502
R0504
RO505
R0O507
D0901
D0902
D0906
D0907
D0501
D0502
D0902
D0905
D0907
D0908
D0503
R0O505
D0801
D0802
D0902
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17 06 Materials d’aillament i materials de construccié que
contenen amiant

17 06 05 Materials de construccidé que contenen amiant

17 08 Materials de construccié a base de guix

17 08 01 Materials de construcci6 a base de guix
contaminats amb substancies perilloses

17 08 02 Materials de construcci6 a base de guix
diferents dels especificats en el codi 170801

17 09 Altres residus de construccid i demolicio

17 09 03 Altres residus de construccid i demolicid

(inclosos els residus mesclats) que contenen
substancies perilloses

17 09 04 Residus mesclats de construccié i demolicions
diferents dels especificats en els codis 170901,

170902 i 170903

3.2. Estimacio dels residus

3.2.1. Estimacid de quantitats totals

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

D0905

D0907

D0908

3 D05 D0501

D0502
classe prioritat vies subvies
P 1 D05 D0503
classe prioritat vies subvies
P 1 D05 D0503
NP 1 RO5 RO505

2 D05 D0502
classe prioritat vies subvies
P 1 D09 D0902

2 D05 D0503

NP RO5 RO505
D09 D0902

3 D05 D0501

D0502

Primerament, obtindrem els valors dels diferents tipus de residus. En primer lloc, aquells que

s’han pogut calcular per projecte.

RCD’s Nivell l'i Il valors per projecte

Tipus Residu Volum total RDC's(m3) | Densitat |Pes total RDC's(Tn)
Asfalt 124,22 1,3 161,49
Formigd 378,62 1,45 549,00
Terres procedents de I'excavacio 902,14 1,6 1443,42

A partir dels valors anteriors calcularem una estimacioé de la resta de residus. Primerament farem
una estimacio global dels residus generats a partir de la superficie de I'obra.

Tipus d'obra | Superficie construida (m2)

Coeficient | Volum total RDC's(m3)

d(Tn/m3) | Pes total RDC's(t)

Urbanitzacio 1350

0,221 298,35

2,5 745,88

Una vegada tenim l|'estimacié global de residus calculem el percentatge dels residus que
habitualment es generen per aquest tipus d’obra. A I'hora d’estimar els percentatges s’ha de
tenir en compte els valors calculats per projecte per tal que siguin els més similars possibles, la
tipologia de I'obra i la informacié que es disposi del subsol on s’ha de reutilitzar I'obra. En aquest

cas I'estimacio és la segient:
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| Pe rcetatt__:je1 Pes total (Tn)
RCD de naturalesa pétria
Sorra, grava i altres arids 1,00% 7,46
Formigo 73,60% 549,00
Maons i altres ceramics 1,00% 7,46
Pedra 0,85% 6,34
RCD de naturalesa no pétria
Asfalt 21,65% 161,49
Fusta 0,50% 3,73
Metall 0,25% 1,86
Paper 0,05% 0,37
Plastic 0,50% 3,73
Vidre 0,05% 0,37
Guix 0,04% 0,30
Altres
Brossa 0,25% 1,86
Residus Perillosos 0,25% 1,86
TOTAL 100,00% 745,84

4. Mesures per la prevencié de residus a I’'obra

A continuacié es plantegen les mesures recomanades encaminades a la prevencio en la generacié
la manera més convenient

de residus de construccido i demolici6. A més es descriu

d’emmagatzemar les matéries primeres a I'obra, la seva aplicacié contribuira a reduir la quantitat

de residus per rebuig o deteriorament innecessari dels materials.

Terres i petris de I'excavacio

Mesures

S’ajustaran a les dimensions especifiques del projecte.

Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos. Fer separaci6 de contaminants

potencials.

RCD de naturalesa pétria

Mesures

S’evitara la generacié dels mateixos com a rebuig de produccié en els processos
de fabricacid, retornant en la mesura possible al subministrador les parts del

material que no s’hagi de col-locar.
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Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposara de contenidors de 6 m? per
la seva segregacio. Separar el contaminants potencials.
Residus de grava, roques triturades, sorra o argila

Mesures
S’ha de reutilitzar en la mesura que sigui possible dins de la propia obra
Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposara de contenidors de 6 m3 per
la seva segregacid. Separar el contaminants potencials.

Formigd
Mesures

S’intentara en la mesura que sigui possible utilitzar la quantitat més possible gran
de fabricacid en planta d’empresa subministradora.

Emmagatzematge

Sobre una base dura per reduir rebutjos, es disposara de contenidors de 6 m3 per
la seva segregacio. Separar el contaminants potencials.

Restes de materials ceramics

Mesures

S’hauran de netejar les parts d’aglomerants i aquestes restes es reutilitzaran pel
seu reciclatge.

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensié determinada en el projecte i
abans de la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre minim
de retalls i elements de rebuig.

Emmagatzematge
Emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de I'Gs. Es disposara
de contenidors de 6 m® per la seva segregacid. Separar els contaminants

potencials.

Mescles bituminoses

Mesures

Es demanara pel seu subministrament la quantitat justa en mesura i extensio per
evitar rebutjos innecessaris.
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Emmagatzematge

Sense recomanacions especifiques
Fusta

Mesures

Abans de la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre minim
de retalls i elements de rebuig.

Emmagatzematge

En un lloc cobert, protegint la fusta de la pluja.

Element metal-lics

Mesures

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensié determinada en el projecte i
abans de la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre minim
de retalls i elements de rebuig.

Emmagatzematge

En un lloc cobert, emmagatzemar en els embalatges originals fins al moment de
I’Gs. Es disposara de contenidors per la seva separacio.

Residus

Mesures

S’aportaran en la mesura justa segons la dimensié determinada en el projecte i
abans de la seva col-locacié s’ha de planificar per tal d’evitar en el nombre minim
de retalls i elements de rebuig.

Emmagatzematge
Pels tubs utilitzar separadors per preveure que rodin

Per altres materies primeres de plastic, emmagatzemar en els embalatges
originals fins al moment de I'Us. Es disposara de contenidors per la seva

separacio.
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5. Operacions de gestid de residus
5.1. Definicié de conceptes

Les operacions les podem dividir en el seglients tipus:
Operacions in situ

Sén operacions de desconstruccid i de separacid i recollida selectiva dels residus en
el mateix lloc on es produeixen. Aquestes operacions aconsegueixen millorar les possibilitats de
valoritzacio dels residus, ja que faciliten el reciclatge o reutilitzacié posterior. També es mostren
imprescindibles quan s’han de separar residus potencialment perillosos per al seu tractament.

Separacio i recollida selectiva

Sén accions que tenen per objectiu disposar de residus de composici6 homogenia,
classificats per la seva naturalesa -formigons, obra de fabrica, metalls, etc.-, de manera que
faciliten els processos de valoritzacid o de tractament especial. L'objectiu comu d’aquestes
accions és facilitar la valoritzacié dels residus. Per obtenir un millor procés de reciclatge és
necessari disposar de residus de composici6 homogénia, sobretot exempts de materials
potencialment perillosos. Per aquesta rad han de ser separats d’altres materials amb els quals
van barrejats i classificats per la seva diferent naturalesa, segons les possibilitats de valoracié que
haguem escollit.

Es aixi mateix objectiu d’aquestes accions recuperar en el millor estat possible els elements de
construccié que siguin reutilitzables.

Desconstruccio

Es un conjunt d’operacions coordinades de recuperacié de residus d’enderrocament amb la
finalitat de minimitzar el volum destinat a I'abocador. La desconstruccié no té un Unic model de
definicid. En realitat admet diversos models i graus d’intensitat en cadascuna de les operacions.
Aquests vindran determinats per les caracteristiques materials de la construccié objecto de
desconstruccio, per I'increment del cost de I'enderrocament a fi que aquest sigui més selectiu,
per la repercussid que exerceixen aquestes operacions en el valor dels residus resultants i pel
cost final del producte. Aquest cost ha de poder competir al mercat amb el d’'un material
equivalent, perd nou. En definitiva, per aconseguir un material reciclat de qualitat acceptable i
aprofitar de manera eficag els elements reutilitzables, el procés de demolicid d’un edifici és
indissociable de la separacio selectiva i de la desconstruccid.

Les alternatives de gestié dins d’'una obra sén les seglients:
Valoritzacid

La valoritzacio és la recuperacid o reciclat de determinades substancies o materials
continguts en els residus, incloent-hi la reutilitzacié directa, el reciclat i la incineracié amb
aprofitament energetic.

La valoritzacié dels residus evita la necessitat d’enviar-los a un abocador controlat. Una
gestid responsable dels residus ha de perseguir la maxima valoritzacio per reduir tant
com sigui possible I'impacte mediambiental. La gestié sera més eficag si s’incorporen les
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operacions de separacié selectiva en el mateix lloc on es produeixen, mentre que les de
reciclatge i reutilitzacié es poden fer en aquest mateix lloc o en uns altres més especifics.

Deposicid dels residus

Els residus que no sén valoritzables sén, en general, dipositats en abocadors. Els

residus en alguns casos sdn de naturalesa toxica o contaminant i, per tant, resulten
potencialment perillosos. Per aquesta rad els residus han de disposar-se de manera tal que no
puguin causar danys a les persones ni a la naturalesa i que no es converteixin en

elements agressius per al paisatge. Si no sén valoritzables i estan formats per materials inerts,
s’han de dipositar en un abocador controlat a fi que almenys no alterin el paisatge. Pero si sén
perillosos, han de ser dipositats adequadament en un abocador especific per a productes
d’aquest tipus i, en alguns casos, sotmesos previament a un tractament especial perqué no siguin
una amenaca per al mitja.

Reutilitzacio

Es la recuperacié d’elements constructius complets amb les minimes transformacions

possibles. La reutilitzacié no solament reporta avantatges mediambientals siné també
economiques. Els elements constructius valorats en funcié del pes dels residus posseeixen un
valor baix, pero, si amb petites transformacions -o millor, sense elles-, poden ser regenerats o
reutilitzats directament, el seu valor economic és més alt. En aquest sentit, la reutilitzacio és una
manera de minimitzar els residus originats, de forma menys complexa i costosa que el reciclatge.

Reciclatge

Es la recuperacié d’alguns materials que componen els residus, sotmesos a un procés

de transformacio en la composicié de nous productes. La naturalesa dels materials que
componen els residus de la construccié determina quines sén les seves possibilitats de ser
reciclats i la seva utilitat potencial. Els residus petris formigons i obra de fabrica, principalment-
poden ser reutilitzats en les obres com granulats, una vegada han passat un procés de sedas i
matxuqueig. Els residus nets de formigd, a causa de les seves caracteristiques fisiques, tenen més
aplicacions i sén més utils que la runa de paleta.

Tractament especial

Consisteix en la recuperacio dels residus potencialment perillosos susceptibles de

contenir substancies contaminants o toxiques a fi d’aillar-los i de facilitar el tractament
especific o la deposicid controlada. També formen part dels residus de construccio alguns
materials que poden contenir substancies contaminants, i fins i tot toxiques, que els arriben a
convertir en irrecuperables. A més, la deposicié no controlada d’aquests materials en el sol
constitueix un risc potencial important per al mitja natural.

Els materials potencialment perillosos han de ser separats de la resta dels residus per

facilitar el tractament especific o la deposicié controlada al fet que han de ser sotmesos.
Sempre és necessari preveure les operacions de desmuntatge selectiu dels elements que
contenen aquests materials, la separacié previa en la mateixa obra i la seva recollida selectiva.
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6. Plec prescripcions en relacié amb I’emmagatzematge, maneig, separacio i altres operacions
de gestio dels residus de construccio i demolicid.

Les determinacions particulars a incloure en el Plec de Prescripcions Tecniques del
Projecte, en relacié amb I'emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de
gestid dels residus de construccié i demolicio en obra, es descriuen a continuacio:

6.1. Classificacio de residus:
DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

S’han de separar els residus en les fraccions minimes seglients si se supera el limit especificat,
d’acord amb el que especifica I'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008:
- Formigo LER 170101 (formigd): >=80't
- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40t
- Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
- Fusta LER 170201 (fusta): >=1t
- Vidre LER 170202 (vidre): >=1t
- Plastic LER 170203 (plastic) >=0,5t
- Paper i cartrdé LER 150101 (envasos de paper i cartd): >=0,5t
Els materials que no superin aquests limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions
anteriors, han de quedar separats com a minim en les fraccions segiients:
- Si es fa la separaci6 selectiva en obra:

- Inerts LER 170107 (mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen
substancies perilloses)

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicid que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Perillosos LER 170903 * (altres residus de construccié i demolicid (inclosos els residus
barrejats, que contenen substancies perilloses)
- Si es fa la separaci6 selectiva en un centre de transferencia (extern):

- No perillosos LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen,
mercuri, PCB ni substancies perilloses)

- Perillosos LER 170903 * (altres residus de construccié i demolicid (inclosos els residus
barrejats, que contenen substancies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al “Pla de Gestié de Residus de la Construccio i
Enderroc” de I'obra, s’emmagatzemaran en els espais previstos a I'obra per a aquesta finalitat. Els
contenidors han d’estar senyalitzats clarament, en funcid del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separacié selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

Residus perillosos:

Els residus perillosos sempre s’han de separar.

Els residus perillosos s’han de dipositar en una zona d’emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d’emmagatzematge: 6 mesos.

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicacio del tipus de perillositat.

El contenidor de residus perillosos ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la
magquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals



¢ @ : ESTUDI DE GESTIO DE RESID
Q Aigiies de Matard STUDIDE GESTIO DE RESIDUS

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte
les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.

Els contenidors de residus perillosos han d’estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar
excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (oli, desencofrant, etc.) s’han d’emmagatzemar en
posicié vertical i sobre cubetes de retencid de liquids per tal d’evitar fuites.

Els contenidors de residus perillosos s’han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.
CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

Residus de la construccio:
La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequats a la perillositat d’aquest.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestidn de los
residuos de construccion y demolicion

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus de la
construccio de Catalunya, es regula la produccié i gestié dels residus de la construccio i demolicid,
i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencidn y reduccién de la contaminacidn del
medio ambiente producida por el amianto.

6.2. Carrega i transport de residus d’excavacio a instal-lacié autoritzada de gestié de
residus

1. DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gesti6 dels residus generats en I'obra: residu de construccié o
demolicié o material d’excavacié.

S’han considerat les operacions seglients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacio o residu de
construccio o demolicié

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.

Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

L'operacié de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions perjudicials
del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recdrrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent
adequats a la maquinaria que s’utilitzi.

Transport a obra:

Transport de terres i material d’excavacio o del rebaix, o residus de la construccio, entre dos
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punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i
Enderrocs” de I'obra.

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestié de Residus de la
Construccid i els Enderrocs” de 'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu us, i cal
que tinguin I'aprovacio de la DF.

Transport a instal-lacio externa de gestio de residus:

El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs” i el que la
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada,
per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de Iliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicéncia d’obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de valoritzacid
o eliminacié final del residu, la identificacio, cal indicar també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO
Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
trajectes utilitzats.

Residus de la construccio:
La manipulacié dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequats a la perillositat d’aquest.
NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestién de los
residuos de construccion y demolicion

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus de la
construccié de Catalunya, es regula la produccid i gestio dels residus de la construccié i demolicid,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccié.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

6.3. Carrega i transport de residus de construccié o demolicié a instal-lacié autoritzada de
gestid de residus

DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES
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Operacions destinades a la gestid dels residus generats en |'obra: residu de construccid o
demolicié o material d’excavacié.

S’han considerat les operacions segilients:

- Transport o carrega i transport del residu: material procedent d’excavacié o residu de
construccio o demolicio

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus.

Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

L'operacié de carrega s’ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.

El contenidor ha d’estar adaptat al material que ha de transportar.

El trajecte que s’ha de recérrer ha de complir les condicions d’amplaria lliure i de pendent
adequats a la maquinaria que s’utilitzi.

Transport a obra:

Transport de terres i material d’excavacid o del rebaix, o residus de la construccié, entre dos
punts de la mateixa obra o entre dues obres.

Les arees d’abocada han de ser les que defineixi el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i
Enderrocs” de I'obra.

L’abocada s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al “Pla de Gestié de Residus de la
Construccid i els Enderrocs” de I'obra.

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funcié del seu us, i cal
que tinguin I'aprovacio de la DF.

Transport a instal-lacio externa de gestio de residus:

El material de rebuig que el “Pla de Gestié de Residus de la Construccié i els Enderrocs” i el que la
DF no accepti per a reutilitzar en obra, s’ha de transportar a una instal-lacié externa autoritzada,
per tal de rebre el tractament definitiu.

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s’indiqui, com a minim:

- Identificacié del productor dels residus

- Identificacié del posseidor dels residus

- Identificacié de I'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el nimero de llicencia d’obra

- Identificacié del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquest no fa la gestié de valoritzacioé
o eliminacié final del residu, la identificacio, cal indicar també qui fara aquesta gestio

- Quantitat en ti m3 del residu gestionat i la seva codificacié segons codi LER

CONDICIONS DEL PROCES D’EXECUCIO

Carrega i transport de material d’excavacio i residus:

El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar,
proveit dels elements que calen per al seu desplagament correcte.

Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin perdues en els
trajectes utilitzats.
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Residus de la construccio:

La manipulacid dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequats a la perillositat d’aquest.

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccion y demolicion

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus de la
construccié de Catalunya, es regula la produccid i gestio dels residus de la construccié i demolicid,
i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccié.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

7. Valoracid del cost previst de la gestio dels residus de construccié i demolicié
A continuacio es desglossa la valoracié economica corresponent a la gestio dels residus de I'obra,

desglossant en funcié de la naturalesa del residu. A I'annex | es detalla la previsié de residus
generats, el tractament previst i el seu import.

ESTIMACIO DEL COST DE TRACTAMENT DE RCD
Tipologia | Volum (Tn) | Import(€)

RCD de Nivell |
Terres i petris procedents de I'excavacio | 1443,42| 22.986,56 €

RCD de Nivell Il
RDC de naturalesa pétria 570,26 10.148,78 €
RDC de naturalesa no pétria 171,86 3.450,44 €
RDC potencialment perillosos 1,86 209,43 €
RDC asimilables a urbans 1,86 84,87 €
TOTAL Nivell 1l 745,85| 13.893,52 €

TOTAL PRESSUPOST ESTUDI DE GESTIO 2189,27  36.880,08 €

Matard, marg de 2025

Director d’Operacions Responsable d’Oficina Tecnica
i projectes de clavegueram

Enric Corbella i Reventods Cristébal Jurado i Corredor
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8. Planol de les instal-lacions per la gestio de residus
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ANNEX | Valoracio detallada del cost de la gestié de residus

CLAVEGUERAM

Codi , Cost
LER Tipus RCD Tones totals segons % - [d(tm3) _[m3 | T [TransportiGestié [Contenidor| "0 A~
RCD's NIVEL |- TERRES | PETRIS PROCEDENTS DE L'EXCAVACIO
TERRES | PETRIS DE L'EXCAVACIO 1.443,42
0% 16 . Reunhlzaclc_: de pedres després 12,51 .
ia en la propia obra
Terres i pedres diferents de les 100% 16 902,14 Depositar en abocador 25,48 23,42 22.986,46
170504 | especificades ebn el codi 17 05 100% Reumzai“g"é'e‘ﬁ:‘"es -
03 0% 16 - 2,88 -
__Dropiaobra
0% 16 B Reutilitzacié de les terres en 757 .
altres obre
Llots de drenatge diferents als o o . Depositar en abocador .
170506 especificats en el codi 17 05 05 0% 0% 2 autoritzat 25.48
144342 902,14 22.986,56
RCD's NIVEL Il - RESULTANTS DE LEXCAVACIO
RESIDUS DE NATURALESA PETRIA (sorra, grava, formigé, maons, rajoles, pedra...)
SORRA GRAVAI ALTRES ARIDS 746
0% 15 - Reutiizacié en la propia obra 288 -
Residus de grava i roques 0% 15 - Reutilitzacié en altres obres 7,57 -
010408| matxucades diferents de les 10% _
descrites al codi 0104 07 100% 15 0,497 Depositar en abocador 25,48 12,67
autoritzat
0% 15 - Planta RCD's -
0% 15 - Reutilitzacio en la propia obra 3,82 -
010409  Residus de sorrai argila 90%
100% 15 448 Planta RCD's 2548 114,05
FORMIGO 549,00
% 145 . Reunh_!zamo després 12,51 .
matxuqueig en la propia obra
170101 Formigé 100% 100% 145 378,62 Depositar en abocador 2548 2842 | 964726
’ ! autoritzat - g 04T
0% 145 - Planta RCD's 12,38 -
MAONS, RAJOLES | ALTRES CERAMICS 746
100% 08 9,33 Deposiar en abocador 12,1 16,5435 267,10
170102 Maons 100% autoritzal
0% 08 - Planta RCD's 874 16,5435 -
0% 08 B Depositar en abocador 12,1 16,5435 B
010409 Teules i materials ceramics 0% autorizat
0% 08 - Planta RCD's 874 16,5435 -
Barreja de formigo, maons, teulas % 08 - Depositar en abocador 121 16,5435 -
0104 09| i materials ceramics diferents del 0% suort i
codi 170106 0% 08 . Planta RCD's 874 16,5435 -
PEDRA 6.34
100% 15 423 Dep"s“a" e";bt"c""“” 25,48 107,70
17 09 04 Pedra 100% altonitzal
0% 15 - Reutilizacié en la propia obra 382 -
570,26 397,15 10.148.78
RESIDUS DE NATURALESANO PETRIA
ASFALT 16149
Mescles biluminoses dferents a Devosiar on abocador
170302 les del codi 17 03 01 (sense 100% 100% 13 12422 a " 25,48 3.165,20
- autoritzat
alauira dihulia)
FUSTA 373
170201 Fusta 100% 100% 019 19,63 Planta RCD's 693 16,5435 460,74
[METALLS 1,86
170401 Cobre bronze. llauto 0% 100% 02 - Planta RCD's 4556 16,5435 -
1704 02 Alumini 0% 00% 0 - Planta RCD's 45,56 16,5435 -
170403 Plom 0% 00% 0, - Planta RCD's 45,56 16,5435 -
170404 Zinc 0% 00% 0 - Planta RCD's 45,56 16,5435 -
170405 Ferro| acer 100% 00% 0 932 Planta RCD's 45,56 16,5435 |- 27053
17,04 06 Estany 0% 00% 0 - Planta RCD's 45,56 16,5435 -
170407 Metalls barrejats 0% 00% 0 - Planta RCD's 45,56 16,5435 -
17 04 11| G2Ples barrelats dlerents al codt 0% 100% 02 - Planta RCD's 45,56 16,5435 )
PAPER 037
200101] Paper 100% 100% 09 041 Planta RCD's 0 16,5435 636
PLASTIC 3,73
170203] Plastic 100% 100% 09 714 Planta RCD's 0 16,5435 68,55
VIDRE 0,37
170202 Vidre 100% 100% 0.7 053 Planta RCD's 0 16,5435 881
GUIX 0,30
Materials de construccid a partir " " Depositar en abocador
170802 ¢ qix diferents del codi 17 08 01 100% 100% 1.2 0.25 autoritzat 6% 16,5435 1082
171,86 158,51 345044
RESIDUS PERILLOSOS
RESIDUS PERILLOSOS 1,86
Segregacio a origen +
150110 Envasos buits de metall 75% 100% 06 233 | emmagatzematge correcte+ 09 68,82 162,51
contaminats ‘ ¢
Gesti a abocador autoritzat
) Segregacio a origen +
150110  Envasosobuis de plastios 15% 100% 06 047 | emmagatzematge correcte+ 09 68,82 32,50
contaminats 2 ¢
Gesti6 a abocador autoritzat
Terres i pedres que contenen Segregaci6 a origen +
170502 pedres que 0% 0% 06 - emmagatzematge correcte+ 2278 68,82 -
substancies perilloses ‘ ¢
Gestid a abocador autoritzat
Barreja e formigé, maons, teulas Segregaci6 a origen +
170106 imaterials ceramics amb 0% 100% 06 - emmagatzemage correcte+ 09 68,82 .
substancies periloses Gestio a abocador autoritzat
Segregacid a origen +
080111 Sobrants de pintures 0% 100% 06 - emmagatzematge correcte+ 09 68,82 -
Gesti6 a abocador autoritzat
Segregacio a origen +
0go11q  Sobrants dedisolvents no 0% 100% 06 - emmagatzematge correcte+ 09 68,82 -
halogenat " ¢
Gestio a abocador autoritzat
) Segregacio a origen +
170409 Residus de metalls contaminats 0% 100% 06 - emmagatzematge correcte+ 09 68,82 -
amb substancies periloses 2 °
Gesti6 a abocador autoritzat
Segregacio a origen +
170409 Residus de fibrociment 10% 100% 09 021 | emmagatzematge correcte+ 08 68,82 14,42
Gestio a abocador autoritzat
1,86 3,00 20943
RESIDUS ASIMILABLES AURBANS
BROSSA 1,86
200201 Residus biodegradables 10% 100% 09 021 Depositar en abocador 2238 18,58 849
autoritzat
200301  Barreja de residus municipals 90% 100% 09 1,86 Depositar en abocador 2238 18,58 76,38
autoritzat
1,86 2,07 84,87
TOTAL 2189,267038 36880,08
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MA D'OBRA
Cool s DESCRIPCIO PREU
A01-FEPH h Ajudant muntador 28,93000 €
A0121000 h Oficial 1a 27,19000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 27,76000 €
A0140000 h Manobre 23,17000 €
A0D-0007 h Manobre 27,20000 €
AOQE-000A h Manobre especialista 28,12000 €
AOF-000B h Oficial 1a 32,59000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 33,68000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 32,59000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 32,59000 €
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MAQUINARIA
Cool A DESCRIPCIO PREU
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 16,31000 €
C131-005E h Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 66,68000 €
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumatics de 2a 5.9 t 52,54000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,27000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 112,41000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 92,68000 €
C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 t, amb martell trencador 111,72000 €
C139-00LM h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 t 82,92000 €
C13A-00FP h Picé vibrant amb placa de 30x30 cm 6,34000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,85000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 61,89000 €
C150v060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 kp, amb plataforma elevadora incorporada, 8,46000 €
sense conductor
C152-003B h Cami6 grua 65,90000 €
C154-003M h Camié per a transport de 12 58,18000 €
C15E-0062 h Damper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme hidraulic 29,14000 €
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 34,74000 €
C173-005K h Corré vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 78,18000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 64,49000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,33000 €
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,34000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 2,16000 €
C1B0-006B h Maquina per a clavar muntants metal-lics 50,69000 €
C1B0-006D h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 31,99000 €
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no 26,40000 €
especials
€2001000 h Martell trencador manual 3,48000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,88000 €



Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la plaga de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  14/03/25 Pag: 3
MATERIALS

Cool A DESCRIPCIO PREU

B0111000 m3 Aigua 1,62000 €

B011-05ME m3 Aigua 2,32000 €

B03C-05NJ m3 Saulé garbellat 21,15000 €

B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigé de 0 a 5 mm 12,76000 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5a 12 mm 24,19000 €

BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,26000 €

BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 23,76000 €

B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 143,27000 €

B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,38000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 295,95000 €

B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 165,00000 €

B056-06J5 kg Ciment rapid CNR4 en sacs 0,17000 €

B057-06ll kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C60BF4 0,50000 €
IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808

B057-06IL kg Emulsié bituminosa cationica modificada amb polimers amb un 60% de betum asfaltic, per a reg 0,54000 €
d'adherencia tipus C60BP3/BP2 ADH, segons UNE-EN 13808

B057-06IN kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 0,47000 €
CUR, segons UNE-EN 13808

B069-2A9P m3 Formigd d'is no estructural de resisténcia a compressié15 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria 90,17000 €
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B069-14H8 m3 Formig6 d'ls no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compressio 20 N/mm2, consistencia 93,22000 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

B069-14L6 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-20/B/20 de resisteéncia a compressié 20 N/mm2, consistencia tova 98,81000 €
i grandaria maxima del granulat 20 mm

BOGE-10BA m3 Formigd HA-30/B / 10 / llla de consistencia tova, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 123,17000 €
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicié llla

BOGE-12BY m3 Formigé HM-20/P / 10 / | de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 95,71000 €
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |

BOGE-12C5 m3 Formigd HM-20/P / 20 / | de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 95,22000 €
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |

BO6F1-10IL m3 Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua 114,90000 €
ciment =< 0.6

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma 39,72000 €
UNE-EN 998-2

B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designacié (G) segons norma 56,93000 €
UNE-EN 998-2

BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designaci6 (G) segons norma 64,18000 €
UNE-EN 998-2

BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designaci6 (G) segons norma 51,85000 €
UNE-EN 998-2

BODCO-0CMK ~ m2 Plafé metal-lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondaria, amb 0,59000 €
estampidors extensibles

BODF8-0FFC  u Motlle metal-lic per a encofrat de pericd de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos 1,63000 €

BOF1A-075F u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,26000 €

B147-AMO01 uT Conjunt EPIS treballs amb amiant 23,55000 €

B2RA-28V5 m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus 10,59000 €
de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacid, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B4L0-0KXY m Bigueta de formigd pretesat de 15 i 16 cm d'algaria, amb armadura activa de tensié compresa entre 12,29000 €

961131 kN
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B962-0GR5 m Vorada recta de formigo, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm segons 6,05000 €
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a |'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340
B971-0GUH u Peca monocapa de morter de ciment color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles 1,99000
BOE13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,91000
BOE1Y010 m2 Panot podotactil de botons troncoconics de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per 19,64000
a pas de vianants
BOE1Y020 m2 Panot podotactil estriat de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per a pas de 19,64000 €
vianants
BY9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 9,76000
BOF2-1GDW  m2 Llosa de formigd per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, textura pétria, 26,01000
preu alt
B9F2-1GEB m2 Llosa de formigd per a paviments de 40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrat, textura pétria, 24,81000 €
preu alt
BIF3-0HQ8 m2 Llambordi monocapa de formigd, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior 18,49000
B9H1-O0HTA t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 92,85000
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de 90,86000 €
penetracié, de granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic
BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat 2,04000 €
i amb pluja
BBA1-2XWS kg Termoplastic en calent aplicable per polvoritzacio de color blanc, per a marques vials 2,24000
BBBO0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar mecanicament amb llegenda indicativa d'advertencia, amb 57,37000
el text en negre sobre fons groc amb el cantell negre, costat major 85 cm per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut
BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb 87,61000 €
lamina retrorreflectora classe RA1
BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyalitzacio vertical 17,22000
BD5-AMO1 u Subministrament de caix6 per a embornal prefabricat de formigé, de mides 100x70x30 cm, amb 51,42000
obertura per a escomesa, sifonic.
BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa ductil model GC075027A de la casa Norinco o similar, de 103,90000 €
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes minim, amb reixa articulada i reversible i barrots a 45°,
classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superficie d'absorcid.
BD50-AM05 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa ductil model GC075027PJA BCNP7 de la casa Norinco o 94,40000 €
similar, de 818 x 372 x 80 mm exterior, 51 kg de pes minim, amb reixa articulada i reversible i
barrots en forma de V a 45°, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 5,4 dm2 de superficie
d'absorcid.
BD50-AM06 u Vorada de fosa ductil per embornal model 8104 de la casa Cofunco o similar, de 800x150x195 mm, 67,80000 €
amb revestiment amb tractament epoxi-poliéster de gruix minim 100 micres exepte de disolvents
segons Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superficie
d'absorcid.
BD5C-15F9 m Canal de formigd polimer, d'amplaria interior 250 mm, amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil 221,02000 €
lateral, amb reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols
BD5I-14CJ u Pericé de formigd polimer format per dos cossos, amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i 418,08000 €
1200 mm d'algaria, per acoblar a canals de 250 mm d'amplaria, amb cistell i reixa de fosa nervada
classe C250 segons norma UNE-EN 1433, abatible
BD7F-10IS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressié, de DN 200 mm i de SN 4 (4 12,77000 €
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a uni¢ elastica amb anella
elastomeérica
BD7F-10J3 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressio, de DN 315 mm i de SN 4 (4 30,96000 €
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a uni6 elastica amb anella
elastomeérica
BD7F-10J4 m Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament soterrat sense pressié, superficies interna llisa i 49,75000 €

externa llisa, diametre nominal DN 400, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >=
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BD7Z-VUXJ

BDD1-EJO1

BDD4-H4XN
BDD5-0M3Q
BDG2-34UA
BDG3-34IL

BDK1-0M30
BDMOLAMOO

BDMOLAMO3

BDMOLAM11

BDW3-FFAL

BDW3-FFAN
BFA3-AMO1

BFA3-AMO03

BG2Q-1KTO

BQUL-HOBW

BQUL-HQZK

3 3 <

f e

4kN/m2), codi d'area d'aplicacid U (Us en I'exterior de I'estructura dels edificis), fabricacié segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marrd6 RAL 8023, per a unid elastica amb anella
elastomeérica d'estanquitat

Colze per a un canvi de direcci6 de 45° de PVC-U, diametre nominal DN 800, connexi6
mascle-femella, de superficies interna llisa i externa perfilada, de fabricacié manipulada segons
norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense pressié de superficies
interna llisa i externa perfilada segons norma UNE-EN 13476-3, per a uni6 elastica amb anella
elastomeérica d'estanquitat

Bastiment quadrat i tapa circular de fosa ductil per pou de registre model SOLO SC de la casa
EJCO o similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de seguretat antirretorn a 90°, junta de
elastomer en la tapa,pas lliure de 600 mm de diametre, i algada minima marc 100 mm, pes minim
de la tapa 59 kg, de la classe D400 segons norma UNE-EN 124

Grad per a pou de registre de polipropilé de 250x350x250 mm i 3 kg de pes
Peca de formigé per a pou circular de diametre 100 cm, prefabricada
Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm de
diametre nominal

Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

Es recomana la seva utilitzacio en la instal-laci6 de tubs i acessoris amb unid per junta elastica.
Es defineix el nimero d'unions per Kg. de lubricant

Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt plag superior a 8 KN/m? i a llarg plag de 4 KM/m?; coeficient de fluencia inferior a 2,
amb un diametre nominal de 800 mm. i un diametre interior de 775 mm. i amb unién per
embocadura integrada (copa) provista d'una junta elastica de EPDM allotjada en el extrem del tub,
fabricada segin UNE EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus SANECOR o equivalent.

Pou de registre amb escala de diametre nominal 1000 mm i altura nominal 2,5 m, per a col-lector
de 800 mm de diametre, totalment estanc segons UNE-EN 476, compost per cos de PVC de doble
paret, I'exterior corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023, rigidesa anular nominal 8 kN/m?,
amb els pates instal‘lats, base de polietilé d'alta densitat equipada amb junt d'estanquitat, registre
de 600 mm de diametre amb clip elastomeéric per a connexié amb el col-lector, i con reductor de
polietilée d'alta densitat, de 400 mm de diametre nominal en la boca, per col-locar sobre el cos del
pou.

Accessori genéric per a tub de PVC de D=200 mm (maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions,
etc)

Accessori genéric per a tub de PVC de D=315 mm

Clip elastoméric a 90° per claveguero de diametre 200 mm i per qualsevol diametre per claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR

Clip elastoméric a 90° per clavegueré de diametre 300 mm i fins diametre 1000 mm de la
claveguera general de PVC corrugada tipus SANECOR

Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i corrugada I'exterior, de 160 mm
de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, resisténcia a Iimpacte de 40 J, resisténcia
a compressié de 450 N, per a canalitzacions soterrades

Lloguer de modul per descontaminacié de treballadors que manipulin amiant muntat sobre remolc,
de 3 zones amb: zona d'aspiracié amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a roba de
carrer

Transport per entrega i retirada de modul per descontaminacié de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiracié amb filtre absolut, zona de dutxa i
zona de vestidor per a roba de carrer

1.138,05000 €

218,77000 €
5,90000 €
74,72000 €
0,18000 €
0,62000 €
56,61000 €
14,63000 €
241,60000 €
864,13000 €
36,08000 €
160,79000
42,76000
63,98000 €
6,14000 €
62,93000 €
120,59000 €
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BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 199,66000 €
[I/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporci6 en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /Rx 28,12000 29,52600
Subtotal: 29,52600 29,52600
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /R x 2,33000 1,68925
Subtotal: 1,68925 1,68925
Materials
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000 X 0,38000 72,20000
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 X 165,00000 62,70000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 X 23,76000 32,78880
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,32000 0,46400
Subtotal: 168,15280 168,15280
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29526
COST DIRECTE 199,66331
COST EXECUCIO MATERIAL 199,66331
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 110,48000 €
[I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporcio en volum 1:6 i 5 N'mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 28,12000 28,12000
Subtotal: 28,12000 28,12000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,33000 1,63100
Subtotal: 1,63100 1,63100
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630 X 23,76000 38,72880
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,32000 0,46400
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,250 X 165,00000 41,25000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 80,44280 80,44280
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120
COST DIRECTE 110,47500
COST EXECUCIO MATERIAL 110,47500
BO7F-0LT5 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 129,31000 €
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 28,12000 = 28,12000
Subtotal: 28,12000 28,12000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,33000 = 1,63100
Subtotal: 1,63100 1,63100
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 23,76000 = 36,11520
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,32000 = 0,46400
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380 X 165,00000 = 62,70000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal: 99,27920 99,27920
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120
COST DIRECTE 129,31140
COST EXECUCIO MATERIAL 129,31140
BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 104,84000 €
[I/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /Rx 28,12000 = 28,12000
Subtotal: 28,12000 28,12000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,33000 = 1,63100
Subtotal: 1,63100 1,63100
Materials
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 23,76000 = 41,34240
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 165,00000 = 33,00000
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B011-05SME m3 Aigua 0,200 X 2,32000 = 0,46400
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Subtotal: 74,80640 74,80640
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120
COST DIRECTE 104,83860
COST EXECUCIO MATERIAL 104,83860
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P-27 F21B2V70 u Arrencada de pals rectangulars de 80x40x3 mm i Rend.: 1,000 16,17 €
100x50x3 mm, de pals cilindrics de 60 mm de
diametre i 4 mm de gruix, i 80 mm i 4 mm de pal
rectangular de 80x40x2 mm i dos bragos de 60 cm
inclos reposicié del paviment afectat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,2027 /Rx 27,9000 = 551141
A0140000 h Manobre 0,2027 /Rx 2317000 = 4,69656
Subtotal: 10,20797 10,20797
Maquinaria
C2001000 h Martell trencador manual 0,2027 /Rx 3,48000 = 0,70540
C150v060 h Furgd amb caixa per a una carrega maxima de 3.500 0,2027 /Rx 8,46000 = 1,71484
kp, amb plataforma elevadora incorporada, sense
conductor
Subtotal: 2,42024 2,42024
Materials
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 0,020 X 39,72000 = 0,79440
N/mm?2), en sacs, de designacié (G) segons norma
UNE-EN 998-2
BO9E13200 m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 0,250 X 6,91000 = 1,72750
Subtotal: 2,52190 2,52190
DESPESES AUXILIARS 1,00 0,10208
COST DIRECTE 15,25219
DESPESES INDIRECTES 6,00 0,91513
COST EXECUCIO MATERIAL 16,16732
P-28 F9E1Y110 m2 Paviment de panot podotactil de botons troncoconics, Rend.: 1,000 54,55 €
de color gris, de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior, collocat a truc de maceta sobre morter
pastat de resisténcia M-10, reblert de junts amb
beurada de ciment portland i neteja posterior.S'inclou
la part proporcional de talls, entregues i recrescut de
tapes de serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié
dels elements de mobiliari.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,6283 /Rx 27,76000 = 17,44161
A0140000 h Manobre 04921 /Rx 23,17000 = 11,40196
Subtotal: 28,84357 28,84357
Materials
BO9E1Y010 m2 Panot podotactil de botons troncocdnics de color gris, 1,020 X 19,64000 = 20,03280
de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, per a pas
de vianants
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,003 X 14327000 = 0,42981
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0111000 m3 Aigua 0,010 X 1,62000 = 0,01620
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B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), 0,030 X 56,93000 = 1,70790
en sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2

Subtotal: 22,18671 22,18671
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43265
COST DIRECTE 51,46293
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,08778
COST EXECUCIO MATERIAL 54,55071
P-29 F9E1Y130 m2 Paviment de panot podotactil estriat, de color gris, de Rend.: 1,000 54,52 €

20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col-locat a truc
de maceta sobre morter pastat de resisténcia M-10,
reblert de junts amb beurada de ciment portland i
neteja posterior.S'inclou la part proporcional de talls,
entregues i recrescut de tapes de serveis, aixi com
desmuntatge i recol-locacio6 dels elements de mobiliari.

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000  h Oficial 1a d'obra publica 0,6276 /R x 27,76000 = 17,42218
A0140000 h Manobre 04916 /R x 23,17000 = 11,39037
Subtotal: 28,81255 28,81255
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,010 X 1,62000 = 0,01620
B0512401 t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,003 X 14327000 = 0,42981
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO9E1Y020 m2 Panot podotactil estriat de color gris, de 20x20x4 cm, 1,020 X 19,64000 = 20,03280
classe 1a, preu superior, per a pas de vianants
B07101A0 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), 0,030 X 56,93000 = 1,70790
en sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 22,18671 22,18671
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43219
COST DIRECTE 51,43145
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,08589
COST EXECUCIO MATERIAL 54,51734
P-30 FZZz1000 ut Desmuntatge i posterior muntatge de maquina Rend.: 1,000 1.000,00 €
existent de recaptaci6 de zona blava, segons
indicacions de I'Ajuntament.
COST DIRECTE 943,39623
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 56,60377

COST EXECUCIO MATERIAL 1.000,0000
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P-31  P19-AM02

Partides d'obra
P2R6-416H

P931-10RJI

P2146-DJ3J

POE1-DNO7

P2241-52SI

P2255AM01

P2A0-AM02

P221E-AMO

ut

m3

m3

m2

m2

m2

m3

m3

m3

Cala per localitzacié de serveis a vorera amb mitjans
manuals, inclosa la demolici6 de paviments, |,
I'excavacio, reblert, aportacié de sauld, reposicié de
paviments iguals als existents i gestio de residus, fins
a 1,5 metres d'ample i 1 metre d'algada

Rend.:

1,000

537,75 €

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Base de formigé de formigd en massa HM - 20 /B /
20/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6é amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Demolici6 de paviment de panots, llosa i/o llambordi
col-locats sobre base de formigo de fins a 20 cm de
gruix, inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a
2 m, amb compressor i carrega sobre camié amb
mitjans mecanics

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment portland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, aixi com desmuntatge i recol-locaci6 dels
elements de mobiliari.

Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i
menys de 2 m d'amplaria, amb compactaci6 del 95%
PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a I'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant i corrd
vibratori per a compactar, amb compactacié del 95 %
PM

Subministrament de saulé garbellat, d'aportacié fins a
I'obra amb cami6 20 t

Excavaci6 de rases amb mitjans manuals i carrega
mecanica sobre camid, inclos part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Unitats

3,150

0,230

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

2,250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Preu

27,32680

138,91243

19,12384

47,57270

2,59000

12,16429

30,45880

61,10320

Parcial Import

86,07942

31,94986

43,02864

107,03858

5,82750

27,36965

68,53230

137,48220

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

6,00 %

507,30815 507,30815

507,30815
30,43849

537,74664

P-32 P19-AM04

Partides d'obra

ut

Cala per localitzacié de serveis a calcada amb
mitjans manuals, inclosa la demolici6 de paviments,,
I'excavacio, reblert, aportacié de sauld, reposicié de
paviments iguals als existents i gestio de residus, fins
a 1,5 metres d'ample i 1,5 metres algada

Rend.:

1,000

697,89 €

Unitats

Preu

Parcial Import
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P2146AM01 m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa ilo 2,250 X 8,46664 = 19,04994
llamborda i/o formigé de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplaria, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecanics i carrega sobre camid.
P9HA-6083 m2 Reposicié de paviment de mescla bituminosa 2,250 X 36,49554 = 82,11497
continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfaltic de penetracio, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment
P2R6-416H m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus 5,010 X 27,32680 = 136,90727
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gesti6 de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
P2A0-AM02 m3 Subministrament de saulé garbellat, d'aportacié fins a 3,400 X 30,45880 = 103,55992
I'obra amb cami6 20 t
P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i 3,400 X 12,16429 = 41,35859
fins a 2 m, amb material aplegat a I'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant i corro
vibratori per a compactar, amb compactacié del 95 %
PM
P221E-AM0 m3 Excavaci6 de rases amb mitjans manuals i carrega 3,400 X 61,10320 = 207,75088
mecanica sobre camid, inclos part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.
P931-10RJI m3 Base de formigé de formigd en massa HM - 20 /B / 0,445 X 13891243 = 61,81603
20/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
P2241-52S1 m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i 2,250 X 2,59000 = 5,82750
menys de 2 m d'amplaria, amb compactaci6 del 95%
PM
Subtotal: 658,38510 658,38510
COST DIRECTE 658,38510
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,50311
COST EXECUCIO MATERIAL 697,88821
P-33  P2146AMO01 m2 Demolici6 de paviment de mescla bituminosa i/o Rend.: 1,000 8,97 €
llamborda i/o formigé de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplaria, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecanics i carrega sobre camié.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,013 /Rx 92,68000 = 1,20484
C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 0,065 /Rx  111,72000 = 7,26180
t, amb martell trencador
Subtotal: 8,46664 8,46664
COST DIRECTE 8,46664
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,50800
COST EXECUCIO MATERIAL 8,97464
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P-34 P2146-DJ3J m2 Demolicié de paviment de panots, llosa i/o llambordi Rend.: 1,000 20,27 €
col-locats sobre base de formigo de fins a 20 cm de
gruix, inclos la demolicio de la base, d'amplaria fins a
2 m, amb compressor i carrega sobre camié amb
mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0490 /Rx 2812000 = 13,77880
Subtotal: 13,77880 13,77880
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,029 /Rx 61,89000 = 1,79481
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,205 /Rx 16,31000 = 3,34355
Subtotal: 5,13836 5,13836
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20668
COST DIRECTE 19,12384
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,14743
COST EXECUCIO MATERIAL 20,27127
P-35 P2149-DJ66 m Demolicié de vorada amb rigola de formigé col-locada Rend.: 1,000 6,79 €
sobre formigdé amb compressor i carrega amb mitjans
mecanics sobre camié o contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,134 /Rx 2812000 = 3,76808
Subtotal: 3,76808 3,76808
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,067 /Rx 16,31000 = 1,09277
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,024 /Rx 61,89000 = 1,48536
Subtotal: 2,57813 2,57813
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05652
COST DIRECTE 6,40273
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,38416
COST EXECUCIO MATERIAL 6,78690
P-36 P214W-FEMB m Tall en paviment de mescla bituminosa ifo formigd Rend.: 1,000 10,04 €
fins a 30 cm de fondaria com a minim amb maquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 28,12000 = 7,03000
Subtotal: 7,03000 7,03000
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Maquinaria
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,250 /R x 9,34000 = 2,33500
paviment
Subtotal: 2,33500 2,33500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10545
COST DIRECTE 9,47045
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,56823
COST EXECUCIO MATERIAL 10,03868
P-37 P21B0-HBQT u Desmuntatge per a substituci6 de placa de Rend.: 1,000 12,87 €
senyalitzacié vertical muntada sobre suport de peu o
sobre paraments verticals, superficie fins a 0,5-1 m2,
a una algaria de 3 m com a maxim amb mitjans
manuals i carrega manual de runa sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,200 /Rx 32,59000 = 6,51800
AO0D-0007 h Manobre 0,200 /Rx 27,20000 = 5,44000
Subtotal: 11,95800 11,95800
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,17937
COST DIRECTE 12,13737
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72824
COST EXECUCIO MATERIAL 12,86561
P-38 P21G3-AM01 m3 Demolici6 de claveguera existent de formigd Rend.: 1,000 54,43 €
vibropremsat i/o obra fabrica, i/o plastic inclosos
qualsevol tipus d'embolcallament ,amb mitjans
mecanics i/o manuals i carrega sobre camio.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000
Subtotal: 13,60000 13,60000
Maquinaria
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,030 /Rx 92,68000 = 2,78040
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,500 /Rx 16,31000 = 8,15500
C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 0,240 /Rx 111,72000 = 26,81280
t, amb martell trencador
Subtotal: 37,74820 37,74820
COST DIRECTE 51,34820
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,08089
COST EXECUCIO MATERIAL 54,42909
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P-39 P21G5-54CN u Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de Rend.: 1,000 €
15 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre
camié
Unitats Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,097 /Rx 6,00333
Subtotal: 6,00333 6,00333
COST DIRECTE 6,00333
DESPESES INDIRECTES 0,36020
COST EXECUCIO MATERIAL 6,36353
P-40 P2214AM01 m3 Excavaci6 per a caixa de paviment en terreny Rend.: 1,000 €
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio
Unitats Parcial Import
Maquinaria
C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 0,045 /Rx  111,72000 5,02740
t, amb martell trencador
Subtotal: 5,02740 5,02740
COST DIRECTE 5,02740
DESPESES INDIRECTES 0,30164
COST EXECUCIO MATERIAL 5,32904
P-41  P221CAMO02 m3 Excavacié de rasa de fins a 2 m d'amplaria i fins a 4 Rend.: 1,000 €
m de fondaria, en terreny no classificat, amb pala
excavadora i carrega mecanica del material excavat,
inclos part proporcional d'excavacié manual sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,020 /Rx = 0,54400
Subtotal: 0,54400 0,54400
Maquinaria
C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 0,0679 /Rx  111,72000 = 7,58579
t, amb martell trencador
Subtotal: 7,58579 7,58579
DESPESES AUXILIARS 0,00816
COST DIRECTE 8,13795
DESPESES INDIRECTES 0,48828
COST EXECUCIO MATERIAL 8,62623
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P221E-AMO01 m3 Excavacié de rases amb mitjans manuals i carrega Rend.: 1,000 64,77 €
mecanica sobre camio, inclos part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 2,000 /Rx 27,20000 = 54,40000
Subtotal: 54,40000 54,40000
Maquinaria
C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 0,060 /Rx  111,72000 = 6,70320
t, amb martell trencador
Subtotal: 6,70320 6,70320
COST DIRECTE 61,10320
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,66619
COST EXECUCIO MATERIAL 64,76939
P-42  P2241-52SI m2 Repas i piconatge de sol de rasa de més d'1,5 i Rend.: 1,000 2,75 €
menys de 2 m d'amplaria, amb compactacio del 95%
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,060 /R x 27,20000 = 1,63200
Subtotal: 1,63200 1,63200
Maquinaria
C131-005E h Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,014 /Rx 66,68000 = 0,93352
Subtotal: 0,93352 0,93352
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02448
COST DIRECTE 2,59000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,15540
COST EXECUCIO MATERIAL 2,74540
P-43  P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb Rend.: 1,000 1,98 €
compactacié del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,010 /Rx 90,27000 = 0,90270
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /Rx 87,52000 = 0,96272
Subtotal: 1,86542 1,86542
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COST DIRECTE 1,86542
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,11193
COST EXECUCIO MATERIAL 1,97735
P2242-53CA m2 Repas i piconatge de sol de rasa de fins a 1,5 m Rend.: 1,000 7,18 €
d'amplaria, amb mitjans mecanics i compactacié del
95 % PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,126 /R x 27,20000 = 3,42720
AOE-000A h Manobre especialista 0,088 /Rx 2812000 = 2,47456
Subtotal: 5,90176 5,90176
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,088 /Rx 8,85000 = 0,77880
Subtotal: 0,77880 0,77880
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08853
COST DIRECTE 6,76909
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,40615
COST EXECUCIO MATERIAL 7,17523
P2255AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 12,89 €
fins a 2 m, amb material aplegat a I'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant i corré
vibratori per a compactar, amb compactacié del 95 %
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,040 /Rx 27,20000 = 1,08800
Subtotal: 1,08800 1,08800
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /Rx 61,89000 = 7,48869
C131-005E h Corré vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /Rx 66,68000 = 3,33400
C13A-00FP h Pico vibrant amb placa de 30x30 cm 0,040 /Rx 6,34000 = 0,25360
Subtotal: 11,07629 11,07629
COST DIRECTE 12,16429
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72986
COST EXECUCIO MATERIAL 12,89415
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P-44  P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 12,89 €
fins a 2 m, amb material aplegat a I'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant i corré
vibratori per a compactar, amb compactacié del 95 %
PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,040 /Rx 27,20000 = 1,08800
Subtotal: 1,08800 1,08800
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /Rx 61,89000 = 7,48869
C131-005E h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /Rx 66,68000 = 3,33400
C13A-00FP h Pico vibrant amb placa de 30x30 cm 0,040 /Rx 6,34000 = 0,25360
Subtotal: 11,07629 11,07629
COST DIRECTE 12,16429
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,72986
COST EXECUCIO MATERIAL 12,89415
P-45 P2257-54BE m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment Rend.: 1,000 7,27 €
amb material d'aportacio, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactacié del 95 % del PM
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,026 /Rx 11241000 = 2,92266
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,045 /Rx 87,52000 = 3,93840
Subtotal: 6,86106 6,86106
COST DIRECTE 6,86106
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,41166
COST EXECUCIO MATERIAL 7,27272
P-46 P233-A01 m Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més d'1 Rend.: 1,000 81,25 €
i fins a 22 m d'amplaria i fins 3 m de fondaria,
mitiangant conjunt d'apuntalament compost per
panells base metallics i riostres amb guies d'unié
adaptades al panell de la casa TWF o similar per tubs
de diametre exterior maxim 940 mm (DN600), s'inclou
lloguer, muntatge, desmuntatge i transport dins de
I'obra.S'inclou part proporcional d'estraba amb taullels
de fusta i puntals de ferro en zones de creuaments de
serveis o situacions especials.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,360 /Rx 33,68000 = 12,12480
A0OD-0007 h Manobre 0,720 /Rx 27,20000 = 19,58400
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Subtotal: 31,70880 31,70880
Maquinaria
C139-00LM h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 0,450 /R x 82,92000 = 37,31400
t
C152-003B h Camio grua 0,050 /Rx 65,90000 = 3,29500
Subtotal: 40,60900 40,60900
Materials
BODCO0-0CM m2 Plafé metal-lics d'acer per a 200 usos, per a 6,000 X 0,59000 = 3,54000
estrebades de rases fins 3 m de fondaria, amb
estampidors extensibles
Subtotal: 3,54000 3,54000
DESPESES AUXILIARS 250 % 0,79272
COST DIRECTE 76,65052
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,59903
COST EXECUCIO MATERIAL 81,24955
P241-FIPF m3 Transport de terres dins de | 'obra, amb dumper per a Rend.: 1,000 3,09 €
transports i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C15E-0062 h Damper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme 0,100 /Rx 29,14000 = 2,91400
hidraulic
Subtotal: 2,91400 2,91400
COST DIRECTE 2,91400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17484
COST EXECUCIO MATERIAL 3,08884
P-47  P2A0-AM02 m3 Subministrament de saulé garbellat, d'aportacié fins a Rend.: 1,000 32,29 €
I'obra amb cami6 20 t
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camid per a transport de 12 0,60 /Rx 58,18000 = 9,30880
Subtotal: 9,30880 9,30880
Materials
B03C-05NJ m3 Saulé garbellat 1,000 X 21,15000 = 21,15000
Subtotal: 21,15000 21,15000
COST DIRECTE 30,45880
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,82753

COST EXECUCIO MATERIAL 32,28633
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P-48  P2A0-AM04 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de Rend.: 1,000 35,57 €

formigd de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificacié de sol com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportaci6 fins a I'obra amb cami6 12 t.

Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camié per a transport de 12 0,60 /R x 58,18000 = 9,30880
Subtotal: 9,30880 9,30880
Materials
B03D-21MB t Sorra de material reciclat de formigd de 0 a 5 mm 1,900 X 12,76000 = 24,24400
Subtotal: 24,24400 24,24400
COST DIRECTE 33,55280
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,01317
COST EXECUCIO MATERIAL 35,56597
P2R6-416H m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 28,97 €
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gesti6 de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de 1,000 /Rx 26,40000 = 26,40000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,010 /Rx 92,68000 = 0,92680
Subtotal: 27,32680 27,32680
COST DIRECTE 27,32680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,63961
COST EXECUCIO MATERIAL 28,96641
P-49  P2R6-AMO02 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 25,48 €
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestié de residus, amb camio per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclos
canon d'abocador.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C154-003M h Camid per a transport de 12 t 0,220 /Rx 58,18000 = 12,79960
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,007 /Rx 92,68000 = 0,64876
Subtotal: 13,44836 13,44836
Materials
B2RA-28V5 m3 Deposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el 1,000 X 10,59000 = 10,59000

canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
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d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 10,59000 10,59000
COST DIRECTE 24,03836
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,44230
COST EXECUCIO MATERIAL 25,48066
P-50 P2R6-AMO03 uT Manipulaci6 i retirada de canonada de fibrociment Rend.: 1,000 874,55 €
existent en jornada no superior a 4 hores.
Inclou conjunts d'equips de proteccié individual per
treballs amb amiant segons s'estableixi el Pla de
Treball Geneéric i conforme a l'establert en el R.D.
396/2006, de 31 de marg, pel que s'estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut aplicables a
tots els treballs amb risc d'exposicié a I'aminat.
Manipulacio, recollida i transport a abocador autoritzat
dels residus d'amiant fins a 200kg.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 4,000 /Rx 27,20000 108,80000
AOF-000B h Oficial 1a 4,000 /Rx 32,59000 130,36000
Subtotal: 239,16000 239,16000
Materials
B147-AM01 UT Conjunt EPIS treballs amb amiant 2,000 X 23,55000 47,10000
BQUL-HQZ u Transport per entrega i retirada de modul per 1,000 X 120,59000 120,59000
descontaminacid de treballadors que manipulin
amiant muntat sobre remolc, de 3 zones amb: zona
d'aspiracié amb filtre absolut, zona de dutxa i zona de
vestidor per a roba de carrer
BQUL-HOB d Lloguer de modul per descontaminacié de 1,000 X 62,93000 62,93000
treballadors que manipulin amiant muntat sobre
remolc, de 3 zones amb: zona d'aspiracié amb filtre
absolut, zona de dutxa i zona de vestidor per a roba
de carrer
Subtotal: 230,62000 230,62000
Partides d'obra
P2R6-AM10 ut Carrega, transport i canon abocador de residus 1,000 X 347,09434 347,09434
d'amiant. Fins 200 kg.
Subtotal: 347,09434 347,09434
Altres
%AUX002 % Despeses auxiliars per petita maquinaria 1,000 % s  816,87400 8,16874
Subtotal: 8,16874 8,16874
COST DIRECTE 825,04308
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 49,50258

COST EXECUCIO MATERIAL

874,54566
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P-51 P2R6-AM04 ut Transport i gesti® de RDC de naturalesa petria Rend.: 1,000 501,52 €
excepte formigons inclos canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccio segons
justificacio de I'annex de I'estudi de gestio de residus.
COST DIRECTE 473,13208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 28,38792
COST EXECUCIO MATERIAL 501,5200
P-52 P2R6-AMO05 ut Transport i gesti6 de RDC de naturalesa no pétria Rend.: 1,000 285,24 €
excepte mescles bituminoses inclos canon sobre la
deposicid controlada dels residus de la construccio
segons justificacio de I'annex de l'estudi de gestié de
residus.
COST DIRECTE 269,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,14566
COST EXECUCIO MATERIAL 285,2400
P-53 P2R6-AMO06 ut Transport i gestié de RDC urbans inclds canon sobre Rend.: 1,000 84,87 €
la deposicié controlada dels residus de la construccid
segons justificacio de I'annex de l'estudi de gestié de
residus.
COST DIRECTE 80,06604
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,80396
COST EXECUCIO MATERIAL 84,8700
P-54 P2R6-AMO07 ut Transport i gesti6 de RDC perillosos inclos canon Rend.: 1,000 209,43 €
sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccid segons justificacid de I'annex de I'estudi
de gestié de residus.
COST DIRECTE 197,57547
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 11,85453
COST EXECUCIO MATERIAL 209,4300
P2R6-AM10 ut Carrega, transport i canon abocador de residus Rend.: 1,000 367,92 €
d'amiant. Fins 200 kg.
COST DIRECTE 347,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 20,82566
COST EXECUCIO MATERIAL 367,9200
P-55 P931-10RJI m3 Base de formigd de formigd en massa HM - 20 / B / Rend.: 1,000 147,25 €
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relaci¢ aigua ciment =< 0.6, abocat des de camié amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /Rx 32,59000 = 4,88850
A0OD-0007 h Manobre 0,450 /Rx 27,20000 = 12,24000
Subtotal: 17,12850 17,12850



Projecte del clavegueram del carrer Sant Joaquim entre la plaga de Cuba i el carrer Sant Josep Oriol

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  14/03/25 Pag. 23
PARTIDES D'OBRA
NOM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 5,88000 = 0,88200
Subtotal: 0,88200 0,88200
Materials
BO6F1-I0IL m3 Formigo en massa HM - 20/ B / 20 / X0 amb una 1,050 X 114,90000 = 120,64500
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.6
Subtotal: 120,64500 120,64500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25693
COST DIRECTE 138,91243
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,33475
COST EXECUCIO MATERIAL 147,24717
P-56 P967-EA63 m Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccid Rend.: 1,000 40,11 €

normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressio i de 25 a 30 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,520 /Rx 27,20000 = 14,14400
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,240 /Rx 32,59000 = 7,82160
Subtotal: 21,96560 21,96560
Materials
B069-2A9P m3 Formigd d'Us no estructural de resisténcia a 0,1001 X 90,17000 = 9,02602
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,0032 X 51,85000 = 0,16592
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
B962-0GR5 m Vorada recta de formigo, doble capa, amb seccié 1,050 X 6,05000 = 6,35250
normalitzada de calgada C3 de 28x17 cm segons
UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasié H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa)
segons UNE-EN 1340
Subtotal: 15,54444 15,54444
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32948
COST DIRECTE 37,83952
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,27037

COST EXECUCIO MATERIAL 40,10990
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P-57  P976-IQWM m Rigola de 30 cm d'amplaria de pega monocapa de Rend.: 1,000 21,46 €
formigé color blanc, de 30x30x8 cm, per a rigoles,
col-locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,105 /R x 27,20000 = 2,85600
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,300 /Rx 32,59000 = 9,77700
Subtotal: 12,63300 12,63300
Maquinaria
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,105 /R x 2,16000 = 0,22680
Subtotal: 0,22680 0,22680
Materials
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons 0,0015 X 29595000 = 0,44393
UNE 80305, en sacs
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0019 X 64,18000 = 0,12194
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B971-0GUH u Peca monocapa de morter de ciment color blanc, de 3,333 X 1,99000 = 6,63267
30x30x8 cm, per a rigoles
Subtotal: 7,19854 7,19854
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18950
COST DIRECTE 20,24784
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,21487
COST EXECUCIO MATERIAL 21,46271
P-58 P9E1-DN07 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, Rend.: 1,000 50,43 €
classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 ¢cm de sorra,
col-locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i
beurada de ciment portland.S'inclou la part
proporcional de talls, entregues i recrescut de tapes
de serveis, aixi com desmuntatge i recol-locacié dels
elements de mobiliari.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,4694 /R x 27,20000 = 12,76768
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,5985 /R x 32,59000 = 19,50512
Subtotal: 32,27280 32,27280
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,001 X 2,32000 = 0,00232
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,0031 X 165,00000 = 0,51150
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BY9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 9,76000 = 9,95520
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0449 X 23,26000 = 1,04437
BO7F-OLT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0315 X 104,83860 = 3,30242

II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
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Subtotal: 14,81581 14,81581
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48409
COST DIRECTE 47,57270
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,85436
COST EXECUCIO MATERIAL 50,42706
P-59  P9F3-4WPD m2 Paviment de llosa de formigd per a paviments de Rend.: 1,000 71,06 €
60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular,
textura pétria, preu alt, col-locats amb morter de
ciment 1:4 i reblert de junts
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,700 /R x 32,59000 22,81300
AOD-0007 h Manobre 0,350 /R x 27,20000 9,52000
Subtotal: 32,33300 32,33300
Materials
B9F2-1GDW m2 Llosa de formigo per a paviments de 60x40 cm i 8 cm 1,050 X 26,01000 27,31050
de gruix, de forma rectangular, textura pétria, preu alt
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017 X 23,26000 0,39542
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0504 X 129,31140 6,51729
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 34,22321 34,22321
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48500
COST DIRECTE 67,04121
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,02247
COST EXECUCIO MATERIAL 71,06368
P-60  P9F3-4WPI m2 Paviment de llosa de formigd per a paviments de Rend.: 1,000 69,73 €
40x40 cm i 7 cm de gruix, de forma quadrat, textura
petria, preu alt, collocats amb morter de ciment 1:4 i
reblert de junts.S'inclou la part proporcional de talls,
entregues i recrescut de tapes de serveis, aixi com
desmuntatge i recol-locacio6 dels elements de mobiliari.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 0,350 /Rx 27,20000 9,52000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,700 /Rx 32,59000 22,81300
Subtotal: 32,33300 32,33300
Materials
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,017 X 23,26000 0,39542
B9F2-1GEB m2 Llosa de formigd per a paviments de 40x40 cm i 7 cm 1,050 X 24,81000 26,05050
de gruix, de forma quadrat, textura petria, preu alt
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0504 X 129,31140 6,51729

II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
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proporci6 en volum 1:4 i 10 N'mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 32,96321 32,96321
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,48500
COST DIRECTE 65,78121
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,94687
COST EXECUCIO MATERIAL 69,72808
P-61 P9F3-4WRJ m2 Paviment de llambordi monocapa de formigo, de Rend.: 1,000 66,65 €
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
superior, col-locats amb morter de ciment 1:4 i
beurada de ciment.S'inclou la part proporcional de
talls, entregues i recrescut de tapes de serveis, aixi
com desmuntatge i recol-locacié dels elements de
mobiliari.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,285 /R x 27,20000 7,75200
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,880 /R x 32,59000 28,67920
Subtotal: 36,43120 36,43120
Materials
BIF3-0HQ8 m2 Llambordi monocapa de formigd, de forma 1,020 X 18,49000 18,85980
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior
B011-05ME m3 Aigua 0,010 X 2,32000 0,02320
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,003 X 165,00000 0,49500
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0504 X 129,31140 6,51729
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N'mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 25,89529 25,89529
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54647
COST DIRECTE 62,87296
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,77238
COST EXECUCIO MATERIAL 66,64534
P-62 P9H5-AMO1 Ut Partida unitaria en concepte de trasllat d'equips per Rend.: 1,000 1.415,09 €
realitzar les feines d'asfalt en les diferents fases.
S'inclou treballs de senyalitzacié i/o senyalistors per
realitzar les feines.
COST DIRECTE 1.334,99057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 80,09943
COST EXECUCIO MATERIAL 1.415,0900
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P-63 P9H5-AMO02 Ut Partida unitaria en concepte de trasllat d'equips per Rend.: 1,000 1.415,09 €
realitzar les feines de fressat en les diferents fases.
S'inclou treballs de senyalitzacié i/o senyalistors per
realitzar les feines.
COST DIRECTE 1.334,99057
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 80,09943
COST EXECUCIO MATERIAL 1.415,0900
P-64 P9H5-E8B4 t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 104,40 €
tipus AC 11 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracio, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,019 /Rx 32,59000 = 0,61921
AOD-0007 h Manobre 0,086 /R x 27,20000 = 2,33920
Subtotal: 2,95841 2,95841
Maquinaria
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /Rx 64,49000 = 0,64490
C173-005K h Corro¢ vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /Rx 78,18000 = 0,93816
pneumatic
C131-005G h Corr6 vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /Rx 87,52000 = 1,05024
Subtotal: 2,63330 2,63330
Materials
BO9H1-OHTA t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 11 1,000 X 92,85000 = 92,85000
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal: 92,85000 92,85000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,04438
COST DIRECTE 98,48609
DESPESES INDIRECTES 6,00 5,90917
COST EXECUCIO MATERIAL 104,39525
P-65 P9H5-E8BT t Paviment de mescla bituminosa continua en calent Rend.: 1,000 102,29 €
tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracié, de granulometria densa per a capa de
transit i granulat granitic, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,019 /Rx 32,59000 = 0,61921
AO0D-0007 h Manobre 0,086 /R x 27,20000 = 2,33920
Subtotal: 2,95841 2,95841
Maquinaria
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /Rx 64,49000 = 0,64490
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C173-005K h Corr6 vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /Rx 78,18000 0,93816
pneumatic
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /Rx 87,52000 1,05024
Subtotal: 2,63330 2,63330
Materials
B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 1,000 X 90,86000 90,86000
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal: 90,86000 90,86000
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,04438
COST DIRECTE 96,49609
DESPESES INDIRECTES 6,00 5,78977
COST EXECUCIO MATERIAL 102,28585
P9HA-6083 m2 Reposicio de paviment de mescla bituminosa Rend.: 1,000 38,69 €
continua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb
betum asfaltic de penetracié, de granulometria densa
per a capa de transit i granulat granitic, de 10 cm de
gruix, estesa i compactada manualment
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,300 /R x 27,20000 8,16000
AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 28,12000 4,21800
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 /Rx 32,59000 4,88850
Subtotal: 17,26650 17,26650
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,150 /R x 8,85000 1,32750
Subtotal: 1,32750 1,32750
Materials
B9H1-0HX9 t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 22 0,189 X 90,86000 17,17254
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracid, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
B057-06IN kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,000 X 0,47000 0,47000
asfaltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR,
segons UNE-EN 13808
Subtotal: 17,64254 17,64254
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,25900
COST DIRECTE 36,49554
DESPESES INDIRECTES 6,00 2,18973
COST EXECUCIO MATERIAL 38,68527
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P-66 P9L1-E97R m2 Reg d'adheréncia amb emulsi6 bituminosa cationica Rend.: 1,000 0,80 €
modificada amb polimers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotaci6 1 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,003 /Rx 2812000 = 0,08436
Subtotal: 0,08436 0,08436
Maquinaria
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /Rx 48,36000 = 0,02418
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 0,003 /Rx 34,74000 = 0,10422
Subtotal: 0,12840 0,12840
Materials
B057-06IL kg Emulsié bituminosa cationica modificada amb 1,000 X 0,54000 = 0,54000
polimers amb un 60% de betum asfaltic, per a reg
d'adheréncia tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808
Subtotal: 0,54000 0,54000
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,00127
COST DIRECTE 0,75403
DESPESES INDIRECTES 6,00 0,04524
COST EXECUCIO MATERIAL 0,79927
P-67 P9L1-E987 m2 Reg d'imprimacié amb emulsio bituminosa cationica Rend.: 1,000 1,06 €
tipus C60BF4 IMP, amb dotacié 1,5 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,004 /Rx 2812000 = 0,11248
Subtotal: 0,11248 0,11248
Maquinaria
C170-0036 h Camid cisterna per a reg asfaltic 0,004 /Rx 34,74000 = 0,13896
Subtotal: 0,13896 0,13896
Materials
B057-0611 kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,500 X 0,50000 = 0,75000
asfaltic, per a reg d'imprimacié tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808
Subtotal: 0,75000 0,75000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,00169
COST DIRECTE 1,00313
DESPESES INDIRECTES 6,00 0,06019
COST EXECUCIO MATERIAL 1,06331
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P-68 PBA-1565

uT

Lletres de STOP de 1,6 m de llargaria en doble
component. Inclou desplagament de I'equip, ma
d'obra, neteja de superficie, senyalitzacié de la zona
de treball, premarcat, encintats, us de plantilles,
neteja d'eines, presenyalitzacio prévia 24 hores abans
de treure I'estacionament, temps d'espera de grua,
subministrament i aplicacié de materials.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

11,45 €

10,80189
0,64811

COST EXECUCIO MATERIAL

11,4500

P-69 PBA-1571

ML

Linia discontinua per zones d'estacionament vigilat
delimitat, amb pintura acrilica de color blau. Inclou
desplagcament de l'equip, ma d'obra, neteja de
superficie, senyalitzaci6 de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalitzacié prévia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de  grua,
subministrament i aplicacié de materials.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

2,70 €

2,54717
0,15283

COST EXECUCIO MATERIAL

2,7000

P-70  PBA-1586

ut

Placa d'estacionament delimitat per a motocicletes,
amb pintura acrilica de color blanc. Inclou
desplagament de l'equip, ma d'obra, neteja de
superficie, senyalitzaci6 de la zona de treball,
premarcat, encintats, us de plantilles, neteja d'eines,
presenyalitzacié prévia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de  grua,
subministrament i aplicacié de materials.

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,00 %

5,06 €

4,77358
0,28642

COST EXECUCIO MATERIAL

5,0600

P-71  PBA4-DXTN

Ma d'obra
A0D-0007
AOF-000B

Maquinaria

h
h

Pintat sobre paviment de marca vial transversal
continua per a Us permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb plyja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplaria, amb termoplastic d'aplicacié en calent de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
maquina d'accionament manual.Inclou desplagament
de l'equip, ma d'obra, neteja de superficie,
senyalitzaci6 de la zona de treball, premarcat,
encintats, us de plantiles, neteja d'eines,
presenyalitzacié prévia 24 hores abans de treure
l'estacionament, temps d'espera de  grua,
subministrament i aplicacié de materials.

Rend.: 1,000

5,45 €

Manobre
Oficial 1a

Unitats

0,0095 /R x
0,019 /Rx

Subtotal:

Preu

27,20000
32,59000

Parcial

0,25840
0,61921

0,87761

Import

0,87761
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C1B0-006D h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,0095 /R x 31,99000 = 0,30391
manual
Subtotal: 0,30391 0,30391
Materials
BBA1-2XWS kg Termoplastic en calent aplicable per polvoritzacio de 1,530 X 2,24000 = 3,42720
color blanc, per a marques vials
BBA0-0SD5 kg Microesferes de vidre per a senyalitzacié per a 0,255 X 2,04000 = 0,52020
marques vials retrorreflectants en sec, amb humitat i
amb pluja
Subtotal: 3,94740 3,94740
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01316
COST DIRECTE 5,14208
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,30853
COST EXECUCIO MATERIAL 5,45061
P-72 PBB-1010 uT Senyal circular de diametre 40 cm, amb lamina Rend.: 1,000 65,14 €
reflectora nivell 1. Inclou el subministrament a peu
d'obra i la seva instal-lacié al suport, aixi com la
cargolaria o fleixat i les extensions necessaries.
COST DIRECTE 61,45283
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,68717
COST EXECUCIO MATERIAL 65,1400
P-73 PBB-1026 uT Senyal rectangular 40 x 60 cm. amb lamina reflectora Rend.: 1,000 65,35 €
nivell 1. Inclou el subministrament a peu d'obra i la
seva instal-laci¢ al supor, aixi com la cargoleria o
fleixat i les extensions necessaries.
COST DIRECTE 61,65094
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,69906
COST EXECUCIO MATERIAL 65,3500
P-74 PBB-AMO01 m2 Subministrament de cartell acabat amb lamina Rend.: 1,000 116,22 €
reflectora de nivell 1 diintensitat de polietile rigid,
inclou muntatge i desmuntatge sobre suport fixe nou o
existent.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007 h Manobre 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500
Subtotal: 29,89500 29,89500
Materials
BBB0-19MP u Cartell explicatiu rectangular per a fixar 1,390 X 57,37000 = 79,74430
mecanicament amb llegenda indicativa d'adverténcia,
amb el text en negre sobre fons groc amb el cantell
negre, costat major 85 cm per ésser vist fins 25 m,
per a seguretat i salut
Subtotal: 79,74430 79,74430
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COST DIRECTE 109,63930
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,57836
COST EXECUCIO MATERIAL 116,21766
P-75 PBB-AM02 u Col-locaci6 i posterior desmuntatge de senyal de Rend.: 1,000 33,27 €
transit sobre suport fix nou o existent. Inclou
desplagament, materials i eines per la seva fixacié
segons indicacions de la Direcci6 de I'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500
A0OD-0007 h Manobre 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000
Subtotal: 29,89500 29,89500
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s 29,89500 = 1,49475
Subtotal: 1,49475 1,49475
COST DIRECTE 31,38975
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,88339
COST EXECUCIO MATERIAL 33,27314
P-76 PBB-AM03 u Collocacié i posterior desmuntatge de senyal de Rend.: 1,000 19,96 €
transit sobre tanca /o suport mobil. Inclou
desplagament, materials i eines per la seva fixacid
segons indicacions de la Direcci6 de I'obra.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007 h Manobre 0,300 /Rx 27,20000 = 8,16000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,300 /R x 32,59000 = 9,77700
Subtotal: 17,93700 17,93700
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s 17,93700 = 0,89685
Subtotal: 0,89685 0,89685
COST DIRECTE 18,83385
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,13003
COST EXECUCIO MATERIAL 19,96388
P-77 PBB-AM04 u Tapat i posterior destapat de senyal de transit existent Rend.: 1,000 26,62 €
o provisional. Inclou desplagament, materials i eines
segons indicacions d ela Direccio de I'obra
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOD-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,400 /R x 32,59000 = 13,03600
Subtotal: 23,91600 23,91600
Altres
%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5000 % s 2391600 = 1,19580
Subtotal: 1,19580 1,19580
COST DIRECTE 25,11180
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,50671
COST EXECUCIO MATERIAL 26,61851
P-78 PBBF-DUJM u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini Rend.: 1,000 114,04 €
anoditzat, de 60 c¢cm de diametre, acabada amb
lamina  retrorreflectora fixada
mecanicament. Inclou el subministrament a peu
d'obra i la seva installacié al suport, aixi com la
cargolaria o fleixat i les extensions necessaries.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 28,93000 = 7,23250
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,250 /Rx 33,68000 = 8,42000
Subtotal: 15,65250 15,65250
Maquinaria
C152-003B h Camio grua 0,062 /R x 65,90000 = 4,08580
Subtotal: 4,08580 4,08580
Materials
BBM7-0RYF u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini 1,000 X 87,61000 = 87,61000
anoditzat, de 60 cm de diametre, acabada amb
lamina retrorreflectora classe RA1
Subtotal: 87,61000 87,61000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23479
COST DIRECTE 107,58309
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,45499
COST EXECUCIO MATERIAL 114,03807
P-79 PBBM-4IME m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de Rend.: 1,000 24,50 €
100x50x3 mm, col-locat a terra clavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,080 /Rx 27,20000 = 2,17600
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /Rx 32,59000 = 1,62950
Subtotal: 3,80550 3,80550

Maquinaria
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C1B0-006B h Maquina per a clavar muntants metal-lics 0,040 /Rx 50,69000 = 2,02760
Subtotal: 2,02760 2,02760
Materials
BBMF-0SIW m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per 1,000 X 17,22000 = 17,22000
a senyalitzacié vertical
Subtotal: 17,22000 17,22000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05708
COST DIRECTE 23,11018
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,38661
COST EXECUCIO MATERIAL 24,49679
P-80 PD50-AMO03 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa ductil model Rend.: 1,000 139,35 €
GCO075027A de la casa EJ o similar, de 750x300x100
mm exterior, 49 kg de pes minim, amb reixa
articulada i reversible i barrots a 45°, classe C250
segons norma UNE-EN 124 i 8,1 dm2 de superficie
d'absorcio, col-locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,420 /R x 27,20000 = 11,42400
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,420 /R x 32,59000 = 13,68780
Subtotal: 25,11180 25,11180
Materials
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), a 0,040 X 51,85000 = 2,07400
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
BD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa ductil model 1,000 X 103,90000 = 103,90000
GCO075027A de la casa Norinco o similar, de
750x300x100 mm exterior, 49 kg de pes minim, amb
reixa articulada i reversible i barrots a 45°, classe
C250 segons norma UNE-EN 124 8,1 dm2 de
superficie d'absorcio.
Subtotal: 105,97400 105,97400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37668
COST DIRECTE 131,46248
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,88775
COST EXECUCIO MATERIAL 139,35023
P-81 PD50-AM04 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa ductil model Rend.: 1,000 129,28 €
GC075027PJA BCNP7 de la casa EJ o similar, de
818 x 372 x 80 mm exterior, 51 kg de pes minim, amb
reixa articulada i reversible i barrots en forma de V a
45°, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 5,4
dm2 de superficie d'absorcio, col-locat amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a I'obra amb formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,420 /Rx 32,59000 = 13,68780
AOD-0007 h Manobre 0,420 /R x 27,20000 = 11,42400
Subtotal: 25,11180 25,11180
Materials
BD50-AM05 u Bastiment i reixa per a embornal de fosa ductil model 1,000 X 94,40000 = 94,40000
GC075027PJA BCNP7 de la casa Norinco o similar,
de 818 x 372 x 80 mm exterior, 51 kg de pes minim,
amb reixa articulada i reversible i barrots en forma de
V a45° classe C250 segons norma UNE-EN 124 i
5,4 dm2 de superficie d'absorcio.
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,040 X 51,85000 = 2,07400
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 96,47400 96,47400
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,37668
COST DIRECTE 121,96248
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,31775
COST EXECUCIO MATERIAL 129,28023
P-82 PD55-AMO01 u Formaci6 de caixa d'embornal sifonic mitjangant colze Rend.: 1,000 118,34 €
de PVC, de formigd prefabricat de mides 100x70x30,
realitzat sobre solera de 10 cm de formigd en massa
H-200 kg/cm2, inclosa excavacio, compactaci6 i
completament acabat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500
AOD-0007 h Manobre 0,250 /R x 27,20000 = 6,80000
Subtotal: 23,09500 23,09500
Maquinaria
C133-00EW h Minicarregadora sobre pneumatics de 2 a 5.9 t 0,020 /Rx 52,54000 = 1,05080
Subtotal: 1,05080 1,05080
Materials
BDW3-FFAL u Accessori generic per a tub de PVC de D=200 mm 1,000 X 36,08000 = 36,08000
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)
BD5-AMO1 u Subministrament de caixé per a embornal prefabricat 1,000 X 51,42000 = 51,42000
de formigd, de mides 100x70x30 cm, amb obertura
per a escomesa, sifonic.
Subtotal: 87,50000 87,50000
COST DIRECTE 111,64580
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,69875
COST EXECUCIO MATERIAL 118,34455
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P-83  PD55-AM02 u Vorada de fosa ductil per embornal model 8104 de la Rend.: 1,000 98,95 €
casa Cofunco o similar, de 800x150x195 mm, amb
revestiment amb tractament epoxi-poliéster de gruix
minim 100 micres excepte de dissolvents segons
Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superficie d'absorcio,
col-locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 I.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,250 /R x 27,20000 6,80000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,500 /R x 32,59000 16,29500
Subtotal: 23,09500 23,09500
Materials
BD50-AM06 u Vorada de fosa ductil per embornal model 8104 de la 1,000 X 67,80000 67,80000
casa Cofunco o similar, de 800x150x195 mm, amb
revestiment amb tractament epoxi-poliéster de gruix
minim 100 micres exepte de disolvents segons
Directiva 1999/13/CE, classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 7,7 dm2 de superficie d'absorcié.
BO7F-OLTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,019 X 129,31140 2,45692
[I/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 70,25692 70,25692
COST DIRECTE 93,35192
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,60112
COST EXECUCIO MATERIAL 98,95304
P-84 PD55-AM03 u Formaci6 de caixa d'embornal sifonic mitjangant colze Rend.: 1,000 415,29 €
de PVC de 100x140x40 cm, amb parets de 14 ¢cm de
gruix de mad calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter ciment 1:6 sobre solera de 10 cm de
formigd  HM-20/P/20/1. inclou subministrament i
collocaci6 de bigueta d'acer per subjeccid
d'embornals
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 5000 /Rx 32,59000 162,95000
AO0D-0007 h Manobre 5000 /Rx 27,20000 136,00000
Subtotal: 298,95000 298,95000
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0182 X 165,00000 3,00300
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B4L0-0KXY m Bigueta de formigo pretesat de 15i 16 cm d'algaria, 1,000 X 12,29000 12,29000
amb armadura activa de tensié compresa entre 96 i
131 kN
BOF1A-075F u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 160,000 X 0,26000 41,60000

categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
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BOBE-12C5 m3 Formigd HM-20/P / 20 / | de consisténcia plastica, 0,120 X 95,22000 11,42640
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
B011-05ME m3 Aigua 0,060 X 2,32000 0,13920
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,180 X 110,47500 19,88550
[I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 88,34410 88,34410
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 4,48425
COST DIRECTE 391,77835
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 23,50670
COST EXECUCIO MATERIAL 415,28505
P-85 PD58-5YTB m Canal de formigd polimer de la casa ULMA o similar, Rend.: 1,000 293,52 €
d'amplaria interior 250 mm, amb un pendent del 2 a 3
%, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada,
classe D400 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb cargols a la canal, col-locada sobre base de
formigd amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,570 /R x 27,20000 15,50400
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,390 /R x 32,59000 12,71010
Subtotal: 28,21410 28,21410
Materials
BD5C-15F9 m Canal de formigd polimer, d'amplaria interior 250 mm, 1,050 X 221,02000 232,07100
amb un pendent del 2 a 3 %, amb perfil lateral, amb
reixa de fosa nervada, classe D400 segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb cargols
B069-14H8  m3 Formigo d'Us no estructural HNE-20/P/20 de 0,1738 X 93,22000 16,20164
resistencia a compressio 20 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Subtotal: 248,27264 248,27264
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,42321
COST DIRECTE 276,90995
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 16,61460
COST EXECUCIO MATERIAL 293,52455
P-86 PD58-MFEM u Pericd de formigd polimer format per dos cossos de la Rend.: 1,000 493,08 €

casa ULMA o similar, amb perfil lateral, de 310x500
mm i entre 930 i 1200 mm d'algaria, per acoblar a
canals de 250 mm d'amplaria, amb cistell i reixa de
fosa nervada classe €250, segons norma UNE-EN
1433, abatible al pericé, col-locat sobre base de
formigdé amb solera de 150 mm de gruix i parets de
150 mm de gruix
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Ma d'obra
AOF-000S h
AOD-0007 h

Materials
BD5I-14CJ u

B069-14H8 m3

Oficial 1a d'obra pUblica
Manobre

Pericd de formigd polimer format per dos cossos,
amb perfil lateral, de 310x500 mm i entre 930 i 1200
mm d'al¢aria, per acoblar a canals de 250 mm
d'amplaria, amb cistell i reixa de fosa nervada classe
€250 segons norma UNE-EN 1433, abatible

Formigd d'Us no estructural HNE-20/P/20 de
resisténcia a compressio 20 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm

Unitats

0,350
0,525

1,000

0,2255

IR x
IR x

Subtotal:

X 4

X

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

32,59000
27,20000

Parcial

11,40650
14,28000

18,08000

93,22000

25,68650

418,08000

21,0211

1,50

6,00

%

%

439,10111

Import

25,68650

439,10111

0,38530

465,17291
27,91037

493,08328

P-87 PD7A-AM13 m

Partides d'obra
PD7AAAMO u

PD7AAAMO u

Construccié6 de claveguera per realitzaci6 de
claveguerd o embornal, de diametre de 200 mm de
1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou
tub de PVC de 200 mm diametre, de paret compacte
amb junta elastica color teula classe SN4, i que
compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part
proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes
,derivacions, etc), necessaris per la realitzacio
completa del claveguero, inclosa connexi6 entre
clavegeurd nou i existent o embornal. S'inclou treballs
de connexi6 amb tub general, resta exclos el material
de linjert. S'inclou l'excavacié manual de la rasa
inclos part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactacié i anivellament
de sol de rasa amb una capa de 10 cm, instal‘lacié de
tub al fons de la rasa, aportacié de sorra de material
reciclat de formig6 de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge
de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pico vibrant, amb compactacio del 95 %
PM), carrega i transport interior amb mitjans
mecanics i/o manuals i transport de terres a
instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus (amb
camié per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclos canon d'abocador.)

Rend.:

1,000

MM €

Treballs de connexi6 clavegueré a col-lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direcci6 de 'obra

Connexi¢ entre claveguerd nou i claveguero existent,
totalment acabada segons indicacions de la Direcci6
d'Obra

Unitats

0,250

0,250

X

X

Preu

31,24250

87,00700

Parcial

7,81063

21,75175

Import
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P2242-53CA m2

P2255-AM01 m3

PD7WAMO1 m

P2R6-AM02 m3

P221E-AM0 m3

P2A0-AM04 m3

P241-FIPF  m3

Repas i piconatge de sol de rasa de finsa 1,5m
d'amplaria, amb mitjans mecanics i compactacié del
95 % PM

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a I'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant i corré
vibratori per a compactar, amb compactacié del 95 %
PM

Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diametre,
de paret compacte amb junta elastica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col-locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de saulé, totalment col-locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexié entre tubs

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb cami6 per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclos
canon d'abocador.

Excavaci6 de rases amb mitjans manuals i carrega
mecanica sobre camid, inclos part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Subministrament de sorra de material reciclat de
formigd de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificacio de s6l com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportaci6 fins a I'obra amb cami6 12 t.

Transport de terres dins de | 'obra, amb dimper per a
transports i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics

1,000

1,500

1,000

1,800

1,500

1,500

1,800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

6,76909

12,16429

48,98752

24,03836

61,10320

33,55280

2,91400

6,76909

18,24644

48,98752

43,26905

91,65480

50,32920

5,24520

6,00

%

294,06368

294,06368

294,06368
17,64382

311,70750

P-88 PD7A-AM14 m

Construccié6 de claveguera per realitzaci6 de
claveguerd o embornal, de diametre de 300 mm de
1,0 m d'ample i una profunditat mitja de 1,5 m. Inclou
tub de PVC de 300 mm diametre, de paret compacte
amb junta elastica color teula classe SN4, i que
compleixi la norma UNE-EN-1401. S' inclou part
proporcional d'accessoris (maniguets, colzes, tes
,derivacions, etc), necessaris per la realitzacio
completa del claveguero, inclosa connexi6 entre
clavegeurd nou i existent o embornal. S'inclou treballs
de connexi6 amb tub general, resta exclos el material
de linjert. S'inclou l'excavacié manual de la rasa
inclos part proporcional sota serveis i retirada de tub
de clavegueram existent., compactacié i anivellament
de sol de rasa amb una capa de 10 cm, instal‘lacié de
tub al fons de la rasa, aportacié de sorra de material
reciclat de formigd de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge
de rasa (en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant pico vibrant, amb compactacio del 95 %
PM), carrega i transport interior amb mitjans
mecanics i/o manuals i transport de terres a
instal-laci6 autoritzada de gesti6 de residus (amb
camié per a transport de 12 t, amb un recorregut de

Rend.:

1,000

331,35 €
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més de 20 i fins a 60 km, inclos canon d'abocador.)

Partides d'obra

P2255-AM01 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a I'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant i corro
vibratori per a compactar, amb compactacié del 95 %
PM

P2242-53CA m2 Repas i piconatge de sol de rasa de finsa 1,5 m
d'amplaria, amb mitjans mecanics i compactacié del
95 % PM

PD7AAAMO u Connexi6 entre claveguerd nou i claveguero existent,
totalment acabada segons indicacions de la Direcci6
d'Obra

P241-FIPF m3 Transport de terres dins de | 'obra, amb dimper per a
transports i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics

P2R6-AM02 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb cami6 per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclos
canon d'abocador.

PD7WAMO02 m Claveguera de tub de PVC de 300 mm de diametre,
de paret compacte amb junta elastica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col-locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de saulé, totalment col-locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexié entre tubs

P2A0-AM04 m3 Subministrament de sorra de material reciclat de
formigd de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificacio de sl com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportaci6 fins a I'obra amb cami6 12 t.

PD7AAAMO u Treballs de connexi6 clavegueré a col-lector general
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direccié de I'obra

P221E-AM0 m3 Excavaci6 de rases amb mitjans manuals i carrega
mecanica sobre camid, inclos part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Unitats

1,500

1,000

0,250

1,800

1,800

1,000

1,500

0,250

1,500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

COST EXECUCIO MATERIAL

Preu

12,16429

6,76909

87,00700

2,91400

24,03836

67,51422

33,55280

31,24250

61,10320

Parcial

18,24644

6,76909

21,75175

5,24520

43,26905

67,51422

50,32920

7,81063

91,65480

6,00

%

312,59038

Import

312,59038

312,59038
18,75542

331,34580
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PD7AAAMO1 u Connexio entre claveguerd nou i claveguerd existent, Rend.: 1,000 92,23 €
totalment acabada segons indicacions de la Direccid
d'Obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,500 /Rx 32,59000 = 16,29500
AOD-0007 h Manobre 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000
Subtotal: 21,73500 21,73500
Materials
BDW3-FFA u Accessori genéric per a tub de PVC de D=315 mm 0,200 X 160,79000 = 32,15800
BDW3-FFAL u Accessori genéric per a tub de PVC de D=200 mm 0,800 X 36,08000 = 28,86400
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)
B056-06J5 kg Ciment rapid CNR4 en sacs 25,000 X 0,17000 = 4,25000
Subtotal: 65,27200 65,27200
COST DIRECTE 87,00700
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,22042
COST EXECUCIO MATERIAL 92,22742
PD7AAAM02 u Treballs de connexié claveguerd a col-lector general Rend.: 1,000 33,12 €
per tubs de PVC, totalment acabada segons
indicacions de la Direccié de I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 0,750 /Rx 32,59000 = 24,44250
AOD-0007 h Manobre 0,250 /Rx 27,20000 = 6,80000
Subtotal: 31,24250 31,24250
COST DIRECTE 31,24250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,87455
COST EXECUCIO MATERIAL 33,11705
P-89 PD7AAAM03 u Treballs de connexié6 nou claveguerd a col-lector Rend.: 1,000 41,75 €
general existent, totalment acabada segons
indicacions de la Direccié de I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,250 /Rx 27,20000 = 6,80000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,750 /R x 32,59000 = 24,44250
Subtotal: 31,24250 31,24250
Materials
BOF1A-075F u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 10,000 X 0,26000 = 2,60000
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B011-05ME m3 Aigua 0,010 X 2,32000 = 0,02320
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BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,050 X 110,47500 = 5,52375
[I/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistencia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 8,14695 8,14695
COST DIRECTE 39,38945
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,36337
COST EXECUCIO MATERIAL 41,75282
PD7WAMO01 m Claveguera de tub de PVC de 200 mm de diametre, Rend.: 1,000 51,93 €
de paret compacte amb junta elastica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Collocat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de saulo, totalment col-locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexio entre tubs
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,200 /R x 32,59000 = 6,51800
AO0D-0007 h Manobre 0,400 /Rx 27,20000 = 10,88000
Subtotal: 17,39800 17,39800
Maquinaria
C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 0,166 /Rx  111,72000 = 18,54552
t, amb martell trencador
Subtotal: 18,54552 18,54552
Materials
BDMOLAMO u Es recomana la seva utilitzacié en la instal-lacié de 0,010 X 14,63000 = 0,14630
tubs i acessoris amb unié per junta elastica.
Es defineix el nimero d'unions per Kg. de lubricant
BD7F-10IS m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament 1,010 X 12,77000 = 12,89770
sense pressio, de DN 200 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
uni6 elastica amb anella elastomeérica
Subtotal: 13,04400 13,04400
COST DIRECTE 48,98752
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,93925
COST EXECUCIO MATERIAL 51,92677
PD7WAMO02 m Claveguera de tub de PVC de 300 mm de diametre, Rend.: 1,000 71,57 €
de paret compacte amb junta elastica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Collocat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de saulo, totalment col-locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexio entre tubs
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AO0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,200 /R x 32,59000 = 6,51800
Subtotal: 17,39800 17,39800
Maquinaria
C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 0,166 /R x 111,72000 = 18,54552
t, amb martell trencador
Subtotal: 18,54552 18,54552
Materials
BDMOLAMO u Es recomana la seva utilitzacié en la instal-laci6 de 0,010 X 14,63000 = 0,14630
tubs i acessoris amb unié per junta elastica.
Es defineix el nimero d'unions per Kg. de lubricant
BD7F-10J3 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament 1,015 X 30,96000 = 31,42440
sense pressio, de DN 315 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
uni6 elastica amb anella elastomérica
Subtotal: 31,57070 31,57070
COST DIRECTE 67,51422
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,05085
COST EXECUCIO MATERIAL 71,56507
P-90 PD7WAMO03 m Claveguera de tub de PVC de 400 mm de diametre, Rend.: 1,000 90,99 €
de paret compacte amb junta elastica color teula
classe SN4 i que compleixi la norma UNE-EN-1401.
Col-locat al fons de la rasa, previ anivellament amb
capa de 10 cm de saulo, totalment col-locat inclosa
part proporcional de peces especials per a la
connexio entre tubs
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,200 /R x 32,59000 = 6,51800
AOD-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000
Subtotal: 17,39800 17,39800
Maquinaria
C139-00LA h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14 0,166 /R x 111,72000 = 18,54552
t, amb martell trencador
Subtotal: 18,54552 18,54552
Materials
BDMOLAMO u Es recomana la seva utilitzacié en la instal-lacié de 0,010 X 14,63000 = 0,14630
tubs i acessoris amb unié per junta elastica.
Es defineix el nimero d'unions per Kg. de lubricant
BD7F-10J4 m Tub de PVC-U de paret solida per a sanejament 1,000 X 49,75000 = 49,75000

soterrat sense pressid, superficies interna llisa i
externa llisa, diametre nominal DN 400, classe de
rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2),
codi d'area d'aplicacié U (s en I'exterior de
I'estructura dels edificis), fabricacié segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marr6 RAL 8023,
per a unié elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat
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Subtotal: 49,89630 49,89630

COST DIRECTE 85,83982

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,15039

COST EXECUCIO MATERIAL 90,99021

P-91 PD7Y-AM04 uT Treballs de connexié de la xarxa general entre tub Rend.: 1,000 253,03 €

nou i tub existent fins a diametre 500 mm

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 3,000 /Rx 27,20000 = 81,60000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 4,000 /Rx 32,59000 = 130,36000
Subtotal: 211,96000 211,96000
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 1,000 /R x 16,31000 = 16,31000
Subtotal: 16,31000 16,31000
Materials
BOF1A-075F u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 20,000 X 0,26000 = 5,20000
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO7F-OLT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,050 X  104,83860 = 5,24193
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 10,44193 10,44193
COST DIRECTE 238,71193
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,32272
COST EXECUCIO MATERIAL 253,03465
P-92 PD7Y-AM18 m Anul-lacié de clavegueré o connexi6 d'embornal, de Rend.: 1,000 221,27 €
diametre de 200 o 300 mm de 1,0 m d'ample i una
profunditat mitia de 1,5 m.. S'inclou ['excavacio
manual de la rasa inclos part proporcional sota
serveis i retrada de tub de clavegueram
existent.,aportacié de sorra de material reciclat de
formigd de 0 a 5 mm, rebliment i piconatge de rasa
(en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd
vibrant, amb compactaci6 del 95 % PM), carrega amb
mitjans mecanics i/o manuals i transport de terres a
instal-lacio autoritzada de gestié de residus (amb
camié per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 20 i fins a 60 km, inclos canon d'abocador.)
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
P2R6-AM02 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus 1,800 X 24,03836 = 43,26905

inerts 0 no especials a instal-laci¢ autoritzada de
gestio de residus, amb cami6 per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 20 i fins a 60 km, inclos
canon d'abocador.
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P2A0-AM04 m3

P221E-AM0 m3

P241-FIPF  m3

P2255-AM01 m3

Subministrament de sorra de material reciclat de
formig6 de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificacio de s6l com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportaci6 fins a I'obra amb cami6 12 t.

Excavaci6 de rases amb mitjans manuals i carrega
mecanica sobre camid, inclos part proporcional sota
serveis i retirada de tub de clavegueram existent.

Transport de terres dins de | ‘obra, amb dimper per a
transports i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i
fins a 2 m, amb material aplegat a I'obra, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant pico vibrant i corré
vibratori per a compactar, amb compactacié del 95 %
PM

1,500

1,500

1,800

1,500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST EXECUCIO MATERIAL

33,55280

61,10320

2,91400

12,16429

50,32920

91,65480

5,24520

18,24644

Subtotal:

6,00 %

208,74469

208,74469

208,74469
12,52468

221,26937

P-93 PD7Y-AM21 u

=%

Ma d'obra
AOD-0007 h
AOF-000S h

Materials
BOGE-10BA m3

Partides d'obra
P2146AM01 m2

P931-10RJI m3

P2R6-416H m3

P2242-53CA m2

Treballs d'anul-lacié de pou existent, inclou demolicio
de paviments existents i retirada de bastiment,
excavaci, demolicio del pou fins la clau del tub més
alt, construccio de llosa de 25 cm de gruix amb
formigd, reblert i compactacié de terreny i reposicio
de paviment existent.

Rend.:

1,000

750,34 €

Manobre
Oficial 1a d'obra publica

Formigé HA-30/B / 10 / llla de consisténcia tova,
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposici¢ Illa

Demolici6 de paviment de mescla bituminosa ilo
llamborda i/o formigd de fins a 30cm de gruix , de
qualsevol amplaria, inclosa rigola i altres elements
amb mitjans mecanics i carrega sobre camid.

Base de formigé de formigd en massa HM - 20 /B /
20/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relaci6 aigua ciment =< 0.6, abocat des de cami6 amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus
inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada de
gestio de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

Repas i piconatge de sol de rasa de finsa 1,5m
d'amplaria, amb mitjans mecanics i compactacié del
95 % PM

Unitats

8,000
8,000

0,250

1,000

0,600

1,700

1,500

/IR x
/IR x

Preu

27,20000
32,59000

Parcial

217,60000
260,72000

Subtotal:

X

123,17000

478,32000

30,79250

Subtotal:

x

8,46664

138,91243

27,32680

6,76909

30,79250

8,46664

83,34746

46,45556

10,15364

Import

478,32000

30,79250
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P2A0-AM04 m3

Subministrament de sorra de material reciclat de
formig6 de 0 a 5 mm, amb marcatge CE, procedent
de planta de tractament de residus autoritzada, amb
classificacio de s6l com a tolerable o superior segons
PG-3, amb aportaci6 fins a I'obra amb cami6 12 t.

1,500 X 33,55280

50,32920

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 6,00

COST EXECUCIO MATERIAL

%

198,75250

198,75250

707,86500
42,47190

750,33690

P-94 PD7ZAMO03 m

Ma d'obra
AOD-0007 h
AOF-000S h

Maquinaria
C139-00LA h

Materials
BDMOLAMO u

BDMOLAMO m

Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior
corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt termini superior a 8 KN/m? i a llarg
termini de 4 KM/m?, coeficient de fluéncia inferior a 2,
amb un diametre nominal de 800 mm. i un diametre
interior de 775 mm. i amb unié per embocadura
integrada (copa) proveida d'una junta elastica de
EPDM allotiada en el extrem del tub, fabricada
segons UNE EN 13476 amb certificat de qualitat
AENOR, tipus SANECOR o equivalent. Col-locat a
fons de rasa, previ anivellament i compactacio de llit
amb saulé de 10 cm de gruix., totalment col.locat
inclosa part proporcional de peces especials per a la
connexio entre tubs

Rend.: 1,000

311,55 €

Manobre
Oficial 1a d'obra pUblica

Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 9 a 14
t, amb martell trencador

Es recomana la seva utilitzacio en la instal-laci6 de
tubs i acessoris amb unié per junta elastica.
Es defineix el nimero d'unions per Kg. de lubricant

Claveguera de tub de PVC de doble paret, exterior
corrugada i interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa a curt plag superior a 8 KN/m?i a llarg plag
de 4 KM/m?, coeficient de fluencia inferior a 2, amb un
diametre nominal de 800 mm. i un diametre interior de
775 mm. i amb unién per embocadura integrada
(copa) provista d'una junta elastica de EPDM
allotjada en el extrem del tub, fabricada segiin UNE
EN 13476 amb certificat de qualitat AENOR, tipus
SANECOR o equivalent.

Unitats Preu

0450 /Rx 27,20000
0,450 /R x 32,59000

Parcial

12,24000
14,66550

Subtotal:

0,166 /Rx  111,72000

26,90550

18,54552

Subtotal:

0,015 X 14,63000

1,0275 X 241,60000

18,54552

0,21945

248,24400

Subtotal:

248,46345

Import

26,90550

18,54552

248,46345
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COST DIRECTE 293,91447

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 17,63487

COST EXECUCIO MATERIAL 311,54934

P-95 PD7ZAM11 u Pou de registre prefabricat per a sanejament tipus Rend.: 1,000 1.169,16 €

SANECOR de Molecor, DN 1000 i algada fins 2,5 m,
per a col-lectors de DN800, compost per cos en PVC
de doble paret SN8, corrugat exterior i llis interior, i
con reductor a 600 mm en PEAD d'alta rigidesa
equipat opcionalment amb junta d'estanquitat, amb
els pates preinstal-lats tant en el cos com en el con, la
connexi6 del qual amb el col-lector es fabrica
mitiangant base de registre amb junta d'estanquitat
que connecta amb la clau del collector mitjangant clip
eslastomaric, i va formigonada exteriorment per a la
seva fixacio en dimensions suficients per a minimitzar
I'embranzida hidraulica. El conjunt ha de quedar
acabat mitiangant  farciment de la  rasa
convenientment compactat i acabat de la coronaci6
superior mitjangant una llosa de formigd de reparticio
de carregues al voltant de la boca del con, de
dimensions a definir segons projecte, sense que
existeixi contacte entre el cércol de la tapa i la vora

del con.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO0D-0007 h Manobre 1,375 /R x 27,20000 = 37,40000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,375 /R x 32,59000 = 4481125
Subtotal: 82,21125 82,21125
Maquinaria
C152-003B h Camio grua 0,292 /Rx 65,90000 = 19,24280
Subtotal: 19,24280 19,24280
Materials
BOGE-12BY m3 Formigd HM-20/P / 10/ | de consisténcia plastica, 0,781 X 95,71000 = 74,74951

grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |

BDMOLAM1 U Pou de registre amb escala de diametre nominal 1000 1,000 X 864,13000
mm i altura nominal 2,5 m, per a col-lector de 800 mm
de diametre, totalment estanc segons UNE-EN 476,
compost per cos de PVC de doble paret, I'exterior
corrugada i la interior llisa, color teula RAL 8023,
rigidesa anular nominal 8 kN/m?, amb els pates
instal-lats, base de polietilé d'alta densitat equipada
amb junt d'estanquitat, registre de 600 mm de
diametre amb clip elastoméric per a connexié amb el
col-lector, i con reductor de polietilé d'alta densitat, de
400 mm de diametre nominal en la boca, per col-locar
sobre el cos del pou.

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5a 12 mm 2,590 X 2419000 = 62,65210

864,13000

Subtotal: 1.001,53161 1.001,53161
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COST DIRECTE 1.102,98566
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 66,17914
COST EXECUCIO MATERIAL 1.169,16480
P-96 PDB3-E9H9 u Solera amb mitja canya de formig6 d'Us no estructural Rend.: 1,000 128,33 €
HNE-20/B/20 de resisténcia a compressié 20 N'mm2,
consistencia tova i grandaria maxima del granulat 20
mm, de 20 cm de gruix minim i de planta 1.35x1,35 m
per a tub 80 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,6494 /Rx 27,20000 = 17,66368
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,6494 /Rx 32,59000 = 21,16395
Subtotal: 38,82763 38,82763
Materials
B069-14L6 m3 Formigd d'Us no estructural HNE-20/B/20 de 0,8264 X 98,81000 = 81,65658
resistencia a compressio 20 N/mm2, consistencia
tova i grandaria maxima del granulat 20 mm
Subtotal: 81,65658 81,65658
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58241
COST DIRECTE 121,06662
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,26400
COST EXECUCIO MATERIAL 128,33062
P-97 PDB7-8F54 m Paret per a pou circular de D= 100 cm, de peces Rend.: 1,000 122,32 €
prefabricades de formigd, col-locades amb morter
mixt 1:0,5:4.Inclosa pega de formigd prefabricada
conica de coronacié. Inclou els treballs de connexid
de totes les connexions que connectin en el pou,
segons indicacions D.O
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,450 /Rx 32,59000 = 14,66550
Subtotal: 26,90550 26,90550
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,135 /Rx 61,89000 = 8,35515
Subtotal: 8,35515 8,35515
Materials
BDD5-0M3Q m Pega de formigd per a pou circular de diametre 100 1,050 X 74,72000 = 78,45600
cm, prefabricada
BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0064 X 199,66331 = 1,27785

II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
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Subtotal: 79,73385 79,73385
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40358
COST DIRECTE 115,39808
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,92388
COST EXECUCIO MATERIAL 122,32197
P-98 PDB9-5C5S m Paret per a pou quadrat de 100x100 ¢m, de 29 cm de Rend.: 1,000 694,05 €
gruix de mad calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4. Inclou els treballs de
connexio de totes les connexions que connectin en el
pou, segons indicacions D.O.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 7,960 /R x 32,59000 = 259,41640
AO0D-0007 h Manobre 7,960 /Rx 27,20000 = 216,51200
Subtotal: 475,92840 475,92840
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,008 X 2,32000 = 0,01856
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0204 X 165,00000 = 3,36600
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1A-075F u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 338,028 X 0,26000 = 87,88728
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,4028 X 19966331 = 80,42438
II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 171,69622 171,69622
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 7,13893
COST DIRECTE 654,76355
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 39,28581
COST EXECUCIO MATERIAL 694,04936
P-99 PDBD-H86M u Grad per a pou de registre de polipropilé armat, de Rend.: 1,000 26,61 €
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col-locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,300 /Rx 32,59000 = 9,77700
AO0D-0007 h Manobre 0,300 /Rx 27,20000 = 8,16000
Subtotal: 17,93700 17,93700
Materials
BDD4-H4XN u Grad per a pou de registre de polipropile de 1,000 X 590000 = 5,90000
250x350x250 mm i 3 kg de pes
BO7F-0LT4 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,009 X 110,47500 = 0,99428

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resisténcia a
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compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 6,89428 6,89428
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,26906
COST DIRECTE 25,10034
DESPESES INDIRECTES 6,00 1,50602
COST EXECUCIO MATERIAL 26,60636
P-100 PDG2-LNUB m Canalitzaci6 amb dos tubs corbables corrugats de Rend.: 1,000 27,05 €
polietilé de 160 mm de diametre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 40x30 cm amb formigd
d'Gs no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a
compressi6 20 N/mm2, consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada
tub, part proporcional d'accessoris d'unio, separadors
i obturadors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a 0,025 /Rx 32,59000 = 0,81475
AO0D-0007 h Manobre 0,050 /Rx 27,20000 = 1,36000
Subtotal: 217475 2,17475
Materials
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 2,040 X 0,18000 = 0,36720
de nylon, de 5 mm de gruix
BDG3-34IL u Part proporcional de separadors, conectors i 2,020 X 0,62000 = 1,25240
obturadors de canalitzacions de serveis de 160 mm
de diametre nominal
BG2Q-1KTO m Tub corbable corrugat de polietilé, de doble capa, llisa 2,100 X 6,14000 = 12,89400
la interior i corrugada I'exterior, de 160 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a l'impacte de 40 J, resisténcia a
compressio de 450 N, per a canalitzacions soterrades
B069-4H8  m3 Formigo d'Us no estructural HNE-20/P/20 de 0,0944 X 93,22000 = 8,79997
resistencia a compressio 20 N/mm2, consistencia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
Subtotal: 23,31357 23,31357
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,03262
COST DIRECTE 25,52094
DESPESES INDIRECTES 6,00 1,53126
COST EXECUCIO MATERIAL 27,05220
P-101 PDK1-DXA0 u Bastiment i tapa per a pericé de serveis, de fosa grisa Rend.: 1,000 86,49 €
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col-locat amb
morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,405 /R x 32,59000 = 13,19895
AO0D-0007 h Manobre 0,405 /R x 27,20000 = 11,01600
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Subtotal: 24,21495 24,21495
Materials
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0063 X 64,18000 = 0,40433
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDK1-0M30 u Bastiment i tapa per a pericd de serveis de fosa grisa 1,000 X 56,61000 = 56,61000
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes
Subtotal: 57,01433 57,01433
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36322
COST DIRECTE 81,59250
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,89555
COST EXECUCIO MATERIAL 86,48805
P-102 PDK1-EJO01 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa ductil per Rend.: 1,000 257,99 €
pou de registre model SOLO SC de la casa EJ o
similar, amb tapa articulada, amb bloqueig de
seguretat antiretorn a 90°, junta de elastomer en la
tapa, pas lliure de 600 mm de diametre, i algada
minima marc 100 mm, pes minim de la tapa 59 kg,
de la classe D400 segons norma UNE-EN 124
col-locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a I'obra
amb formigonera de 165 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007 h Manobre 0,405 /Rx 27,20000 = 11,01600
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,405 /Rx 32,59000 = 13,19895
Subtotal: 24,21495 2421495
Materials
BDD1-EJO1 u Bastiment quadrat i tapa circular de fosa ductil per 1,000 X 218,77000 = 218,77000
pou de registre model SOLO SC de la casa EJCO o
similar,amb tapa articulada, amb bloqueig de
seguretat antirretorn a 90°, junta de elastomer en la
tapa,pas lliure de 600 mm de diametre, i al¢ada
minima marc 100 mm, pes minim de la tapa 59 kg,
de la classe D400 segons norma UNE-EN 124
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en 0,0063 X 64,18000 = 0,40433
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 219,17433 219,17433
COST DIRECTE 243,38928
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 14,60336
COST EXECUCIO MATERIAL 257,99264
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P-103 PDK3-DPON u Pericd de 57x57x125 c¢m, amb parets de 15 cm de Rend.: 1,000 153,29 €
gruix de formigd HM-20/P/20/1 i solera de mao calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,250 /Rx 32,59000 = 40,73750
AO0D-0007 h Manobre 1,250 /R x 27,20000 = 34,00000
Subtotal: 74,73750 74,73750
Materials
BOF1A-075F u Mad calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 17,997 X 0,26000 = 4,67922
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0275 X 23,26000 = 0,63965
BOGE-12C5 m3 Formigd HM-20/P / 20 / | de consisténcia plastica, 0,649 X 9522000 = 61,79778
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
BODF8-0FF u Motlle metal-lic per a encofrat de pericd de registre de 1,007 X 1,63000 = 1,64141
57x57x125 cm, per a 150 usos
Subtotal: 68,75806 68,75806
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 1,12106
COST DIRECTE 144,61662
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,67700
COST EXECUCIO MATERIAL 153,29362
P-104 PDZXAMO02 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomeéric Rend.: 1,000 84,35 €
a 90° per diametre de clavegueré 200 mm +
accessori per tub de PVC corrugat segons indicacions
de la Direccid de I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BDMOLAMO u Es recomana la seva utilitzacio en la instal-laci6 de 0,050 X 14,63000 = 0,73150
tubs i acessoris amb unié per junta elastica.
Es defineix el nimero d'unions per Kg. de lubricant
BFA3-AMO1 u Clip elastomeric a 90° per claveguerd de diametre 1,000 X 42,76000 = 42,76000
200 mm i per qualsevol diametre per claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR
BDW3-FFAL u Accessori genéric per a tub de PVC de D=200 mm 1,000 X 36,08000 = 36,08000
(maniguets, colzes, tes ,derivacions,reduccions, etc)
Subtotal: 79,57150 79,57150
COST DIRECTE 79,57150
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 477429
COST EXECUCIO MATERIAL 84,34579
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P-105 PDZXAMO03 u Subministrament d'entroncament en Clip Elastomeéric Rend.: 1,000 239,03 €
a 90° per diametre de clavegueré 300 mm i fins
diametre 1000 mm de la claveguera general +
accessori per tub de PVC corrugat segons indicacions
de la Direccid de I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BFA3-AMO3 u Clip elastomeric a 90° per claveguerd de diametre 1,000 X 63,98000 = 63,98000
300 mm i fins diametre 1000 mm de la claveguera
general de PVC corrugada tipus SANECOR
BDMOLAMO u Es recomana la seva utilitzacio en la instal-laci6 de 0,050 X 14,63000 = 0,73150
tubs i acessoris amb unié per junta elastica.
Es defineix el nimero d'unions per Kg. de lubricant
BDW3-FFA u Accessori genéric per a tub de PVC de D=315 mm 1,000 X 160,79000 = 160,79000
Subtotal: 225,50150 225,50150
COST DIRECTE 225,50150
DESPESES INDIRECTES 6,00 13,53009
COST EXECUCIO MATERIAL 239,03159
P-106 PDZYAMO04 u Colze per a un canvi de direccié de 45° de PVC-U, Rend.: 1,000 1.236,30 €
diametre nominal DN 800, connexié mascle-femella,
SN-8, de superficies interna llisa i externa perfilada,
tipus SANECOR o similar, de fabricaci6 manipulada
segons norma UNE-EN 13476-3, apte per a tub de
sanejament soterrat sense pressid, per a uni6 elastica
amb anella elastomerica d'estanquitat, col-locat a fons
derasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,275 /Rx 32,59000 = 8,96225
AO0D-0007 h Manobre 0275 /Rx 27,20000 = 7,48000
Subtotal: 16,44225 16,44225
Maquinaria
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,07875 /R x 92,68000 = 7,29855
C152-003B h Camio grua 0,06875 /R x 65,90000 = 4,53063
Subtotal: 11,82918 11,82918
Materials
BD7Z-VUXJ u Colze per a un canvi de direccié de 45° de PVC-U, 1,000 X 1.138,05000 = 1.138,05000
diametre nominal DN 800, connexié mascle-femella,
de superficies interna llisa i externa perfilada, de
fabricacié manipulada segons norma UNE-EN
13476-3, apte per a tub de sanejament soterrat sense
pressio de superficies interna llisa i externa perfilada
segons norma UNE-EN 13476-3, per a unio elastica
amb anella elastomerica d'estanquitat
Subtotal: 1.138,05000 1.138,05000
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COST DIRECTE 1.166,32143

DESPESES INDIRECTES 6,00 % 69,97929

COST EXECUCIO MATERIAL 1.236,30072

P-107 PWW-AMO1 PA Partida algada per adequaci6 i estintolament de Rend.: 1,000 1.500,00 €

serveis existents.
COST DIRECTE 1.415,09434
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 84,90566

COST EXECUCIO MATERIAL 1.500,0000
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PWW-AM03 PA Partida algada a justificar en concepte de reparacions Rend.: 1,000 2.000,00 €

de facanes existents: arrebossat, pintat, estucat,
peces de marbre, Sant Viceng, etc.

COST DIRECTE 2.000,00000

COST EXECUCIO MATERIAL 2.000,0000

PWW-AM04 PA Partida alcada d'abonament integre en concepte de la Rend.: 1,000 15.790,82 €
seguretat i salut en 'obra.

COST DIRECTE 15.790,82000

COST EXECUCIO MATERIAL 15.790,8200
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PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT

MOVIMENT DE TERRES
TERRAPLENS | REBLERTS DE RASES

Control de produccid

Analisi Granulomeétric per tamisat. NLT-104
Determinacio del limits d’Atterberg. NLT-105
Assaig CBR de laboratori, tres punts. NLT-111
Determinacio del contingut de matéria organica. NLT-118
Determinacié equivalent de sorra
Assaig de Proctor Modificat. NLT-108

Control d’execucid

Determinaci6 de la densitat "in situ". (Minim 10 determinacions, incloent la determinacié de la
humitat). ASTM D 2922

Control de recepci6 de les sorres reciclades

L'entrega del granulat a I'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a minim les seguents dades:

- Identificaci6 del subministrador

- Numero del certificat de marcatge CE o indicacié d'autoconsum

- Numero de série de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designacié6 de I'arid segons l'article 30.2 del CODI ESTRUCTURAL

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificacio del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informacid relativa a la granulometria i a les tolerancies de I'arid
subministrat.

REPOSICIO DE FERMS
REG D'’ADHERENCIA

Control de produccid

Carrega de les particules en emulsi6. NLT-194
Contingut d’aigua

Destil-lacié. NLT-134

Penetraci6 sobre el residu de destil-lacié NLT-124
Viscositat. NLT-138
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MESCLES BITUMINOSES EN CALENT

Control d’execucid

Assaig Marshall d'una mostra d’aglomerat fabricat, fins a tres provetes, incloent: fabricacié de
provetes, determinacié de la densitat aparent, trencament, calcul de forats. NLT-158

Contingut de lligant d’'una mostra d’aglomerat asfaltic

Granulometria del arids extrets

Control d’estesa i compactacio

Extraccié de testimoni per a la determinacié de la densitat aparent mitjangant sonda rotativa. NLT-314
Determinacio de la densitat aparent i gruix d’'un testimoni. NLT-168-34

Determinacio de la temperatura d’estesa.

Reposicié de testimonis

FORMIGO HM-20/B/20/| EN BASE DE FORMIGO

Presa de mostres de formigd fresc incloent Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les
provetes, cura, recap¢cament i assaig a compressié d'una série de cinc provetes cilindriques de
15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2 i UNE-EN 12390-3

RAJOLA DE MORTER DE CIMENT

Determinacio de 'absorcié de I'aigua. UNE 127020-21/99

Desgast per abrasié UNE 127020-21/99

Resisténcia a la ruptura i flexid segons UNE-EN 1339:2003

Determinacio de la tolerancia dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99
Assaig de resisténcia a flexié. UNE 127020-21/99

Assaig de geladicitat (15 cicles)

RIGOLES DE MORTER DE CIMENT

Determinacio de 'absorcié de I'aigua. UNE 127020-21/99

Desgast per abrasio UNE 127020-21/99

Resisténcia a la ruptura i flexio segons UNE-EN 1339:2003

Determinacio de la tolerancia dimensional, forma i aspecte. UNE 127020-21/99
Assaig de resisténcia a flexid. UNE 127020-21/99

Assaig de geladicitat (15 cicles)

VORADES DE FORMIGO
Determinacio de 'absorcié de I'aigua. UNE 127025/99

Resisténcia a desgast per fregament. UNE 127025/99
Resisténcia a compressié mitjangant extraccié d’un testimoni (UNE 83302)
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Assaig de resistencia a flexié. UNE 127025/99
Forma. mesura i designacié. UNE 127025/99

LLOSES DE FORMIGO

Determinacio de 'absorcié de I'aigua. UNE 127025/99

Resisténcia a desgast per fregament. UNE 127025/99

Resisténcia a compressié mitjangant extraccié d’un testimoni (UNE 83302)
Assaig de resisténcia a flexié. UNE 127025/99

Forma. mesura i designacié. UNE 127025/99

LLAMBORINS DE FORMIGO

Determinacio de 'absorcié de I'aigua. UNE 127025/99

Resisténcia a desgast per fregament. UNE 127025/99

Resisténcia a compressid mitjangant extraccio d’un testimoni (UNE 83302)
Assaig de resistencia a flexié. UNE 127025/99

Forma. mesura i designacio. UNE 127025/99

XARXA DE CLAVEGUERAM

Inspeccié amb camera de video dels col-lectors de clavegueram. Informacié a proporcionar
visualitzacioé i pendents de totes les canonades.

ALTRES

Certificats y especificacions técniques de tots el materials instal-lats a I'obra.
Desplagaments a obra per a la realitzacié d'assaigs i/o presa de mostres in situ
Desplagaments a planta de prefabricats per a la realitzacié de visites i/o assaigs

El nombre de proves a realitzar seran determinades per la Direccioé de I'obra a l'inici de I'obra o durant la
I'evolucié de la mateixa en funcié de les condicions de treball, terreny existent, etc.
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CALCUL HIDRAULIC CLAVEGUERAM

L’estudi de la capacitat hidraulica dels col-lectors projectats es defineixen mitjangant I'equacié de Manning-
Strickler, suposant un regim uniforme dins del col-lector.

Dades inicials
Diametre del col-lector : 800 mm
Pendents del col-lector 4,5% i 3,75%

Perfil longitudinal

PERFIL LOMGITLIDIMAL
Carrar Sanl Jasquilm

Per la realitzaciod del calcul s’ha utilitzat el tram amb menor pendent dels dos, per tal de calcular la
situacié més desfavorable i un coeficient de rugositat de 70 (material llis)
4 2
Q=K=*iZx R3x 5,
1=3,75%
K=70
S'obté una capacitat hidraulica maxima de 2,5 m3/s, amb una altura normal de 0,75 metres
A secci6 plena, s'obté una capacitat hidraulica de 2,33 m3/s.

El cabal d’entrada al pou 1751 (pou de registre aigiies amunt), per una T10 és de 0,23 m3/s.
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La capacitat hidraulica del DN80O és suficient.

ANNEX: CALCUL HIDRAULIC CLAVEGUERAM

€
H i
= =
2
: g Fluvial
-‘.___..r'f = =
 UETTTE—r
haubour d'eau (m)
h Pm Sm Rh v Manning (m/s) Q Manning Fr Tipus régim
0,025 0,28 0,00 0,02 0,88 0,00 2,16 | rapid
0,05 0,40 0,01 0,03 1,38 0,02 2,39 | rapid
0,075 0,50 0,02 0,05 1,79 0,04 2,52 | rapid
0,1 0,58 0,04 0,06 2,14 0,08 2,61 | rapid
0,125 0,65 0,05 0,08 2,46 0,12 2,67 | rapid
0,15 0,72 0,07 0,09 2,74 0,18 2,71 | rapid
0,175 0,78 0,08 0,10 3,01 0,24 2,74 | rapid
0,2 0,84 0,10 0,12 3,25 0,32 2,75 | rapid
0,225 0,89 0,12 0,13 3,47 0,40 2,76 | rapid
0,25 0,95 0,13 0,14 3,68 0,49 2,76 | rapid
0,275 1,00 0,15 0,15 3,87 0,59 2,75 | rapid
0,3 1,05 0,17 0,16 4,05 0,70 2,74 | rapid
0,325 1,11 0,19 0,17 4,21 0,81 2,72 | rapid
0,35 1,16 0,21 0,18 4,37 0,92 2,70 | rapid
0,375 1,21 0,23 0,19 4,51 1,04 2,67 | rapid
0,4 1,26 0,25 0,20 4,64 1,17 2,64 | rapid
0,425 1,31 0,27 0,21 4,75 1,29 2,60 | rapid




3 NNEX: CALCUL HIDRAULIC CLAVEGUE
\)Algues de Matars ANNEX: CALCUL HIDRAULIC CLAVEGUERAM

0,45 1,36 0,29 0,21 4,86 1,42 2,56 | rapid
0,475 1,41 0,31 0,22 4,95 1,54 2,51 | rapid
0,5 1,46 0,33 0,23 5,04 1,66 2,46 | rapid
0,525 1,51 0,35 0,23 5,11 1,79 2,41 | rapid
0,55 1,56 0,37 0,24 5,17 191 2,34 | rapid
0,575 1,62 0,39 0,24 5,22 2,02 2,27 | rapid
0,6 1,68 0,40 0,24 5,25 2,12 2,20 | rapid
0,625 1,73 0,42 0,24 5,28 2,22 2,11 | rapid
0,65 1,80 0,44 0,24 5,29 2,31 2,02 | rapid
0,675 1,86 0,45 0,24 5,28 2,39 1,91 | rapid
0,7 1,94 0,47 0,24 5,25 2,45 1,79 | rapid
0,725 2,02 0,48 0,24 5,20 2,49 1,64 | rapid
0,75 2,11 0,49 0,23 5,12 2,51 1,45 | rapid
0,775 2,23 0,50 0,22 4,99 2,49 1,19 | rapid
0,8| 2,513274 0,503 0,2 4,64 2,33

Perfil de la linia d’aigua.
S’ha suposat una condicié desfavorable aigiies avall, amb una alcada d’aigua de 80 cm.

Per la condicié de l'algada d’aigua aiglies amunt s’ha considerat un calat de 0,2m entre I'algada normal i
I'alcada critica.

La simulacié preveu una corba del tipus S2, fins arribar a I'algada normal en els primers 10 metres, i un
ressalt d’aigua amb una corba S1 a la part final, sense la posada en carrega de la canonada.
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