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Consulta:  

Segons hem pogut deduir, s’ha de desenvolupar en aquest mateix carrer, en paral·lel a aquestes 

obres, una altra obra per part d’Aigües de Mataró de renovació del sanejament i de la xarxa 

d’aigua potable, de la qual desconeixem el projecte. D’aquesta manera, segons s’indica al 

projecte, haurem de realitzar l’enderroc de la calçada per tal que Aigües de Mataró pugui 

executar els seus treballs de renovació i, un cop finalitzin, podrem nosaltres continuar amb els 

treballs de reurbanització. 

Tant al plec com al projecte s’indica que el termini d’execució serà de 5 mesos. La nostra 

pregunta és si en aquests 5 mesos d’obra estan també contemplats els treballs d’Aigües de 

Mataró. Nosaltres entenem que sí, ja que a l’anunci del perfil del contractant indiquen que l’inici 

de les obres serà l’1 de gener de 2023 i el final serà l’1 de juny. 

D’altra banda, al nostre Planning d’obra que adjuntarem al punt 2. Pla d’execució dels treballs, 

hem d’integrar els treballs d’Aigües de Mataró? De ser així, desconeixem les durades seves 

perquè no tenim cap informació del projecte. Per tant, hem d’estimar unes durades 

aproximades per als treballs d’Aigües de Mataró per arribar als 5 mesos d’obra?  

 

Resposta: 

Les obres d’Aigües de Mataró (AMSA) tenen una durada prevista de 20 setmanes.  

S’adjunta Planning. 

 


